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Sammendrag))ReitenSutvalget!har!på!oppdrag!av!OljeS!og!Energidepartementet!utarbeidet!en!rapport!som!viser!til!aspektet!av!dagens!nettvirksomhet!som!de!mener!bør!endres!for!å!sikre!effektiv!drift.!Her!påpekes!det!at!kjøp!av!tjenester!i!konsern!i!hovedsak!bør!skje!etter!konkurranse,!og!at!det!er!behov!for!strengere!regler!for!å!sikre!at!tjenestekjøp!innen!forsyningssektoren!skjer!til!markedsvilkår.!I!den!forbindelse!er!det!vurdert!av!energikonsernet!Eidsiva!Energi!AS!at!de!nå!står!ovenfor!to!fremtidige!organisasjonsSforhold!mellom!netteier!Eidsiva!Nett!og!utførende!entreprenør!Eidsiva!Anlegg:!Enten!
beholde!dagens!organisering!med!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg!som!to!separate!selskap!i!
samme!konsern!(hvor!entreprenørtjenester!utført!av!Eidsiva!Anlegg!nå!må!
konkurranseutsettes)!eller!så!må!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg!slås!sammen!til!ett!
selskap.!I!oppgaven!er!det!benyttet!en!kostSnytteSanalyse!for!å!avgjøre!hvilket!alternativ!som!er!mest!fordelaktig!for!Eidsiva!Nett,!med!den!hensikt!å!minimere!de!kostnader!som!inngår!i!den!økonomiske!reguleringen!av!nettselskap!(reguleringsmodellen).!For!å!kunne!beholde!en!åpen!oppgave!er!det!benyttet!antatte!verdier!i!forhold!sensitiv!informasjon,!og!konklusjonen!i!oppgaven!må!derfor!sees!i!sammenheng!med!oppgavens!diskusjonskapittel.!!!Eidsiva!Anlegg!sin!hovedoppgave!har!til!nå!vært!å!sørge!for!stabil!og!sikker!strømforsyning!til!kundene!tilknyttet!strømnettet!til!Eidsiva!Nett.!Ved!at!organisasjonsSforholdet!endres,!vil!følgelig!disse!oppgavene!kunne!påvirkes.!Reguleringsmodellen!inneholder!en!rekke!elementer,!men!det!er!kostnader!forbundet!med!drift=!og!
vedlikehold!og!kvalitetsjustert!inntektsramme!for!ikke=levert!energi!(KILE)!som!er!sentrale!for!oppgavens!problemstilling.!!!Basert!på!underlaget!presentert!i!denne!oppgaven!er!det!konkludert!at!Eidsiva!Nett!vil!oppnå!lavest!kostnader!tilknyttet!drift!og!vedlikehold!ved!konkurranseutsettelse!av!entreprenørtjenester.!Dette!er!begrunnet!med!lavere!anskaffelseskostnader!og!en!større!fleksibilitet!ved!en!lavere!andel!fast!bemanning!i!nettselskapet.!Det!er!belyst!en!usikkerhet!tilknyttet!KILESkostnader,!men!dette!kan!minimeres!ved!utforming!av!en!god!rammeavtale!med!leverandør.!Det!kan!derfor!anbefales!at!dagens!organisering!beholdes,!og!at!entreprenørtjenester!konkurranseutsettes.!!
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Forord))Denne!oppgaven!representerer!avslutningen!av!et!toårig!masterstudium!innen!industriell!økonomi!ved!det!Teknisk!Naturvitenskaplige!fakultet!ved!Universitetet!i!Stavanger!(UiS).!!!Med!bakgrunn!i!egen!interesse!og!tidligere!arbeidsforhold!innen!energisektoren,!kontaktet!jeg!Eidsiva!Nett!for!bistand!til!å!finne!et!aktuelt!tema.!Temaet!jeg!ble!presentert!er!både!tidsriktig!og!interessant,!og!omhandler!en!innskjerping!av!regelverket!som!i!forbindelse!med!tjenestekjøp!i!konsern.!Oppgaven!er!i!stor!grad!basert!på!gjeldende!lovverk,!og!har!gitt!meg!en!ny!innsikt!i!den!omfattende!reguleringen!norske!nettselskap!står!ovenfor.!For!at!oppgaven!ikke!skulle!favne!over!for!mye!er!det!gjort!nødvendige!begrensninger!og!rimelige!antakelser.!Med!et!ønske!om!å!kunne!beholde!en!åpen!oppgaven,!er!det!også!gjort!antakelser!knyttet!til!sensitiv!informasjon!i!forbindelse!med!de!selskapene!som!omhandles!i!oppgaven.!!!Jeg!vil!med!dette!takke!veileder!Ole!Inge!Rismoen!i!Eidsiva!Nett!for!all!bistand!i!forbindelse!med!de!spørsmål!jeg!har!hatt!underveis,!og!for!å!ha!stilt!etterspurt!underlaget!til!rådighet.!!!Samtidig!vil!jeg!takke!faglig!veileder!Kristin!Helen!Roll!ved!Universitetet!i!Stavanger!for!gode!tilbakemeldinger!og!råd!underveis.!!!!Mesnali,!12.!juni!2015.!Stian!Brendløkken
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1 Innledning)
1.1 Bakgrunn))OljeS!og!energidepartementet!(OED)!oppnevnte!22.!mai!2013!en!ekspertgruppe!som!hadde!som!mål!å!gjennomgå!den!langsiktige!utviklingen!av!strømnettet!i!Norge.!Gruppen!(kjent!som!”ReitenSutvalget”)!ble!ledet!av!Eivind!Reiten!og!besto!videre!av!professor!Lars!Sørgård!og!advokat!Kristin!Bjella!med!støtte!av!et!sekretariat!ledet!av!departementet!(OED,!2013).!Arbeidet!resulterte!videre!i!rapporten!”Et!bedre!organisert!strømnett”,!og!ble!overlevert!oljeS!og!energiminister!Tord!Lien!den!5.!mai!2014.!Denne!rapporten!hadde!som!formål!å!danne!grunnlag!for!departementet!sitt!videre!arbeid!innen!denne!sektoren.!Gjennom!drøfting!utfordres!flere!aspekter!knyttet!til!dagens!organisering!av!strømnettet,!hvor!blant!annet!reglene!for!tjenestekjøp!i!konsern!utfordres!ved!følgende!kommentar:!
”Gruppen!mener!at!kjøp!av!varer!og!tjenester!i!hovedsak!bør!skje!etter!konkurranse!og!at!
det!er!behov!for!strengere!regler!for!å!sikre!at!kjøp!innen!samme!konsern!skjer!til!
markedsvilkår.”!(Reiten!et!al.,!2014,!p.55)!En!innskjerping!av!dette!regelverket!vil!kunne!få!innvirkninger!på!dagens!organisering!av!eksisterende!nettselskaper,!og!denne!oppgaven!tar!for!seg!vurdering!opp!mot!energikonsernet!Eidsiva!Energi!AS.!!!
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1.2 Formål)Eidsiva!Energi!AS!er!et!energikonsern!sentrert!på!Østlandet,!og!består!av!virksomhetsområdene!Nett,!Anlegg,!Marked,!Vannkraft,!Bioenergi,!Bredbånd!og!Vekst.!Gjennom!sine!virksomhetsområder!er!Eidsivakonsernet!godt!etablert!innen!produksjon,!overføring!og!fordeling!av!elektrisk!energi!samt!vekst!i!innlandet!(Eidsiva!Energi!AS,!2014e).!!!!
!
Figur!1!Organisasjonsstruktur!i!Eidsiva)konsernet!(Eidsiva!Energi!AS,!2014c)!I!henhold!til!dagens!regelverk!kan!nettselskap!organisert!i!konsern!under!gitte!forutsetninger!foreta!direkte!tjenestekjøp!fra!andre!søsterselskap1.!Det!er!denne!formen!for!tjenestekjøp!ReitenSutvalget!gjennom!sin!uttalelse!ønsker!at!regelverket!skjerpes!inn!for.!Med!bakgrunn!i!dette!ser!Eidsiva!Energi!seg!nødt!til!å!foreta!endringer!i!forholdet!mellom!netteier!(Eidsiva!Nett!AS)!og!utførende!entreprenør!(Eidsiva!Anlegg!AS)!for!å!imøtekomme!ReitenSutvalgets!utfordring!til!dagens!regelverk.!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Kapittel!3.3!tar!for!seg!anskaffelser!tilknyttet!nettselskap,!og!viser!til!regelverket!tilknyttet!tjenestekjøp!i!konsern.!
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Ved!en!innskjerping!i!regelverket!er!det!av!EidsivaSkonsernet!vurdert!at!de!står!ovenfor!to!alternative!organiseringer!av!forholdet!mellom!netteier!og!utførende!entreprenør:!!
Alternativ!1:!!Fortsette!dagens!organisering!med!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg!som!to!separate!selskap!i!konsernet,!men!at!entreprenørtjenester!konkurranseutsettes.!
!
Alternativ!2:!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg!slås!sammen!til!ett!selskap.!På!den!måten!vil!en!tilpasse!seg!utfordringen!ReitenSutvalget!stiller!ved!at!det!ikke!lengre!forekommer!tjenestekjøp!i!konsert!mellom!netteier!og!utførende!entreprenør.!!!Gjennom!en!kostSnytteSanalyse!er!det!i!denne!oppgaven!vurdert!hvilket!alternativ!som!er!mest!fordelaktig!for!Eidsiva!Nett.!Vurderingen!knyttes!opp!mot!den!økonomiske!reguleringen!av!nettselskapet!Eidsiva!Nett!gjennom!reguleringsmodellen2.!Beslutningen!tas!på!bakgrunn!av!å!minimere!de!aktuelle!kostnadene!som!vil!påvirkes!av!alternativene.!Analysen!vinkles!mot!å!beholde!dagens!organisering,!hvor!kostnader!og!nytteverdier!vurderes!mot!å!slå!sammen!selskapene!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg.!!Oppgaven!vil!gjennom!en!teoridel!belyse!de!relevante!tekniske!og!økonomiske!rammene!som!må!legges!til!grunn!for!en!slik!avgjørelse.!!!Det!understrekes!at!det!kun!er!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg!som!vurderes,!og!at!de!andre!virksomhetene!i!konsernet!holdes!utenfor.!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!Reguleringsmodellen!er!den!økonomiske!modellen!som!regulerer!inntektene!nettselskapene!kan!hente!inn!gjennom!sine!nettkunder,!og!er!gjennomgått!i!detalj!under!kapittel!3.2.!Kapittel!4.3!i!oppgaven!er!utarbeidet!for!å!enklere!forklare!hvorfor!nettopp!kostnadene!som!inngår!reguleringsmodellen!er!sentrale!for!oppgaven.!
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1.3 Problemstilling))Eidsiva!Energi!AS!står!ovenfor!to!alternativer!for!den!fremtidige!organiseringen!av!forholdet!mellom!netteier!(Eidsiva!Nett)!og!utførende!entreprenør!(Eidsiva!Anlegg):!!1. Beholde!dagens!organisering!med!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg!som!to!separate!selskap!i!samme!konsern,!hvor!entreprenørtjenester!utført!av!Eidsiva!Anlegg!nå!må!konkurranseutsettes.!2. Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg!slås!sammen!til!ett!selskap.!!!Hvilket!alternativ!er!mest!fordelaktig!for!Eidsiva!Nett!med!den!hensikt!å!minimere!!de!kostnader!som!inngår!i!reguleringsmodellen?!!Vurderinger!baseres!på!underlaget!presentert!i!denne!oppgaven.!!!
1.4 Begrensninger)Rammene!for!nettvirksomhet!er!i!hovedsak!hentet!fra!relevante!lover!og!forskrifter,!og!videre!supplert!med!informasjon!fra!nettsiden!til!Norges!VassdragsS!og!Energidirektorat.!!!Ved!vurdering!av!nødvendig!bemanning!i!Eidsiva!Nett!er!relevante!forskrifter!lagt!til!grunn,!og!det!er!i!de!tilfeller!der!forskriftene!åpner!for!skjønn!gjort!personlige!vurderinger!med!hensyn!til!tilknyttede!omstendigheter.!Vurderinger!av!bemanning!er!begrenset!til!kun!ingeniører!og!montører!for!å!ikke!overSkomplisere!beslutningsgrunnlaget.!Dette!støttes!opp!med!at!det!er!disse!stillingene!som!er!sentrale!i!forbindelse!med!vurderinger!opp!i!mot!forskrifter.!Eventuell!innleie!av!underleverandører!er!ikke!vurdert.!Det!er!også!kun!vurdert!forhold!opp!mot!ren!nettvirksomhet,!noe!som!ekskluderer!bestemmelser!og!bemanning!tilknyttet!fiber.!!!Det!er!ikke!utført!en!markedsanalyse!med!hensyn!til!aktuelle!leverandører!som!Eidsiva!Nett!kan!benyttes!seg!av!ved!en!konkurranseutsettelse!av!oppdrag.!En!slik!analyse!må!inkludere!forhold!som!andre!aktørers!kapasitet,!og!vil!derfor!være!for!omfattende!å!utføre!i!tillegg!til!kostSnytteSanalysen!som!denne!oppgaven!bygger!på.!!Som!en!ytterligere!forenkling!er!det!kun!vurdert!norske!aktører!ved!en!konkurranseutsettelse!av!oppdrag.!Forsyningsforskriften!spesifiserer!at!det!ikke!skal!
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diskrimineres!med!hensyn!til!lokal!eller!nasjonal!tilhørighet,!men!oppgaven!vil!bli!for!omfattende!om!en!skulle!tatt!hensyn!til!utenlandske!aktører.!!!
1.5 Antakelser)Timepriser!for!Eidsiva!Anlegg!er!basert!på!antatte!verdier,!da!en!publisering!av!reelle!timepriser!vil!medføre!at!oppgaven!må!holdes!konfidensiell.!Fremgangsmåten!for!analysen!vil!likevel!være!lik,!da!det!i!problemstillingen!påpekes!at!vurderingene!skal!baseres!på!underlag!som!blir!presentert!i!oppgaven.!Oppbygningen!av!Eidsiva!Anlegg!sin!timepris!er!basert!på!samme!utregningsprinsipp!som!REN3!opererer!med.!REN!sitt!kalkulasjonsgrunnlag!er!videre!benyttet!for!å!vurdere!Eidsiva!Anlegg!sin!presenterte!timepris!opp!mot!markedet.!Dette!vil!være!en!rimelig!antakelse,!da!REN!sin!kostnadsoppbygning!representerer!statistisk!lønnsnivå!i!tillegg!til!gjennomsnittlige!påslag!innrapportert!av!REN!sine!medlemmer.!Siste!kalkulasjon!presentert!av!REN!er!fra!2014,!og!derfor!vil!tallmateriale!for!timepriser!baseres!på!lønn!og!sosiale!kostnader!tilknyttet!dette!underlaget.!Eventuell!fortjeneste!antas!å!være!medregnet!i!beregningene!av!timepris.!Det!antas!også!at!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg!uansett!beslutning!vil!opprettholde!dagens!lønnsnivå!og!sosiale!kostnader!for!sine!montører!og!ingeniører.!!!REN!sitt!prosjektsystem!er!videre!lagt!til!grunn!ved!sammenlikning!av!materiell.!Dette!benyttes!av!bransjen,!og!vil!derfor!være!representativt!som!underlag.!Påslag!og!fortjeneste!tilknyttet!materiell!antas!å!være!tilsvarende!for!alle!aktører.!!!Ved!en!eventuell!sammenslåing!av!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg!antas!det!også!at!dagens!påslag!og!fortjeneste!tilknyttet!timer!og!materiell!videreføres.!I!henhold!til!forsyningsforskriftens!§2S8!skal!disse!uansett!være!til!markedsvilkår,!noe!som!støtter!opp!under!antakelsen.!!!Eidsiva!Anlegg!har!over!tid!tilpasset!bemanningen!sin!slik!at!nødvendige!forhold!ivaretas,!og!det!antas!derfor!at!forholdet!mellom!antall!ingeniører!og!montører!forblir!konstant!ved!en!justering!av!totalbemanningen!i!selskaper.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!REN!blir!nærmere!omtalt!i!kapittel!2.3,!og!timepriser!presenteres!under!kapittel!3.4!
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Med!bakgrunn!i!at!det!ikke!er!utført!noen!markedsanalyse!i!tilknytning!!til!oppgaven,!er!det!antatt!at!markedet!vil!konkurransemarkedet!vil!kunne!påta!seg!oppdrag!i!henhold!til!Eidsiva!Nett!sitt!behov.!!!
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2 Virksomhetene))
2.1 Eidsiva)Energi)AS)Som!nevnt!innledningsvis!er!Eidsiva!Energi!AS!et!energikonsern!sentrert!på!Østlandet,!og!består!av!en!rekke!virksomhetsområder.!Eidsiva!eies!av!fylkeskommunene!Hedmark!og!Oppland,!samt!26!kommuner!i!de!to!fylkene.!Eierfordelingen!vises!i!illustrasjonen!under:!!!!!
!
Figur!2!Aksjonær!og!eierandeler!i!Eidsiva!Energi!AS!(Eidsiva!Energi!AS,!2014d)!!!Eidsivas!visjon!er!”Drivkraft!for!oss!i!Innlandet”,!som!gjenspeiler!det!lokale!eierskapet!i!konsernet.!Eidsiva!skal!være!nytenkende,!handlekraftig!og!engasjert!!for!å!sørge!for!å!nå!eiernes!mål!samt!å!videreutvikle!virksomheten.!Konsernet!er!allerede!godt!etablert!innen!fornybar!energi!ved!utnyttelse!av!regionens!ressurser!innen!vindkraft,!biomasse,!avfall!og!vannkraft.!Om!få!år!vil!den!totale!produksjonen!innen!fornybar!energi!være!nær!fem!milliarder!kilowattimer!(Eidsiva!Energi!AS,!2014c).!!
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2.1.1 Eidsiva)Nett)AS)Eidsiva!Nett!sin!hovedfunksjon!er!som!eier!og!byggherre!knyttet!til!Eidsivas!nettvirksomhet,!og!har!områdekonsesjon4!for!distribusjon!av!strøm!i!fem!kommuner!i!Oppland!og!14!kommuner!i!Hedmark.!Eidsiva!Nett!har!i!tillegg!konsesjon!for!å!drifte!regionalnettet!for!ytterligere!8!kommuner!i!Oppland!og!8!kommuner!i!Hedmark.!Figuren!under!illustrerer!hvilke!områder!konsesjonen!gjelder!for:!
!
Figur!3!Oversikt!over!område!Eidsiva!Nett!har!konsesjon!(Eidsiva!Energi!AS,!2012)!EierS!og!byggherrefunksjonen!omfatter!planS!og!bestillerfunksjon!for!bygging,!forvaltning!av!eierskap!samt!drift!og!vedlikehold!i!nettet.!Eidsiva!Nett!er!også!en!del!av!kraftforsyningens!beredskapsorganisasjon!(KBO).!Eidsiva!Nett!sin!konsesjon!omfatter!et!strømnett!med!en!total!utstrekning!på!ca.!22!000!kilometer,!og!er!tilsluttet!omlag!155!000!nettkunder.!For!å!ivareta!strømforsyningen!brukes!det!årlig!ca.!470!millioner!kroner!til!løpende!drift,!vedlikehold!og!beredskap.!Det!investeres!også!årlig!for!ca.!500!millioner!kroner!i!fornyelse!og!utvidelse!av!strømnettet!(Eidsiva!Energi!AS,!2014b).!Eidsiva!Anlegg!er!hovedleverandør!for!de!operative!tjenestene!i!nettet,!og!vil!bli!nærmere!omtalt!i!neste!kapittel.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!Områdekonsesjon!vil!bli!nærmere!beskrevet!i!kapittel!3.1.1!
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2.1.2 Eidsiva)Anlegg)AS)Eidsiva!Anlegg!sin!hovedoppgave!er!å!sørge!for!stabil!og!sikker!strømforsyning!til!nettkundene!tilknyttet!strømnettet!til!Eidsiva!Nett.!Oppgavene!blir!i!dag!direkte!tildelt!av!Eidsiva!Nett!og!omfatter!drift!og!vedlikehold,!beredskapsS!og!vaktordninger,!kabelpåvisning,!midlertidig!strøm,!nyStilknytning!til!nettet,!prosjektering!av!installasjon!og!beredning!av!kostnader!i!den!forbindelse!samt!montering!og!kontroll!av!strømmålere.!(Eidsiva!Energi!AS,!2014a).!!!Eidsiva!Anlegg!har!i!dag!413!ansatte,!fordelt!på!10!driftsområder!på!Østlandet:!!
Kongsvinger,!Lillehammer,!Gjøvik,!Hamar,!Rena/Trysil,!Flisa,!Elverum,!Regionalnett,!Fiber!og!Måler.!Fordelingen!mellom!forskjellige!stillinger!er!i!listen!under!(Eidsiva!Energi!AS,!2015):!S 229!montører!tilknyttet!strøm!(inkludert!lærlinger).!!S 20!montører!tilknyttet!målerinstallasjon!og!kontrollering.!S 86!planleggere!og!ingeniører.!S 9!montører!tilknyttet!fiber.!S 7!planleggere!og!ingeniører!tilknyttet!fiber.!S 49!tilknyttet!administrasjon!S 13!øvrige!(sjåfører,!skogryddere,!anleggsmaskinfører!med!mer.)!!!I!tillegg!til!disse!10!driftsområdene,!har!Eidsiva!Anlegg!11!oppmøteplasser!for!personell!spredt!utover!Østlandet,!hvor!hver!av!disse!er!tilknyttet!et!driftsområde.!!Figur!4!viser!plasseringen!av!oppmøteplassene!til!Eidsiva!Anlegg,!hvor!det!følger!utfyllende!informasjon!om!oppmøteplass!og!tilknyttet!driftsområde!under!figuren!(Eidsiva!Energi!AS,!2015).!
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!
Figur!4!Oversikt!over!Eidsiva!Anleggs!oppmøteplasser!(Eidsiva!Energi!AS,!2015)!
Oppmøteplass! Tilknyttet!driftsområde!1.!Nydalen,!Hamar! Drift!Hamar!2.!Sannheim,!Lillehammer! Drift!Lillehammer!3.!Thomasdalen,!Gjøvik! Drift!Gjøvik!4.!Kongeveien,!Kongsvinger! Drift!Kongsvinger!5.!Rena,!Åmot! Drift!Rena/Trysil!6.!Nybergsund,!Trysil! Drift!Rena/Trysil!7.!Heradsbygd,!Elverum! Drift!Elverum!8.!Flisa,!Åsnes! Drift!Flisa!9.!Gardvik,!NordSOdal! Drift!Kongsvinger!10.!Engerdal! Drift!Rena/Trysil!11.!Koppang,!StorSElvdal! Drift!Rena/Trysil!!
! 17!
2.2 Norges)VassdragsE)og)Energidirektorat)Norges!VassdragsS!og!energidirektorat!(NVE)!har!siden!1921!arbeidet!for!å!sikre!en!samfunnsS!og!miljømessig!forsvarlig!utbygging!av!norske!vassdrag!og!tilhørende!infrastruktur.!De!er!tildelt!ansvaret!for!å!forvalte!landets!vannS!og!energiressurser,!og!er!underlagt!OljeS!og!energidepartementet.!NVE!skal!videre!sikre!en!miljøvennlig!og!helhetlig!forvaltning!av!vassdragene,!fremme!en!effektiv!kraftomsetning,!kostnadseffektive!energisystemer!og!bidra!til!en!effektiv!energibruk.!NVE!er!også!leder!i!den!nasjonale!kraftforsyningsberedskapen!(NVE,!2014e).!!!
2.3 REN)REN,!tidligere!Rasjonell!Elektrisk!Nettvirksomhet,!ble!etablert!med!det!formål!å!standardisere!installasjonsmetoder!og!materiell!for!norske!nettselskap.!Standardiseringen!skulle!bygge!på!kjente!metoder!i!bransjen!og!ble!knyttet!opp!til!et!liknende!konsept!i!Sverige.!Det!svenske!konseptet!er!bygget!opp!gjennom!26!år.!Reguleringskrav!knyttet!til!nettvirksomhetene!i!Norge!og!et!økt!fokus!på!kostnadseffektivitet!gir!REN!gode!muligheter!for!å!lykkes.!I!dag!eies!REN!av!61!nettselskap,!samt!at!de!har!samtlige!selskap!som!distribuerer!strøm!i!Norge!som!kunder/medlemmer.!!!Standardiseringen!består!av!RENblader!med!en!standard!beskrivelse!av!arbeidet!som!utføres!innenfor!drift,!vedlikehold,!montasje!og!prosjektering.!Disse!bladene!skal!videre!beskrive!”beste!praksis”!innen!bransjen,!og!inneholder!metoder!som!oppfyller!gjeldene!forskrifter.!I!tillegg!til!dette!har!REN!også!utviklet!verktøy!for!benyttelse!i!den!daglige!nettdriften!(REN!AS,!2014b).!REN!sitt!prosjektsystem!med!tilhørende!kostnadsoppbygning!er!ett!av!disse!verktøyene,!og!vil!bli!nærmere!omtalt!i!kapittel!3.4.!!!!!
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3 Teori)Strømnettet!er!en!betydelig!del!av!infrastrukturen,!og!er!derfor!forbundet!med!en!rekke!bestemmelser!forankret!i!lovverk.!Eidsiva!Nett!må!uansett!beslutning!imøtekomme!de!bestemmelser!som!favner!om!nettdrift,!og!det!er!med!den!bakgrunn!at!relevant!lovverk!er!lagt!til!grunn!for!drøfting!i!oppgaven.!!!Valg!av!alternativ!skal!gjøres!med!bakgrunn!i!å!minimere!de!kostnader!som!inngår!i!
reguleringsmodellen,!og!derfor!er!denne!gjennomgått!i!detalj.!For!å!presentere!nødvendig!teori,!er!dette!kapittelet!inndelt!på!følgende!måte:!S Teknisk!regulering!av!nettselskaper!S Økonomisk!regulering!av!nettselskaper!(reguleringsmodellen)!S Anskaffelser!for!nettselskaper!S REN!sitt!prosjektsystem!Oppdelingen!er!gjort!for!å!sikre!at!leseren!av!denne!oppgaven!opparbeider!seg!nødvendig!kunnskap!underveis,!og!videre!vil!ha!den!fulle!forståelsen!som!er!nødvendig!i!forkant!av!kostSnytteSanalyse!som!er!presentert!i!oppgavens!kapittel!5.!!!Sentralt!i!reguleringen!av!nettselskaper!står!Lov!om!produksjon,!omforming,!overføring,!
omsetning,!fordeling!og!bruk!av!energi!m.m,!forkortet!energiloven!(1990).!Energilovens!formål!er!presentert!under!§1S2,!og!er!som!følger:!
Loven!skal!sikre!at!produksjon,!omforming,!overføring,!fordeling!og!bruk!av!elektrisk!
energi!foregår!på!en!samfunnsmessig!rasjonell!måte,!herunder!skal!det!tas!hensyn!til!
allmenne!og!private!interesser!som!blir!berørt.!(Energiloven,!1990)!Ved!dette!ser!en!at!loven!favner!om!mange!aspekter,!og!knyttes!også!opp!til!de!relevante!forskriftene!i!forbindelse!med!nettdrift.!Energiloven!og!de!tilstøtende!forskriftene!er!systematisk!gjennomgått,!og!aspekter!som!er!relevante!for!oppgavens!problemstilling!er!presentert!i!kapitlene!som!følger.!!
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3.1 Teknisk)regulering)Strømnettet!i!Norge!er!per!i!dag!delt!inn!i!tre!nettnivåer:!SentralS!regionalS!og!distribusjonsnettet.!Hvilket!nivå!det!aktuelle!overføringsnettet!faller!inn!under!kommer!an!på!den!elektriske!energien!som!overføres.!Dette!illustreres!av!figuren!under,!hvor!en!også!ser!fordelingen!av!eierskap!og!konsesjon!for!de!enkelte!nettnivåene.!Sirklenes!størrelse!viser!til!at!de!forskjellige!selskapenes!størrelse!varierer.!Konsesjon!vil!bli!nærmere!omtalt!i!neste!kapittel.!!!
!
Figur!5!Nettnivåenes!spenningsnivåer!og!fordeling!av!eiere!og!konsesjonærer!(Reiten!et!al.,!2014)!!Produksjon!og!forbruk!tilknyttes!et!nettnivå!avhengig!av!mengden!energi!som!enten!tilføres!eller!trekkes!fra!nettet.!Statnett!er!systemansvarlig!for!strømnettet!i!Norge!(Statnett,!2015),!og!reguleres!gjennom!kapittel!6!i!energiloven!(1990).!Denne!oppgaven!vil!ikke!omhandle!nettvirksomhet!på!systemansvarlig!nivå,!men!for!helheten!sin!del!er!det!greit!å!kjenne!til!at!Statnett!utøver!denne!kontrollen.!Oppgaven!vil!i!hovedsak!omhandle!bestemmelser!for!forbruk!tilknyttet!regionalS!og!distribusjonsnettet,!da!det!er!disse!nettnivåene!Eidsiva!Nett!sin!konsesjon!gjelder!for.!!!
3.1.1 Konsesjon)I!henhold!til!energiloven!(1990)!§3S1!kan!ingen!anlegg!for!overføring,!fordeling,!omforming!og!produksjon!av!elektrisk!energi!bygges,!ombygges,!utvides,!eies!eller!drives!uten!konsesjon.!Konsesjon!kan!gis!innen!et!område!for!drift,!bygging!og!eierskap!
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av!anlegg!nevnt!over,!og!er!videre!kjent!som!områdekonsesjon.!Hvilke!overføringsspenninger!eller!installert!effekt!anlegget!skal!ha!for!at!konsesjonsplikten!skal!gjelde!fastsettes!av!departementet!ved!energilovforskriften!av!1990.!Det!samme!gjelder!eventuelle!unntak!fra!konsesjonsplikten.!Konsesjon!må!søkes,!og!energilovforskriften!§3S2!viser!til!hva!en!slik!søknad!skal!inneholde.!!!Eidsiva!Nett!har!konsesjon!for!et!strømnett!som!spenner!over!store!deler!av!Østlandet,!og!må!derfor!forholde!seg!til!de!plikter!som!påfaller!en!konsesjonær!gjennom!lov!og!forskrift.!Ved!å!inneha!konsesjon!for!et!elektrisk!anlegg,!stiller!energilovforskriften!(1990)!ved!§3S5!krav!til!hvilke!plikter!en!konsesjonær!skal!oppfylle,!og!det!er!spesielt!følgende!punkter!som!er!aktuelle!for!oppgavens!problemstilling:!
!
Drift,!vedlikehold!og!modernisering:!!!Anlegget!skal!holdes!i!tilfredsstillende!driftssikker!stand.!Dette!innbefatter!at!planer!for!systematisk!vedlikehold!av!anlegget!og!modernisering!av!sentralS!og!regionalnettsanlegg!utarbeides.!Disse!planene!skal!oppdateres,!med!en!minimumsintervall!på!to!år.!Videre!skal!konsesjonær!utarbeide!rutiner!og!systemer!for!kontroll!for!å!fastslå!anleggenes!tilstand.!Normer!om!drift,!vedlikehold!og!modernisering!av!elektriske!anlegg!vedtatt!av!Standard!Norge!og!Norsk!Elektroteknisk!Komité!(NEK)!skal!følges.!Avvik!kan!forekomme!dersom!det!kan!dokumenteres!at!andre!metoder!tilfredsstiller!driftssikker!stand.!Videre!skal!det!gjennomføres!modernisering!og!vedlikehold!og!sikre!at!funksjonalitet!og!kapasitet!gitt!av!konsesjon!opprettholdes!gjennom!perioden.!Det!skal!også!foreligge!oppdatert!dokumentasjon!for!planlagte!og!gjennomførte!tiltak!i!henhold!til!avsnittene!nevnt!over,!og!dokumentasjonen!skal!oppbevares!i!hele!konsesjonsperioden.!!!
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Miljø!og!landskap:!Allmennheten!skal!videre!påføres!minst!mulig!landskapsS!og!miljømessige!ulemper!knyttet!til!det!elektriske!anlegget!konsesjonæren!råder!over.!Konsesjonæren!plikter!derfor!ved!planlegging,!utførelse!og!drift!av!anlegget!å!ta!slike!hensyn,!i!den!grad!dette!kan!skje!uten!urimelige!kostnader!eller!ulemper!for!konsesjonæren.!!!
Beredskap:!!Det!skal!tas!beredskapsmessige!hensyn!ved!planlegging,!utførelse!og!drift!av!anlegget.!Oppgavens!kapittel!3.1.4.1!viser!til!ytterligere!bestemmelser!tilknyttet!dette.!!!Energiloven!(1990)!inneholder!også!bestemmelser!rundt!overtredelser!av!vilkår!og!pålegg.!Det!gis!her!overordnet!føringer!rundt!tvangsmulkt!og!frister!for!gjennomføring!av!eventuelle!pålagte!tiltak,!og!det!er!i!ytterste!tilfelle!åpnet!for!inndragelse!av!konsesjon.!Dette!synliggjør!viktigheten!av!at!Eidsiva!Nett!må!innrette!seg!etter!bestemmelser!som!pålegges!konsesjonær.!!!
3.1.2 TilknytningsE)og)leveringsplikt)Som!konsesjonær!for!nettanlegg!har!Eidsiva!Nett!i!henhold!til!§3S4!i!energiloven!(1990)!og!§3S4!i!energilovforskriften!(1990)!tilknytningsplikt!til!produksjonsanlegg!og!nye!anlegg!for!uttak!av!elektrisk!energi.!Dette!gjelder!de!anlegg!som!ikke!er!omfattet!av!leveringsplikten!(se!under).!Ved!tilknytningsplikt!forplikter!Eidsiva!Nett!seg!til!å!utføre!nødvendige!investeringer!i!nettet!for!å!takle!den!tilknyttede!produksjonen.!!!Som!områdekonsesjonær!har!Eidsiva!Nett!også!leveringsplikt!i!henhold!til!§3S3!i!energiloven,!noe!som!betyr!at!de!forplikter!seg!til!å!levere!elektrisk!energi!til!abonnentene!innenfor!det!bestemte!området!konsesjonen!gjelder!for.!Departementet!kan!fastsette!nærmere!bestemmelser!om!leveringsplikten,!og!kan!også!gi!dispensasjon!fra!denne!plikten!dersom!særlige!grunner!tilsier!dette!(Energiloven,!1990).!!!!!
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3.1.3 Leveringskvalitet)Siden!Eidsiva!Anlegg!sin!hovedoppgave!er!å!sørge!for!stabil!og!sikker!strømforsyning!til!Eidsiva!Nett!sine!nettkunder,!vil!det!være!viktig!å!avdekke!hvilke!plikter!som!også!må!ivaretas!i!fremtiden.!Etter!§6S3!i!energiloven!(1990)!kan!departementet!fremlegge!forskrift!om!leveringskvalitet!i!kraftsystemet,!og!leveringskvalitetsforskriften!(2004)!er!i!den!forbindelse!utarbeidet.!Denne!trådte!i!kraft!den!1.!januar!2007.!!!
3.1.3.1 Generelle!bestemmelser!Leveringskvalitetsforskriften!har!etter!§1S1!som!formål!å!sikre!en!samfunnsmessig!rasjonell!drift,!utbygging!og!utvikling!samt!sikre!en!tilfredsstillende!leveringskvalitet!i!det!norske!kraftsystemet.!Ved!at!Eidsiva!Nett!har!eierskap!i!nettanlegg!tilknyttet!det!norske!kraftsystemet,!forpliktes!de!å!levere!strøm!i!henhold!til!leveringskvalitetsforskriften.!Dersom!det!oppstår!hendelser!i!eget!anlegg!som!medfører!avbrudd!eller!redusert!leveringskapasitet!til!nettkunde,!er!Eidsiva!Nett!forpliktet!til!å!gjenopprette!full!forsyning!til!nettkunde!uten!ugrunnet!opphold.!I!forhold!til!leveringspålitelighet!vil!det!kunne!komme!pålegg!fra!NVE!i!forhold!til!tiltak!Eidsiva!Nett!skal!utføre!for!å!redusere!konsekvensen!eller!omfanget!av!kortvarige!eller!langvarige!avbrudd!(Leveringskvalitetsforskriften,!2004).!!Om!Eidsiva!Nett!skal!utføre!arbeid!i!nettet!i!forbindelse!med!feilretting,!feilsøking,!vedlikehold,!fornyelse!eller!ombygging,!kan!nettkunder!kobles!ut.!Det!skal!likevel,!så!langt!det!er!mulig,!utføres!koblinger!i!nettselskapenes!egne!anlegg!for!å!begrense!omfanget!av!en!eventuell!utkobling.!Dersom!det!planlagte!arbeidet!medfører!utkobling!av!nettkunder,!skal!disse!etter!§2S3!i!leveringskvalitetsforskriften!varsles!på!en!hensiktsmessig!måte!og!minimum!24!timer!i!forkant!av!avbruddet.!Hovedregelen!for!varsling!av!næringskunder!er!at!dette!skal!skje!individuelt.!Dersom!det!er!andre!aktører!som!er!grunnen!til!avviket!i!leveringskvalitet!i!nettet!til!Eidsiva!Nett!(herunder!et!annet!nettselskap!tilknyttet!nettet!eller!andre!nettkunder)!skal!Eidsiva!Nett!ta!skriftlig!kontakt!med!den!aktuelle!part!og!informere!om!utbedringsplikten!etter!leveringskvalitetsforskriften.!Følgelig!gjelder!det!samme!for!andre!aktører!dersom!Eidsiva!Nett!står!ansvarlig!for!et!avvik!i!leveringskvaliteten.!Her!kommer!begrepene!
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berørt!og!ansvarlig!konsesjonær!til!anvendelse,!og!vil!bli!nærmere!omtalt!i!neste!kapittel!(Leveringskvalitetsforskriften,!2004).!!
3.1.3.2 Registrering!og!rapportering!Data!om!avbrudd!(kortvarige!og!langvarige)!skal!i!avbruddstidspunktet!registreres!av!Eidsiva!Nett.!Dette!gjelder!både!planlagte!utkoblinger!og!driftsforstyrrelser!som!medfører!redusert!leveringskapasitet!for!nettkunder!i!regionalS!og!sentralnettet.!Innen!1.!mars!hvert!år!skal!Eidsiva!Nett!rapportere!inn!data!til!NVE!i!forbindelse!med!leveringspålitelighet.!Ved!registrering!og!rapportering!av!data!skal!nettselskap!benytte!programvare!som!følger!gjeldende!kravspesifikasjon!for!FASIT5,!og!Eidsiva!Nett!forplikter!seg!til!å!oppbevare!data!og!underlagsmaterialet!i!ti!år!(Leveringskvalitetsforskriften,!2004).!!!Et!nettselskap!som!har!planlagt!utkobling!eller!opplever!en!feil!i!egne!nettanlegg!med!inntektsramme6!vil!være!ansvarlig!konsesjonær.!Dersom!avbruddet!medfører!avbrutt!effekt!eller!ikke!levert!energi!skal!dette!rapporteres!til!NVE.!Dette!gjelder!også!for!nettselskap!som!har!nettkunder!som!opplever!avbrutt!effekt!eller!ikke!levert!energi,!men!disse!selskapene!omtales!som!berørt!konsesjonær.!Berørt!konsesjonær!trenger!likevel!ikke!nødvendigvis!å!være!ansvarlig!konsesjonær!dersom!avbruddet!ligger!utenfor!eget!område.!Dette!kan!eksempelvis!være!feil!i!overliggende!nett!som!mater!inn!til!en!konsesjonærs!nett,!eller!feil!i!underliggende!nett!som!forplanter!seg!oppover.!!Dersom!ingen!andre!konsesjonærer!erkjenner!seg!ansvarlig!for!avbruddet,!vil!berørt!konsesjonær!være!ansvarlig!konsesjonær!(med!mindre!NVE!avgjør!noe!annet).!Ansvarlig!konsesjonær!skal!identifiseres!og!informeres!skriftlig!av!berørt!konsesjonær!uten!ugrunnet!opphold.!Dersom!ansvarlig!konsesjonær!ikke!vedkjenner!seg!ansvaret,!skal!berørt!konsesjonær!informeres.!Uenigheter!skal!bringes!til!NVE,!som!vil!fatte!enkeltvedtak!i!forhold!til!hvem!som!er!ansvarlig!(Leveringskvalitetsforskriften,!2004).!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!FASIT!!er!i!henhold!til!leveringskvalitetsforskriften!(2004)!”et!standardisert!
registrerings=!og!rapporteringssystem!(med!egen!kravspesifikasjon)!for!feil!og!avbrudd!i!
kraftsystemet.!FASIT!omfatter!felles!terminologier,!strukturering!og!klassifisering!av!data,!
felles!opptellingsregler!m.m”!6!Inntektsramme!vil!omhandles!i!kapittel!3.2.2!
! 24!
Videre!plikter!også!ansvarlig!konsesjonær!å!meddele!berørt!konsesjonær!om!eventuelle!planlagte!utkoblinger!eller!driftsforstyrrelser!i!egne!anlegg!som!kan!ha!forårsaket!rapporter!pliktig!avbrudd!eller!redusert!leveringskapasitet.!Tidspunkt,!varighet!og!hva!som!kan!ha!forårsaket!avbrutt!effekt!eller!ikke!levert!energi!skal!også!meddeles!(Leveringskvalitetsforskriften,!2004).!Eidsiva!Nett!vil!med!dette!både!kunne!bli!ansvarlig!konsesjonær!og!berørt!konsesjonær,!avhengig!av!hvor!årsaken!til!et!eventuelt!avbrudd!befinner!seg.!Dette!fordi!Eidsiva!Nett!har!konsesjon!som!omfatter!både!distribusjon!av!energi!til!nettkunder!samt!konsesjon!for!drift!av!nettnivå!som!mater!inn!til!andre!nettselskapers!nett.!!!
3.1.3.3 Beregning!av!avbrutt!effekt!og!ikke!levert!energi!Kravspesifikasjon!for!FASIT!setter!rammer!for!en!standardisert!metode!for!beregning!av!avbrutt!effekt!og!ikke!levert!energi.!Dette!skal!beregnes!for!eget!nett!av!berørt!
konsesjonær,!og!et!kundegrunnlag!skal!oppdateres!minimum!en!gang!i!året.!Metoden!for!beregning!av!avbrutt!effekt!og!ikke!levert!energi!er!basert!på!det!som!er!kjent!som!
lastprofiler7!i!regionalS!og!sentralnettet,!og!egendefinerte!eller!generelle!lastprofiler!for!distribusjonsnettet.!De!egendefinerte!lastprofilene!skal!ha!basis!i!timesmålinger!tatt!opp!over!en!periode!på!minimum!ett!år.!Underlaget!skal!dokumenteres,!og!en!egendefinert!lastprofil!kan!videre!benyttes!for!andre!nettkunder!innenfor!samme!kundegruppe!dersom!det!kan!sannsynliggjøres!at!profilen!for!brukerne!vil!være!tilsvarende!(Leveringskvalitetsforskriften,!2004).!Lastprofiler!tilknyttet!nettkunder!benyttes!også!for!beregning!av!kvalitetsjustert!inntektsramme!for!ikke=levert!energi!(KILE),!som!vil!forklares!nærmere!i!kapittel!3.2.5.!!!
3.1.4 Beredskap)og)kompetanse)
3.1.4.1 Beredskap!Eidsiva!Anlegg!har!i!oppgave!å!sikre!at!strømforsyning!til!nettkunder!ivaretas.!I!tillegg!er!Eidsiva!Nett!er!en!del!av!kraftforsyningens!beredskapsorganisasjon!(KBO),!og!det!vil!med!dette!være!nødvendig!å!fremheve!hvilke!plikter!Eidsiva!Nett!må!ivareta!med!hensyn!til!beredskap.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7!Lastprofiler!viser!til!hvor!mye!effekt!en!sluttbruker!bruker.!!
! 25!
!Kapittel!9!i!energiloven!(1990)!tar!for!seg!krav!i!forbindelse!med!beredskapen!i!strømnettet.!Det!står!her!beskrevet!at!de!enheter!som!driver!eller!eier!anlegg!eller!annet!som!har!vesentlig!betydning!for!drift,!gjenoppretting!av!eller!sikkerhet!i!omforming,!overføring,!fordeling,!omsetning!eller!produksjon!av!elektrisk!energi!inngår!i!kraftforsyningens!beredskapsorganisasjon.!Enheter!som!inngår!i!denne!organisasjonen!skal!sørge!for!å!inneha!de!ressurser!som!kreves,!og!skal!innrettes!på!en!slik!måte!som!er!nødvendig!for!å!ivareta!de!oppgaver!og!det!ansvar!som!følger!i!energiloven.!Den!som!driver!eller!eier!systemer!eller!anlegg!som!er!eller!kan!bli!betydelig!for!omforming,!overføring,!fordeling,!omsetning!eller!produksjon!av!elektrisk!energi!plikter!å!sørge!for!effektiv!sikring!og!beredskap!og!iverksette!tiltak!for!å!forebygge,!begrense!og!håndtere!virkninger!av!ekstraordinære!situasjoner!og!for!å!gjenopprette!normal!situasjon.!Spesielt!med!tanke!på!utstrekningen!av!områder!Eidsiva!Nett!sin!konsesjon!gjelder!for,!må!det!sikres!at!disse!plikter!ivaretas!uansett!beslutning!i!forhold!til!alternativene!som!belyses!i!oppgavens!problemstilling.!!!Ytterligere!spesifikasjoner!i!forhold!til!beredskap!i!strømnettet!beskrives!i!Forskrift!om!
forebyggende!sikkerhet!og!beredskap!i!energiforsyningen!og!er!forkortet!beredskapsforskriften!(2012).!Denne!forskriften!trådte!i!kraft!den!1.!januar!2013!og!er!rettet!mot!enheter!i!kraftforsyningens!beredskapsorganisasjon,!og!vil!derfor!også!gjelde!for!Eidsiva!Nett.!Kapittel!4!i!beredskapsforskriften!viser!til!bestemmelser!vedrørende!pålagt!ressurser!og!reparasjonsberedskap:!!Enhver!KBOSenhet!skal!planlegge!for!og!etablere!en!organisasjon!som!gjør!at!de!kan!ivareta!beredskapsoppgaver.!I!dette!legges!det!at!en!”skal!planlegge!for!og!etablere!en!
organisasjon!med!nødvendig!personell,!kompetanse,!utholdenhet!og!ressurser!til!å!holde!
driften!gående,!gjenopprette!funksjon!og!gjennomføre!oppgaver!som!kreves!under!alle!
ekstraordinære!situasjoner!på!en!sikker!og!effektiv!måte”!(Beredskapsforskriften,!2012,!§4S1).!!Stedlig!forhold!og!KBOSenhetens!anlegg!tas!i!betraktning!ved!dimensjonering!av!reparasjonsberedskapen.!Riktig!personell!og!kompetanse!er!også!nødvendig!for!å!kunne!håndtere!ekstraordinære!situasjoner!på!en!sikker!og!effektiv!måte.!I!tillegg!til!å!inneha!rett!kompetanse!og!nok!personell,!skal!alle!KBOSenheter!ha!tilgang!til!personell!for!å!forsterke!kapasiteten!for!å!holde!driften!gående.!Det!skal!også!foreligge!en!plan!for!kompetansebehov!for!eget!så!vel!som!innleid!personell.!Det!stilles!også!krav!til!at!alle!
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KBOSenheter!skal!ha!sikker!og!rask!tilgang!til!utstyr!og!reserveutstyr!som!trengs!i!ekstraordinære!situasjoner!ved!opprettholdelse!av!energiforsyning!og!gjenoppretting!av!funksjon.!I!tillegg!til!dette!stilles!det!krav!til!tilstrekkelig!transportmidler!for!utstyr!og!materiell!samt!personer!som!kan!håndtere!disse!(Beredskapsforskriften,!2012).!Det!pliktes!også!å!sikre!anleggene!i!forhold!til!betydningen!av!disse,!og!anleggene!skal!holdes!i!funksjonsdyktig!stand!og!skal!så!langt!det!er!mulig!virke!etter!sin!hensikt!under!ekstraordinære!forhold.!Forhold!som!det!skal!tas!særlig!hensyn!til!beskrives!i!beredskapsforskriften,!og!er:!!S innbrudd,!hærverk,!sabotasje!eller!andre!kriminelle!handlinger!S brann!og!eksplosjon!S alvorlig!teknisk!svikt!S uvær!og!annen!naturgitt!skade!!
3.1.4.2 Kompetanse!
Forskrift!om!krav!til!kompetanse!mv.!hos!anleggs=!og!områdekonsesjonær!(2011),!forkortet!kompetanseforskriften,!gjelder!som!navnet!tilsier!alle!som!har!anleggsS!eller!områdekonsesjon!i!henhold!til!energiloven!og!gjennom!dette!også!Eidsiva!Nett.!!!Kompetanseforskriften!(2011)!har!som!formål!å!sikre!at!alle!som!har!konsesjon!i!henhold!til!energiloven!innehar!den!kompetanse!dette!krever!og!kan!opprettholde!normaldrift!av!anlegg.!Eidsiva!Nett!skal!i!henhold!kompetanseforskriftens!§3!ha!egen!bemanning!med!kompetanse!til!selv!å!dette!en!rekke!funksjoner!og!utføre!oppgaver!tilknyttet!disse.!Funksjonene!er!kort!beskrevet!under,!og!er!tilknyttet!merknader!hentet!fra!kompetanseforskriften!(2011):!!
Nettforvaltning-Oppgaver!under!nettforvaltning!omfatter!daglig!ledelse,!sikkerhet!og!beredskap,!kriseledelse,!kapitalforvaltning,!inntektsrammespørsmål,!tariffutarbeidelse,!økonomisk!og!teknisk!rapportering!til!NVE,!kraftsystemSog!energiplanlegging,!utredningsansvar,!investeringsomfang,!nivå!på!leveringskvalitet!med!mer.!Her!skal!nettselskapet!kunne!utføre!hoveddelen!av!oppgaver!tilknyttet!denne!funksjonen,!hvor!egen!bemanning!skal!utgjøre!minst!2/3!av!det!samlede!antall!årsverk.!
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Driftskontrollfunksjon-Oppgaver!under!driftskontrollfunksjon!omfatter!operativ!drift,!styring!av!feilretting,!kobling!for!vedlikehold!og!styring!av!vedlikeholds!personell,!kontroll!med!overføringsforhold!og!spenningskvalitet,!registrering!av!feil!og!avbrudd,!balanseansvar,!operativ!beredskapsfunksjon,!rapporteringsoppgaver!og!delegert!rasjoneringsmyndighet.!Denne!funksjonen!skal!i!hovedsak!bemannes!av!nettselskapets!egne!ansatte,!og!minst!2/3!av!den!bemanningen!som!kreves!for!å!ivareta!oppgavene.!Det!kan!samarbeides!med!andre!nettselskap!om!denne!funksjonen,!men!nettselskapets!eget!behov!skal!dekkes!internt.!!
Feilanalyse,-tilstandskontroll-og-fastsettelse-av-tiltaksbehov-Nettselskap!skal!selv!foreta!kontroll,!feilanalyse,!vurdere!behov!for!tiltak!og!planlegge!vedlikehold.!Nettvirksomheten!skal!videre!ha!et!fagmiljø!innen!praktisk!vedlikehold!og!feilretting!tilpasset!virksomhetens!omfang.!For!nettvirksomhet!med:!!S over!300!000!nettkunder!skal!montørkompetansen!utgjøre!minst!70!årsverk.!!S mellom!50!000!og!300!000!nettkunder!skal!montørkompetansen!utgjøre!rundt!20!årsverk.!S under!50!000!nettkunder!stilles!det!krav!til!at!montørkompetansen!tilpasses!virksomhetens!størrelse!og!kostnadsgrunnlag.!!
Avregning,-måling-og-kundebehandling-Oppgaver!under!denne!funksjonen!omfatter!fakturering,!måling,!kundekontakt!og!stenging!av!abonnement.!Nettselskapet!trenger!ikke!å!ha!egen!bemanning!for!å!foreta!hoveddelen!av!disse!oppgavene,!men!de!må!ha!egen!kompetanse!for!å!kvalitetssikre!oppgaver!tilknytte!måling!samt!ha!egne!ansatte!for!oppfølging!av!nettkunder!som!tar!kontakt.!De!må!også!ha!egen!kompetanse!til!regelverk!for!stenging!og!kunne!svare!på!kundehenvendelser!om!dette.!!
Henvendelser-om-tekniske-forhold-Denne!funksjonen!omfatter!saker!om!ny!tilknytning,!kundeklager,!påvisning!av!kabler,!arbeider!nær!ledninger,!ønsker!om!kapasitetsøkning!med!mer.!Det!kreves!her!kun!at!en!vesentlig!del!av!slike!henvendelser!skal!utføres!av!konsesjonærens!egne!ansatte.!
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Prosjektering-Oppgaver!her!omfatter!å!planlegge!og!prosjektere!nye,!samt!ombygging!av!eksisterende!elektriske!anlegg.!Det!kreves!egen!bemanning!innen!planleggingskompetanse!og!full!oppfølging!mot!omgivelser!og!myndigheter.!Nettselskapet!skal!selv!stå!for!den!utadrettede!virksomhet!både!i!planS!og!søknadsfasen!og!i!byggefasen,!men!byggetiltak!kan!fortsatt!kjøpes!inn!av!andre.!Innkjøp!av!byggetiltak!vil!bli!omhandlet!i!kapittel!3.3!
Anskaffelser!for!nettselskaper.!!
3.2 Økonomisk)regulering)–)Reguleringsmodellen)Overføringsnettet!er!svært!omfattende,!med!høye!kostnader!tilknyttet!anskaffelsen!og!i!tillegg!til!lang!levetid.!Samfunnet!er!derfor!ikke!tjent!med!at!parallelle!overføringsnett!bygges,!noe!som!fører!til!at!Eidsiva!Nett!er!i!en!posisjon!hvor!de!innehar!et!naturlig!monopol!for!overføring!av!kraft!i!det!området!de!innehar!konsesjon!(NVE,!2015).!Av!§4S1!i!energiloven!(1990)!følger!det!at!ingen!andre!enn!staten!kan!stå!for!omsetning!av!elektrisk!energi!uten!konsesjon,!og!at!denne!konsesjonen!er!kjent!som!omsetningskonsesjon.!Departementet!kan!gi!nærmere!forskrifter!og!fastsettelse!av!vilkår!for!å!ivareta!allmenn!interesse,!og!kan!i!særlige!tilfeller!dispensere!fra!bestemmelser.!!!Omsetningskonsesjon!må!i!henhold!til!energilovforskriftens!(1990)!§4S2!søkes!av!alle!enheter!som!omsetter!elektrisk!energi!eller!som!står!i!en!eller!annen!monopolsituasjon.!Her!understrekes!videre!eier!eller!driver!av!fordelingsS!eller!overføringsnettet,!og!omhandler!derfor!Eidsiva!Nett.!Formålet!med!omsetningskonsesjon!er!hentet!fra!energilovforskriftens!§4S1!(1990):!!
”Konsesjonsordningen!for!omsetning!av!elektrisk!energi!har!som!formål!å!sikre!en!
samfunnsmessig!rasjonell!kraftomsetning!og!nettvirksomhet!gjennom!å!legge!til!rette!for!
et!effektivt!kraftmarked!og!en!effektiv!drift,!utnyttelse!og!utvikling!av!elektrisitetsnettet.!
Det!skal!tas!hensyn!til!allmenne!og!private!interesser!som!blir!berørt.”!Energilovforskriftens!§4S4!inneholder!ytterligere!vilkår!for!omsetningskonsesjon,!hvor!disse!er!utformet!for!å!sikre!at!formålet!med!forskriften!oppnås.!!!
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NVE!er!utpekt!gjennom!energilovforskriften!til!å!regulere!omsetningskonsesjonærenes!inntekter,!og!ved!dette!Eidsiva!Nett!sin!inntekt.!Disse!inntektene!hentes!inn!fra!Eidsiva!Nett!sine!nettkunder!og!er!allment!kjent!som!nettleie.!Reguleringen!gjøres!for!å!sikre!at!samfunnets!ressurser!blir!utnyttet!på!en!fornuftig!måte,!og!dermed!ha!kontroll!på!Eidsiva!Nett!sitt!naturlige!monopol!(NVE,!2015).!!Denne!økonomiske!reguleringen!av!Eidsiva!Nett!baserer!seg!på!historiske!verdier!og!estimater!for!året!reguleringen!skal!gjelde!for.!Rammene!blir!satt!ved!inngangen!til!det!enkelte!år,!og!historiske!tall!er!basert!på!innrapporterte!verdier!fra!regnskapsåret!to!år!tilbake!i!tid.!Parametere!merket!”t”!i!beregningene!henstiller!seg!til!året!reguleringen!gjelder!for,!og!følgelig!merkes!historiske!verdier!med!”t=2”.!!Ved!årets!slutt!gjøres!det!så!en!avregning!i!forhold!til!faktiske!verdier!for!videre!korrigering!av!estimat.!Det!er!denne!korreksjonen!som!sikrer!en!løpende!kontroll!av!det!naturlige!monopolet!til!Eidsiva!Nett!(Kontrollforskriften,!1999).!!!!
3.2.1 Tillatt)inntekt)NVE!regulerer!Eidsiva!Nett!økonomisk!ved!fastsettelse!av!det!som!er!kjent!som!årlig!tillatt!inntekt.!Denne!skal!dekke!inn!kostnader!Eidsiva!Nett!har!ved!opprettholdelse!av!og!investeringer!i!nettet,!samt!gi!en!forhåndsdefinert!avkastning!på!investert!kapital.!Den!fastsatte!inntekten!skal!videre!virke!som!et!tak!for!hvor!mye!som!kan!hente!inn!gjennom!nettleie.!Eidsiva!Nett!beregner!så!nettleien!slik!at!inntektene!for!det!enkelte!år!så!langt!det!er!mulig!ikke!overstiger!de!kostnadene!som!skal!dekkes!inn!i!tillegg!til!en!fastsatt!inntektsramme8.!Kalkulasjonen!av!tillatt!inntekt!er!som!beskrevet!over!delvis!basert!på!estimater!for!året!som!kalkulasjonen!gjelder,!og!kan!derfor!avvike!noe!ved!endelig!avregning!ved!årets!slutt.!Dette!kan!eksempelvis!være!at!reelt!strømforbruk!varierer!i!forhold!til!det!som!er!stipulert!eller!andre!forhold!på!bransjenivå!for!det!enkelte!nettselskap!(NVE,!2014b).!!!Dersom!Eidsiva!Nett!har!hentet!inn!mer!penger!i!form!av!nettleie!enn!det!som!er!definert!som!tillatt!inntekt,!kalles!denne!differansen!merinntekt.!Ved!et!motsatt!tilfelle,!altså!at!de!har!hentet!inn!mindre!penger!enn!det!som!er!forhåndsdefinert,!kalles!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!Innetektsramme!omhandles!i!neste!kapittel.!
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differansen!mindreinntekt.!Dersom!Eidsiva!Nett!har!hentet!inn!større!inntekt!enn!tillatt!inntekt,!skal!denne!merinntekten!inklusivt!renter!tilbakebetales!nettkunder!i!form!av!redusert!nettleie!senere.!Mindreinntekt!kan!hentes!inn!av!nettkunder!i!form!av!høyere!nettleie.!Utregning!av!merS!og!mindreinntekt!vil!ikke!bli!omhandlet!i!denne!oppgaven,!og!det!vil!derfor!ikke!bli!utledet!videre.!Det!sentrale!her!er!å!forstå!formålet!med!denne!ordningen,!og!følgende!tekst!er!derfor!hentet!fra!NVE!sine!nettside!(NVE,!2014b):!
”Formålet!med!ordningen!er!at!selskapene!kan!holde!stabile!tariffer!selv!om!
inntektsrammene!og/eller!forutsetninger!endrer!seg.!Selskapene!skal!styre!
mer=/mindreinntekten!mot!null!over!tid,!og!er!pålagt!å!ha!en!plan!for!dette.!Denne!planen!
skal!være!forankret!i!selskapets!styre.”!Ytterligere!informasjon!om!merS!og!mindreinntekt!kan!leses!under!kontrollforskriftens!(1999)!§7S5.!!Den!tillatte!inntekten!for!ett!år!består!over!av!en!rekke!faktorer,!og!er!videre!definert!som:!!
Formel!1!Tillatt!inntekt!for!nettselskap!(NVE,!2014b)!!"! = !"! + !"#! + !! − !"#$! + !"#! − !"#!!! + !"#! − !"#!!! ∗ !!"# !!"!! =! Inntektsramme.+!"#!! =! Kostnader+selskapet+har+i+overliggende+nett.+!!! =! Eiendomsskatt.+!"#$!! =! Kvalitetsjustert+inntektsramme+for+ikke+levert+energi.+!"#!! =! Årlig+avskrivning.+!"#!! =! Avkastningsgrunnlag.+!!"# ! =! NVEs+referanserente.++!!Eidsiva!Nett!sin!tillatte!inntekt!reguleres!som!tidligere!beskrevet!gjennom!fastsettelse!av!årlige!inntektsrammer,!som!er!å!anse!som!et!øvre!tak!på!hvor!mye!selskapene!kan!ta!betalt!for!overføring!av!elektrisk!kraft.!Utregning!av!inntektsrammen!er!relativt!omfattende,!og!blir!forklar!under!kapittel!3.2.2.!Det!påløper!også!Eidsiva!Nett!kostnader!i!forbindelse!med!det!overliggende!nettet,!og!kan!enkelt!forklares!med!de!kostnadene!som!videreføres!nettselskapene!ved!forsyning!av!energi!inn!til!deres!nett.!Eksempelvis!er!dette!kostnader!Statnett!har!i!sentralnettet!i!Norge,!som!igjen!videreføres!til!nettselskapene!for!overføring!av!energi!til!regionalS!og!videre!distribusjonsnettet!til!de!respektive!nettselskapene.!Kostnader!i!forbindelse!med!overliggende!nett!skal!ikke!vurderes!i!denne!oppgaven,!og!vil!derfor!ikke!utledes!ytterligere.!Eiendomsskatten!som!
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påløper!Eidsiva!Nett!skal!også!dekkes!inn!i!form!av!inntekt!fra!nettkundene,!og!synliggjøres!som!et!eget!ledd!i!utregningen!av!tillatt!inntekt!(NVE,!2014b).!!!KILE,!eller!kvalitetsjustert!inntektsramme!ved!ikke!levert!energi,!!er!et!element!som!inngår!i!Eidsiva!Nett!sin!økonomi!og!skal!som!tidligere!beskrevet!bidra!til!å!sikre!leveringspålitelighet!i!kraftnettet!(NVE,!2014b).!Denne!ordningen!blir!regulert!gjennom!kontrollforskriften!(1999)!§9,!og!trådte!i!kraft!den!1.!januar!2009.!Ordningen!virker!inn!som!en!justering!av!Eidsiva!Nett!sin!inntektsramme!og!tillatte!inntekt!ved!at!nettkundenes!kostnader!ved!avbrudd!(utfall!av!kraft/energiSleveranse)!tas!med!i!Eidsiva!Nett!sin!bedriftsøkonomiske!vurdering!(NVE,!2013).!En!utregning!av!kostnader!ved!avbrudd!avhengig!av!en!rekke!parametere,!og!blir!nærmere!forklart!under!kapittel!3.2.5.!!!!AvskrivningsS!og!avkastningsendringer!for!de!to!siste!årene!utgjør!til!sammen!kapitalkostnadene!tilknyttet!investeringer.!Avskrivninger!hentes!fra!Eidsiva!Nett!sitt!regnskap,!og!relaterer!seg!i!hovedsak!til!avskrivninger!av!investeringer!gjort!i!forsyningsnettet!(NVE,!2014b).!Avkastningsgrunnlag!for!investert!kapital!i!nettet!er!videre!defineres!gjennom!kontrollforskriften!(1999)!som:!!
”Gjennomsnittet!av!inngående!og!utgående!saldo!for!investert!nettkapital,!tillagt!1!prosent!
for!netto!arbeidskapital.!Investert!nettkapital!er!gitt!ved!førstegangs!historisk!
anskaffelseskostnad.!Andel!av!felles!driftsmidler!er!inkludert.”!Avkastningsgrunnlaget!tillegges!så!en!referanserente!som!er!definert!av!NVE,!og!som!videre!skal!være!et!mål!for!Eidsiva!Nett!sin!avkastning!over!tid!(NVE,!2014a).!Referanserenten!inngår!ikke!i!vurderinger!tilknyttet!oppgavens!problemstilling,!og!er!derfor!ikke!utledet!ytterligere.!For!oppgavens!problemstilling!er!det!heller!ikke!nødvendig!å!utlede!avskrivninger!og!avkastningsgrunnlag!ytterligere.!!!!
3.2.2 Inntektsramme)Over!tid!skal!Eidsiva!Nett!sin!inntekt!dekke!inn!kostnader!for!drift,!avskrivning!av!nettet!og!samtidig!gi!en!rimelig!avkastning!på!investert!kapital!gitt!utnyttelse,!utvikling!og!effektiv!drift!av!nettet.!For!at!en!monopolist!skal!ha!insentiver!til!å!drive,!bygge!og!utvikle!nettet!på!en!effektiv!måte!er!det!ikke!hensiktsmessig!at!inntektsrammene!til!selskapene!baseres!på!de!enkeltes!kostnader!alene.!Inntektsrammene!fastsettes!derfor!delvis!på!bakgrunn!av!historiske!kostnader!i!selskapene!(basert!på!regnskapstall!fra!ett!
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år)!og!delvis!på!bakgrunn!av!en!norm.!Denne!normen!settes!ved!hjelp!av!analyser!og!brukes!for!å!sammenligne!selskapenes!ressursbruk!opp!mot!oppgaven!de!utfører!(NVE,!2015).!Normen!er!nærmere!omtalt!i!neste!kapittel.!!!Dagens!modell!for!utregning!av!inntektsramme!for!nettselskap!har!vært!i!bruk!siden!1.!januar!2007!(NVE,!2009)!og!vises!under!ved!formel!og!forklarende!tekst:!!!!
Formel!2!Inntektsrammen!(NVE,!2014b)!!"! = 1− ! !! + !!!∗!! !! =! !""#$%#&'())$"&!!"#$%&%!'(&!!!!∗! =! !"#$%&'#%"()*%! !"#$%&!!å!!"#"!!"#!å!!!! "#$%!2 !!!! =! !"#$%&'#()*%%+&(,$!!"# det !"#!$%! !"#!$%&"'!!"#$%&$!!!ℎ!"ℎ!"#!!"#!!!"#$%&'("!!!Inntektsrammene!varsles!av!NVE!ved!inngangen!av!det!enkelte!år!(t),!og!bygger!på!de!samme!kostnadstallene!som!skal!benyttes!i!de!endelige!vedtatte!inntektsrammene.!Vedtaket!kommer!først!ved!utgangen!av!det!enkelte!år,!og!skal!i!prinsippet!kun!avvike!fra!de!varslede!inntektsrammene!hvis!estimatene!for!inflasjon,!rente!og!kraftpris!ikke!er!riktig!(NVE,!2009).!I!følge!kontrollforskriften!(1999)!hentes!tallgrunnlaget!fra!regnskapet!fra!to!år!tilbake!i!tid.!!!
3.2.3 Kostnadsnorm)og)inntektsrammens)normalandel)Når!det!gjelder!det!enkelte!selskaps!kostnadsnorm!(!!∗)!har!Eidsiva!Nett!sine!egne!kostnader!lite!eller!ingen!betydning.!Denne!blir!beregnet!med!utgangspunkt!i!andre!selskapers!kostnader!og!kan!leses!som!bransjens!vektede!gjennomsnitt!for!å!utføre!nettoppgaver.!Dette!snittet!blir!multiplisert!med!en!faktor!som!tar!hensyn!til!topografien!og!egenskapene!Eidsiva!Nett!sitt!eget!nett.!Beregning!av!kostnadsnormen!vil!ikke!inngå!i!denne!oppgaven,!men!følgende!utdrag!fra!NVE!sine!sider!er!verdt!å!bemerke!(NVE,!2014d):!”Et!selskap!med!effektivitet!lik!det!vektede!gjennomsnittet!i!bransjen!får!en!
kostnadsnorm!lik!eget!kostnadsgrunnlag.!Disse!selskapene!får!avkastning!lik!NVEs!
referanserente”.!!
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Inntektsrammens!normalandel!(!)!er!i!dag!satt!til!60!prosent,!og!viser!seg!til!vektingen!kostnadsnormen!vil!ha!i!beregningen!av!inntektsrammen.!Av!formelen!for!inntektsramme!over!følger!det!så!at!Eidsiva!Nett!sine!egne!kostnader!(kostnadsgrunnlaget)!vektes!1!S!!,!altså!40!prosent!(NVE,!2014b).!Det!er!nettopp!denne!fordelingen!som!gir!Eidsiva!Nett!insentiver!til!effektiv!bruk!av!ressurser,!da!en!bedre!effektivitet!enn!kostnadsnormen!høyner!Eidsiva!Nett!sitt!resultat.!Eksempel!på!hvordan!dette!fungerer!i!praksis!er!presentert!under!kapittel!4.3.!!!
3.2.4 Kostnadsgrunnlag)Kostnadsgrunnlaget! !!beregnes!ut!i!fra!en!rekke!faktorer,!og!vises!ved!sin!helhet!under!ved!formel!og!forklarende!tekst:!!!
Formel!3!Kostnadsgrunnlaget!(NVE,!2014b)!!! = !"!!! + !"#$!!! ∗ !"#!!"#!!! + !"!!! ∗ !! + !"#!!! + (!"#!!! ∗ !!"#)!! !"!!!! =! !"#$%!!"!!"#$%&"ℎ!"#$%!$&'(#)*,!"#$"%&'()$*!!"#!!"#$%&!!"#!!!"#$%"&'$!!"#$%&&!!"!!"#!$!#%&''&! "#$ − !"#!$%&!!"#$!!!! =! !"#$ − !"#ø!!!"#"$%#&'(!!"#!$!#%&''&!!"#!$%&!!"!!"#$"%&'()!!!"#!!"#$%"&'$!!"#$%&&!!"#!! =! !"#$%&'()$)#*+,$!!"!!!! =! !"#$%ø!"#$%&'(!!!! =! !"#"$%&'"($)'!!å!!"#$%!!"#!!!! =! Å!"#$%!!"#$%&"'&'()%!!"#!!!! =! !"#$%&'(')%)*+'',$)!!!"# ! =! !"#$!!"#"!$%&"!"%'"!!!Som!nevnt!over!skal!Eidsiva!Nett!sin!inntekt!dekke!inn!kostnader!tilknyttet!drift!og!vedlikehold!av!nettet,!noe!som!følger!av!første!ledd!i!formelen!over.!Individuelle!KILESavtaler!og!utbetalinger!til!nettkunder!for!svært!langvarige!avbrudd!er!her!inkludert.!Disse!kostnadene!summeres!videre!med!KILESkostnader!som!ikke!går!under!førstnevnte.!Videre!utredning!om!KILE!følger!som!nevnt!under!kapittel!3.2.5.!Tallene!blir!videre!regulert!i!forhold!til!en!faktor!som!tar!hensyn!til!endringen!av!konsumprisindeksfaktoren!fra!år!”t!minus!2”!til!år!”t”.!Kostnader!Eidsiva!Nett!har!i!forbindelse!med!tap!ved!overføring!av!energi!i!nettet!skal!også!dekkes!inn!under!kostnadsgrunnlaget.!Overføringstapet!blir!oppgitt!i!Megawattimer!(MWh),!og!skaleres!så!opp!med!en!referansepris!for!kraft.!Overføringstapet!i!nettet!baserer!seg!på!
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kalkulasjoner!som!tar!hensyn!til!energien!overført!ved!de!respektive!overføringslinjer!samt!linjenes!evne!til!å!overføre!energien!(NVE,!2014b).!!!Referanseprisen!på!kraft!er!i!henhold!til!§8S4!i!kontrollforskriften!(1999)!definert!som:!
”Den%årlige%referanseprisen%er%en%volumveid%månedspris%tillagt%et%påslag%på̊%11%NOK/MWh.%
Månedspris!er!gjennomsnittlig!aktuell!lokal!områdepris!fra!markedsplasskonsesjonæren.!
Som!grunnlag!for!vekt!benyttes!månedlig!brutto!forbruk!slik!den!fremkommer!i!Norges!
vassdrags=!og!energidirektorats!korttidsstatistikk!for!alminnelig!forsyning.”!!Beregninger!av!kostnader!i!forbindelse!med!overføringstap!inngår!ikke!i!denne!oppgaven,!og!det!er!derfor!kun!nødvendig!å!kjenne!til!hva!dette!leddet!representerer!i!kostnadsgrunnlaget.!Historisk!avskrivninger!og!avkastningsgrunnlag!inngår!også!i!kostnadsgrunnlaget,!hvor!avkastningsgrunnlaget!her!også!tillegges!NVEs!referanserente!(NVE,!2014b).!!!
3.2.5 KILE)–)Kvalitetsjustert)inntektsramme)for)ikke)levert)energi)
3.2.5.1 Generelt!!Som!beskrevet!over!virker!KILESordningen!inn!på!Eidsiva!Nett!sin!inntektsramme!og!videre!tillatte!inntekt.!Ordningen!relaterer!seg!til!avbrudd!i!Eidsiva!Nett!sitt!nett,!hvor!kontrollforskriftens!(1999)!§9S1!beskriver!disse!avbruddene!som:!
”Dette!gjelder!avbruddskostnader!for!avbrudd!som!skyldes!feil!eller!planlagte!utkoblinger!i!
høyspenningsanlegg!eller!feil!i!fordelingstransformator,!avbrudd!hvor!feil!i!
lavspenningsanlegg!medfører!utkobling!i!høyspenningsanlegg!samt!avbrudd!ved!samtidig!
utkobling!av!alle!lavspenningskurser!på!samme!fordelingstransformator.”!!
!KILE!inngår,!på!samme!måte!som!andre!kostnader,!både!i!kostnadsnormen!og!i!kostnadsgrunnlaget.!Ved!at!kostnadsnormen!vektes!høyere!enn!kostnadsgrunnlaget!ved!beregning!av!inntektsramme,!vil!følgelig!nettselskap!som!har!høyere!KILESkostnader!enn!normen!få!en!redusert!inntektsramme!i!forhold!til!om!de!hadde!opprettholdt!stabil!forsyningen!til!nettkundene.!Dette!gir!nettselskapene!et!insentiv!til!å!sikre!leveringspåliteligheten!i!nettet,!som!videre!gir!nettselskapene!motivasjon!til!riktig!allokering!av!ressurser!innenfor!de!ellers!myndighetspålagte!rammene!og!vilkårene!(NVE,!2013).!
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!Oppgaven!inneholder!ikke!en!beregning!av!KILESkostnader,!men!det!er!likevel!viktig!å!fremheve!de!elementene!som!inngår!for!å!gi!forståelse!av!kompleksiteten.!Kostnadene!forbundet!med!et!avbrudd!blir!beregnet!ut!i!fra!en!rekke!faktorer.!For!å!ta!høyde!for!at!ulike!nettkunder!har!ulike!kostnader!forbundet!med!avbrudd!er!det!definert!seks!kundegrupper!(NVE,!2013):!S Jordbruk!S Husholdning!S Industri!S Handel!og!tjenester!S Offentlig!virksomhet!S Industri!med!eldrevne!prosesser!!Kontrollforskriften!(1999),!§9S2,!definerer!videre!kostnaden!for!vilkårlig!avbrudd!på!tidspunktet!”j”!som:!!!
Formel!4!Utregning!av!avbruddskostnader!(Kontrollforskriften,!1999)!!! = !!,!"# ∗ !!,! ∗ !!,! ∗ !!,! ∗ !!"#!!!,!"#! =! Spesifikk+avbruddskostnad+på+referansetidspunktet+for+en+gitt+varighet.+!!,!! =! Korreksjonsfaktor+for+avbruddskostnad+(i+kr)+i+måned+m.+!!,! ! =! Korreksjonskostnad+for+avbruddskostnad+(i+kr)+på+dag+d.+!!,!! =! Korreksjonskostnad+for+avbruddskostnad+(i+kr)+på+time+h.+!!"#! =! Avbrutt+effekt+i+rapporteringstidspunktet+dersom+tilsvarende+avbrudd+hadde+skjedd+på+referansetidspunktet.++!!Kostnadsfunksjonen!(!!,!"#)!er!presentert!i!tabell!1!på!neste!side,!og!viser!en!lineær!sammenheng!mellom!varigheten!til!et!avbrudd!(t)!og!hvilken!kostnad!som!er!forbundet!med!avbruddet.!Tallene!er!oppgitt!i!2012Skroner!per!kW,!og!må!justeres!årlig!for!den!generelle!prisS!og!kostnadsutviklingen!i!samfunnet!(Kontrollforskriften,!1999).!
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!
Tabell!1!Spesifikk!avbruddskostnad!på!referansetidspunktet!for!en!gitt!varighet!(Kontrollforskriften,!1999)!
Kundegruppe  Kostnadsfunksjon for kP,ref (t = avbruddsvarighet angitt i timer)  
 < 1 min  ≥ 1 min og < 1timer  ≥ 1 timer og < 4 timer  ≥ 4 timer og < 8 timer  ≥ 8 timer  
Jordbruk  5+14,3*t  5+14,3*t  19+15,6*(t-1)  66+14,3*(t-4)  66+14,3*(t-4)  
Husholdning  1,1+9,8*t  1,1+9,8*t  1,1+9,8*t  1,1+9,8*t  1,1+9,8*t  
Industri  34  34+84,7 * t  118+82,3*(t- 1)  365+55,6*(t- 4)  588+36,5*(t-8)  
Handel og 
tjenester  16  28 + 168,3*t  196+91,1*(t- 1)  469+141,3 * (t-4)  1034+102,4*(t- 8)  
Offentlig 
virksomhet  7  60+113,2*t  173+27,9*(t- 1)  257+51,8*(t- 4)  464+17,6*(t-8)  
Industri med 
eldrevne 
prosesser  
49+2,8*t  49+2,8*t  49+2,8*t  91+2,8*t  91+2,8*t  
!!Utregningen!av!avbruddskostnader!viser!til!en!rekke!korreksjoner!som!tar!hensyn!til!når!et!avbrudd!inntreffer.!Hver!enkelt!kundegruppe!vil!ha!en!egen!korreksjonsfaktor!for!hver!måned!i!året,!hver!ukedag!og!når!på!døgnet!avbruddet!skjer.!Dersom!et!avbrudd!har!en!varighet!som!gjør!at!flere!korreksjonsfaktorer!virker!inn,!vil!det!regnes!ut!et!vektet!gjennomsnitt!av!den/de!aktuelle!korreksjonsfaktoren(e).!Korreksjonen!gjøres!for!å!sikre!at!kostnaden!forbundet!med!et!avbrudd!blir!så!realistisk!som!mulig.!Avslutningsvis!skaleres!kostnaden!opp!med!mengden!energi!som!skulle!vært!levert!til!nettkunde!i!avbruddstidspunktet,!hvor!dette!er!basert!på!lastprofiler!som!beskrevet!i!kapittel!3.1.3.3!(Kontrollforskriften,!1999).!!!Som!beskrevet!under!kapittel!3.1.3.1!kan!det!enkelte!ganger!kan!det!være!nødvendig!å!kutte!energiforsyningen!til!en!nettkunde!for!å!foreta!vedlikehold!eller!andre!modifikasjoner!i!strømnettet.!Dersom!avbruddet!varsles!nettkunde!i!forkant,!vil!den!totale!avbruddskostnaden!reduseres!med!en!forhåndsdefinert!faktor!(Kontrollforskriften,!1999).!!!
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3.2.5.2 Individuelle!KILEAavtaler!Kontrollforskriften!åpner!videre!for!inngåelse!av!individuelle!avtaler!om!direkte!betaling!gjennom!§9S3.!For!at!en!slik!avtale!skal!være!gyldig!må!avtalen!være!skriftlig!og!inngått!før!avbruddet!finner!sted.!Det!må!videre!avtales!en!avbruddssats!i!kroner!per!kW!eller!kWh,!hvor!det!skal!være!definert!en!sats!for!varslede!avbrudd!og!en!for!ikke!varslede!avbrudd.!Avbruddssatsen!skal!være!beregnet!ut!i!fra!hvilke!kostnader!som!påløper!nettkunder!basert!på!avbruddets!varighet!og!hvilke!tidspunkt!avbruddet!inntreffer.!Nettkunder!må!også!ha!et!høyere!forventet!energiuttak!enn!400!000!kWh!årlig.!Eidsiva!Nett!må!så!betale!forbruker!et!beløp!like!avbruddssatsen!skalert!opp!med!mengden!ikke!levert!energi!ved!bortfall!av!forsyning!(Kontrollforskriften,!1999).!!!
3.2.5.3 KILE!ved!svært!langvarige!avbrudd!Ved!svært!langvarig!avbrudd!på!alle!nettnivå!er!det!definert!faste!takster!for!direkte!utbetaling!til!nettkunder.!!Gjennom!kontrollforskriften!§9AS2!defineres!svært!langvarige!avbrutt!som!over!12!timer,!og!beløpets!størrelse!kan!leses!ut!i!fra!tabellen!under:!!!
Tabell!2!Utbetaling!til!nettkunder!ved!langvarige!avbrudd!(Kontrollforskriften,!1999)!
Avbruddets!varighet! Utbetaling!Over!12!timer!til!og!med!24!timer! 600!kroner!Over!24!timer!til!og!med!48!timer! 1400!kroner!Over!48!timer!til!og!med!72!timer! 2700!kroner!Over!72!timer! 1300!kroner!i!tillegg!for!hver!nye!påbegynte!24Stimers!periode!avbruddet!varer!!Krav!må!fremmes!av!nettkunder!innen!rimelig!tid!etter!normal!forsyning!er!gjenopprettet.!Dersom!Eidsiva!Nett!ikke!klarer!å!opprettholde!normal!forsyning!i!minimum!to!timer,!ansees!flere!etterfølgende!avbrutt!som!sammenhengende.!Dette!kan!eksempelvis!inntreffe!når!det!jobbes!med!oppretting!av!normal!strømforsyning!under!etter!et!utfall,!og!at!nettkunder!opplever!kortere!perioder!med!normal!forsyning.!Denne!ordningen!ble!innført!fordi!den!ordinære!KILESordningen!ansees!ikke!å!gi!tilstrekkelig!signaler!om!den!samfunnsøkonomiske!kostnaden!ved!lengre!avbrudd,!og!at!dette!gjelder!særlig!for!fritidsboliger,!husholdning!og!mindre!næringskunder.!Samtidig!gir!ikke!den!ordinære!ordningen!tilstrekkelig!insentiver!til!gjenopprettelse!av!lavspentnettet.!Ved!en!direkte!utbetaling!til!nettkunder!ved!langvarig!avbrudd,!vil!den!økonomiske!
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kompensasjonen!komme!den!rettmessige!nettkunde!til!gode,!og!Eidsiva!Nett!vil!derfor!ha!ytterligere!insentiver!til!å!gjenopprette!forsyningen!(NVE,!2014f).!!
3.3 Anskaffelser)for)nettselskaper)Anskaffelser!for!Eidsiva!Nett!reguleres!i!dag!av!”Forskrift!om!innkjøpsregler!i!forsyningssektoren”,!som!videre!er!underlagt!næringsS!og!fiskeridepartementet.!Denne!forskriften!har!som!formål!å!sikre!mest!mulig!effektiv!ressursbruk!ved!offentlige!anskaffelser!basert!på!likebehandling!og!forretningsmessighet.!På!den!måten!skal!forskriften!bidra!til!økt!verdiskapning!i!samfunnet!(Forsyningsforskriften,!2006).!!Tildeling!av!oppdrag!tilknyttet!forsyningssektoren!kan!i!grove!trekk!deles!inn!i!to!former:!!S Konkurranseutsettelse!av!oppdrag!S Direkte!tildeling!av!oppdrag!I!utgangspunktet!stiller!forsyningsforskriften!(2006)!et!grunnleggende!krav!til!at!alle!anskaffelser!innen!forsyningssektoren!skal!konkurranseutsettes.!Ved!konkurranseutsettelse!av!oppdrag!deler!forsyningsforskriften!mange!likheter!med!øvrige!offentlige!anskaffelser.!Konkurranser!skal!være!transparente,!rettferdige!og!ikkeSdiskriminerende!i!forhold!til!leverandører!og!konkurransen!skal!i!sin!helhet!gjennomføres!i!samsvar!med!god!forretningsS!og!anbudsskikk.!En!planlagt!anskaffelse!skal!ikke!deles!opp!med!det!formål!å!omgå!forskriften.!Videre!skal!konkurranser!og!kunngjøringer!etter!endt!konkurranse!oversendes!til!operatører!for!kunngjøring!i!DOFFINSdatabasen!og!TEDSdatabasen!(Forsyningsforskriften,!2006).!!!Forskriften!er!inndelt!i!to!deler,!hvor!del!1!gjelder!for!alle!anskaffelser!uansett!verdi.!!Ved!anskaffelser!som!kun!faller!under!forsyningsforskriftens!del!1,!vil!følgende!anskaffelsesprosedyrer!kunne!benyttes!(Forsyningsforskriften,!2006):!!S Åpen!anbudskonkurranse!S Begrenset!anbudskonkurranse!S Konkurranse!med!forhandling!S Dynamisk!innkjøpsordning!S Rammeavtale!S PlanS!og!designkonkurranse!
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S Elektronisk!auksjon!Forskriftens!del!2!representerer!anskaffelser!over!EØS!terskelverdier,!hvor!disse!verdiene!er!fastsatt!til!3,1!millioner!for!vareS!og!tjenestekontrakter!og!39!millioner!for!kontrakter!om!byggS!og!anleggsarbeid.!Verdiene!er!oppgitt!eksklusivt!MVA!(Forsyningsforskriften,!2006).!Tillatte!anskaffelsesprosedyrer!under!forsyningsforskriftens!del!2!er!begrenset!til!åpen!anbudskonkurranse,!begrenset!anbudskonkurranse!og!konkurranse!med!forhandling.!Videre!kan!oppdragsgiver!velge!å!inngå!rammeavtaler!eller!dynamiske!innkjøpsordninger!med!leverandør,!gitt!at!anskaffelsesprosedyrene!nevnt!over!er!benyttet!ved!utvelgelse!av!leverandør.!Ved!anbudskonkurranse!velges!et!tilbud!ut!i!fra!det!som!er!økonomisk!mest!fordelaktig,!eller!utvelgelse!basert!kun!på!hvilket!tilbud!som!hadde!lavest!pris.!Dersom!tilbudet!tildeles!basert!på!at!det!er!økonomisk!mest!fordelaktig,!skal!dette!knyttes!direkte!opp!mot!forhåndsdefinerte!tildelingskriterier!som!aktuelle!leverandører!er!gjort!kjent!med!gjennom!kunngjøringen!av!konkurransen.!Oppdragsgiver!skal!videre!begrunne!utvelgelsen!ovenfor!berørte!oppdragsgivere!før!en!eventuell!kontrakt!eller!rammeavtale!skal!inngås!(Forsyningsforskriften,!2006).!!!Paragraf!1S7!i!forsyningsforskriften!(2006)!åpner!for!at!en!oppdragsgiver!kan!direkte!tildele!oppdrag!til!et!tilknyttet!foretak.!Dette!kommer!kun!til!anvendelse!dersom!minst!80%!av!den!gjennomsnittlige!omsetning!til!det!tilknyttede!foretaket!skriver!seg!fra!ytelse!til!foretaket!det!er!tilknyttet!(regnes!ut!fra!de!tre!foregående!år).!Dette!gjelder!henholdsvis!varer,!tjenester!eller!byggS!og!anleggsarbeid!som!foretaket!har!oppnådd!i!EØSSområdet.!Med!andre!ord!betyr!dette!at!dersom!et!selskap!er!en!del!av!et!konsern!kan!oppdrag!direkte!tildeles!et!annet!datterselskap!dersom!dette!selskapet!ikke!omsetter!for!mer!enn!20%!utenom!konsernet!(Forsyningsforskriften,!2006).!!Kontrollforskriften!(1999)!§2S8!understreker!videre!at!transaksjoner!mellom!nettselskap!og!andre!selskap!i!samme!konsern!skal!skje!til!markedsvilkår.!Videre!skal!det!heller!ikke!forekomme!kryssubsidiering!mellom!nettvirksomhet!og!konkurranseutsatt!virksomhet.!Reelle!kostnader!og!avskrivninger!skal!videreføres!fra!nettselskap!til!tilknyttede!virksomheter.!!!Ordlyden!for!denne!paragrafen!ble!nylig!endret!gjennom!NVE’s!høringsdokument!nr.!4!2014,!og!endringen!trådde!i!kraft!fra!den!1.!januar!2015.!Selve!innholdet!i!paragrafen!
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har!vært!det!samme!fra!tidligere,!men!det!ble!ansett!som!nødvendig!å!endre!ordlyden!noe!for!å!ytterligere!sikre!at!kryssubsidiering!mellom!nettselskap!og!annen!virksomhet!ikke!skal!forekomme!(NVE,!2014c).!!Tross!at!endringen!allerede!er!trådt!i!kraft,!vil!det!være!essensielt!å!kjenne!til!bakgrunnen:!Nettselskapenes!inntekter!reguleres,!som!beskrevet!under!oppgavens!kapittel!3.2,!gjennom!fastsettelse!av!årlige!inntektsrammer!og!videre!tillatt!inntekt.!Siden!inntektsrammen!for!nettselskapene!er!en!funksjon!av!et!historisk!kostnadsgrunnlag!og!en!kostnadsnorm,!betyr!dette!isolert!sett!at!en!økning!i!kostnader!vil!medføre!økt!tillatt!inntekt.!Nettselskap!er!som!tidligere!beskrevet!svært!regulert!på!grunn!av!sitt!naturlige!monopol!for!overføring!av!kraft.!Dersom!tjenestekjøp!i!konsern!ikke!hadde!vært!strengt!regulert!med!hensyn!til!kryssubsidiering,!ville!en!potensielt!sett!kunne!flytte!fortjeneste!mellom!to!selskaper!i!samme!konsern!ved!å!utnytte!muligheten!for!direktetildeling!av!oppdag.!Dette!kunne!eksempelvis!gjøres!ved!at!et!nettselskap!direkte!tildeler!oppdrag!til!et!selskap!i!samme!konsern,!og!dette!oppdraget!representerer!en!høyere!kostnad!for!nettselskapet!enn!det!som!er!reelt!for!en!liknende!anskaffelse!i!konkurransemarkedet.!!Unødig!høye!kostnader!vil!da!bli!belastet!nettselskapet,!og!vil!videre!inngå!i!deres!kostnadsgrunn.!Siden!deler!av!kostnadsgrunnlaget!inngår!i!inntektsrammen!vil!også!denne!øke,!noe!som!vil!gi!økt!tillatt!inntekt!for!nettselskapet!.!Økningen!i!tillatt!inntekt!kan!videre!hentes!inn!gjennom!økte!tariffer!for!nettselskapets!nettkunder,!og!vil!ikke!være!i!tråd!med!formålet!med!kontrollforskriften!om!samfunnsmessig!rasjonell!utbygging!!(NVE,!2014c).!Som!nevnt!innledningsvis!har!ReitenSutvalget!uttalt!at!en!innskjerping!av!reglementet!for!tjenestekjøp!i!konsern!var!nødvendig!for!å!sikre!at!dette!skjer!til!markedsvilkår.!Rapporten!til!ReitenSutvalget!ble!lagt!frem!i!forkant!av!den!overnevnte!høringen,!og!uttalen!om!tjenestekjøp!i!konsern!bygger!derfor!på!tidligere!ordlyd!i!paragraf!2S8!i!kontrollforskriften.!Formålet!med!ReitenSutvalgets!utsagn!var!i!tråd!med!NVEs!høring,!noe!som!støtter!opp!under!deres!anbefaling!om!innskjerping!i!regelverket!for!tjenestehandel!i!konsern.!Ved!at!ReitenSutvalgets!rapport!danner!grunnlag!for!OED!sitt!videre!arbeid!innen!sektoren,!vil!problemstillingen!i!oppgaven!være!like!relevant.!!
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3.4 REN)E)Prosjektsystem))REN!har!utviklet!et!eget!prosjektsystem!for!benyttelse!ved!prosjektering,!og!skal!videre!gi!støtte!til!prosjekter!helt!fra!energiplanlegging!til!oppfølging.!Prosjektsystemet!inneholder!videre!rundt!340!detaljerte!valg,!kjent!som!budsjettkoder,!som!hver!representerer!standardiserte!nettoppgaver!(REN!AS,!2013).!!!Ved!prosjektering!i!REN!vil!en!først!opprette!et!prosjekt,!for!så!å!hente!ned!relevante!budsjettkoder!for!å!inkludere!de!nettoppgavene!som!skal!utføres.!Budsjettkodene!inneholder!videre!en!rekke!valg!tilknyttet!hvilken!mengde!som!skal!installeres,!og!spesifiseres!videre!med!de!deloppgavene!som!er!relevante!og!mengden!materiell!som!det!budsjetteres!med!for!å!utføre!oppgavene.!Dersom!en!ikke!legger!inn!ytterligere!spesifikasjoner!tilknyttet!mengde!materiell,!vil!prosjektsystemet!automatisk!legge!inn!materiellet!som!typisk!er!benyttet!for!hver!enkelt!nettoppgave!samt!en!gjennomsnittlig!mengde!av!samme!materiell.!For!hver!budsjettkode!er!det!forhåndsdefinert!en!norm!for!hvor!lang!tid!prosjektering,!oppfølging!og!installasjon!vil!ta.!Kostnader!knyttes!så!opp!til!budsjettkodene!gjennom!enhetskostnader!for!timer!og!materiell,!og!skaleres!opp!med!mengder!som!til!sammen!utgjør!en!totalkostnad!for!installasjon!av!et!bestemt!anlegg!(REN!AS,!2013).!Videre!vil!en!ved!benyttelse!av!REN!sitt!prosjektsystem!ha!tilgang!til!to!kalkyler!og!ressursprissett:!!S RENSkalkyle,!med!ressursprissett!basert!på!RENSpriser.!!S Selskapskalkyle,!med!ressursprissett!for!Eidsiva!Anlegg.!!RENSkalkylen!og!ressursprissettet!basert!på!RENSpriser!representerer!et!gjennomsnitt!av!de!kostnader!som!er!innrapportert!til!REN.!Timepris!i!REN!er!basert!på!statistikk!hentet!fra!Statistisk!Sentral!Byrå,!og!er!så!ilagt!et!påslag!som!representerer!et!gjennomsnitt!av!innrapporterte!påslag!REN!sine!medlemmer!opererer!med.!Ved!at!samtlige!selskaper!som!distribuerer!strøm!i!Norge!er!medlem!av!REN,!representerer!et!gjennomsnitt!av!de!innrapporterte!påslagene!et!gjennomsnitt!av!bransjen!(REN!AS,!2013).!En!komplett!presentasjon!av!kalkulasjonen!som!er!lagt!til!grunn!for!REN!sin!timepris!er!presentert!i!vedlegg!1,!og!timeprisene!for!montør!og!ingeniør!er!presentert!under!i!tabell!3.!!
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Selskapskalkylen!og!ressursprissettet!for!Eidsiva!skal!i!utgangspunktet!være!bygd!opp!etter!Eidsiva!Anlegg!sin!kostnadskatalog,!hvor!denne!skal!inneholde!timeprisene!Eidsiva!Anlegg!opererer!med.!Timepriser!som!Eidsiva!Anlegg!faktisk!opererer!med!er!anonymisert!for!å!unngå!en!konfidensiell!oppgave,!og!det!er!derfor!under!vedlegg!2!i!denne!oppgaven!presentert!antatte!lønninger!og!påslag.!Timeprisene!for!Eidsiva!Anlegg!er!også!presentert!under!tabell!3.!!!Materialkostnadene!som!presenteres!i!en!RENSkalkyle!er!basert!på!innsamlet!informasjon!fra!innkjøpspriser!i!bransjen,!og!utgjør!derfor!en!gjennomsnittlig!materialpris!for!hele!bransjen.!Eidsiva!Anlegg!sin!kalkyle!inneholder!priser!tilpasset!deres!innkjøpsordning!(REN!AS,!2014a).!Ved!bruk!av!prosjektsystemet!er!det!også!mulig!å!hente!ut!rapporter!tilknyttet!anlegg!som!prosjekteres.!Disse!rapportene!inneholder!videre!informasjon!som!kostnader,!nødvendige!ressurser!for!gjennomføring,!materiell,!beskrivelse!med!mer!(REN!AS,!2013).!!!
Tabell!3!Enhetspriser!for!Eidsiva!Anlegg!og!REN!
Funksjon! Timepris!Eidsiva!Anlegg! Timepris!REN!Montør! 680!kroner! 645!kroner!Ingeniør! 797!kroner! 764!kroner!!!!!!!!!!!!!!
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4 Metode))
4.1 Valg)av)metode)Som!nevnt!innledningsvis,!er!det!i!denne!oppgaven!benyttet!en!kostSnytteSanalyse!for!å!besvare!problemstillingen.!Denne!er!valgt!med!bakgrunn!i!at!det!er!en!anerkjent!metode!for!å!sammenlikne!forskjellige!alternativer,!og!den!anses!som!svært!passende!med!hensyn!til!at!Eidsiva!Energi!står!ovenfor!to!alternativer!til!det!fremtidige!organiseringsforholdet!mellom!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg.!!!
4.2 Litteratur)Som!litteratur!for!denne!oppgaven!er!det!valgt!å!benytte!relevante!lover!og!forskrifter!for!nettvirksomhet.!Dette!for!å!sikre!at!det!er!oppdaterte!bestemmelser!beslutningsgrunnlaget!er!utarbeidet!etter,!samtidig!som!at!lovverket!setter!de!rammene!Eidsiva!Nett!må!forholde!seg!til.!Gjennom!at!NVE!er!utpekt!til!å!regulere!omsetningskonsesjonærenes!inntekter,!er!også!NVEs!nettside!også!brukt!for!å!innhente!utfyllende!informasjon!om!reguleringsmodellen.!!!
4.3 Hvorfor)legges)reguleringsmodellen)til)grunn)for)oppgavens)problemstilling?)Dette!kapittelet!er!utarbeidet!med!det!formål!å!forklare!hvorfor!det!er!nettopp!kostnadene!som!inngår!i!reguleringsmodellen!en!ønsker!å!vurdere!ved!det!fremtidige!organisasjonsforholdet!mellom!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg.!!!Ved!at!Eidsiva!Nett!sin!inntekt!er!sterkt!regulert!gjennom!reguleringsmodellen,!vil!de!vanskelig!kunne!påvirke!sitt!økonomiske!resultatresultat.!Reguleringsmodellen!omhandler!som!tidligere!beskrevet!kalkulasjonen!tillatt!inntekt,!som!er!et!øvre!tak!på!hvor!mye!Eidsiva!Nett!kan!hente!inn!av!inntekter.!Formel!1!under!kapittel!3.2.1!presenterer!kalkulasjonen!av!tillatt!inntekt,!hvor!denne!er!som!følger:!!!"! = !"! + !"#! + !! − !"#$! + !"#! − !"#!!! + !"#! − !"#!!! ∗ !!"# !!Her!ser!en!at!kostnad!forbundet!med!kvalitetsjustert!inntektsramme!for!ikke=levert!energi!virker!inn!som!et!direkte!fratrekk!fra!hvor!mye!Eidsiva!Nett!kan!hente!inne!av!inntekt.!
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Avskrivninger!og!avkastningsgrunnlag!kan!virke!inn!som!et!fratrekk!fra!den!tillatte!inntekten!til!Eidsiva!Nett,!men!altså!kun!dersom!historisk!avskrivning!og!avkastningsgrunnlag!er!høyere!enn!det!som!er!representert!ved!det!året!den!tillatte!inntekten!gjelder!for.!Dersom!disse!fratrekkene!vil!være!større!enn!det!som!er!presentert!ved!inngangen!av!året,!kan!disse!likevel!hentes!inn!gjennom!mindreinntekt.!!!Det!som!direkte!relaterer!seg!til!problemstillingen!vil!være!inntektsrammen!(!"!).!Inntektsrammen!inneholder!om!beskrevet!Eidsiva!Nett!sitt!eget!kostnadsgrunnlag!(!!),!en!kostnadsnorm!(!!∗)!og!en!vekting!mellom!disse!representert!ved!inntektsrammens!normalandel!(!):!! !"! = 1− ! !! + !!!∗!!Formålet!med!Inntektsrammen!er!at!denne!skal!få!dekket!inn!kostnader!Eidsiva!Nett!har!i!forbindelse!med!nettet!og!i!tillegg!til!å!gi!en!forhåndsdefinert!avkastning!på!investert!kapital.!I!tillegg!skal!den!også!gi!Eidsiva!Nett!tilstrekkelig!insentiver!til!effektiv!drift!av!nettselskapet!ved!at!normalandelen!gir!en!skjev!fordeling!i!vektingen!mellom!kostnadsgrunnlaget!og!kostnadsnormen.!Insentivet!for!effektiv!drift!kan!presenteres!ved!en!kalkulasjon!som!viser!til!et!resultat!(!!)!Eidsiva!Nett!vil!ha!per!år!for!nettdrift!isolert!sett.!Denne!kalkulasjonen!baserer!seg!på!en!generell!kalkulasjon!av!resultat:!!"#$%&'& = !""#$%# − !"#$%&'!!! = !"! − !! = 1− ! ∗ !! + !!!∗ − !!!Ved!å!sette!inn!verdien!for!inntektsrammens!normalandel!(! = 60%)!gir!dette:!!! = 0,4!! + 0,6!!∗ − !! = 0,6!!∗ − 0,6!!!!Tabellen!under!viser!hvordan!dette!resultatet!av!påvirkes!ved!en!endring!av!Eidsiva!Nett!sitt!eget!kostnadsgrunnlag,!dersom!kostnadsnormen!holdes!konstant.!Tallmaterialet!er!fiktive,!og!kun!innsatt!for!å!illustrere.!!!
Tabell!4!Eksempel:!Resultat!presentert!ved!inntektsramme!!!! !!∗! !!!80!millioner!kroner! 100!millioner!kroner! 12!millioner!kroner!100!millioner!kroner! 100!millioner!kroner! 0!millioner!kroner!120!millioner!kroner! 100!millioner!kroner! S12!millioner!kroner!
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Ved!at!kun!deler!av!Eidsiva!Nett!sitt!kostnadsgrunnlag!inngår!i!kalkulasjonen!av!inntektsramme,!vil!de!ved!et!kostnadsgrunnlag!lavere!enn!kostnadsnormen!fastsatt!kunne!oppnå!et!positivt!resultat!med!hensyn!til!nettdrift.!Dersom!kostnadsgrunnlaget!og!kostnadsnormen!er!identiske,!vil!Eidsiva!Nett!gjennom!sin!inntektsramme!få!dekket!inn!sine!egne!kostnader!med!hensyn!til!nettdrift.!Dersom!Eidsiva!Nett!sitt!kostnadsgrunnlag!er!høyere!enn!kostnadsnormen,!vil!resultatet!for!nettdriften!isolert!sett!være!negativ.!!
4.4 Presentasjon)av)kostEnytteEanalyse)En!kostSnytteSanalyse!er!en!relativt!enkel!metode!for!å!vurdere!lønnsomhet!og/eller!sammenlikne!prosjekter!eller!beslutninger.!Som!navnet!antyder!går!analysen!ut!på!å!veie!summen!av!alle!kostnader!mot!den!summerte!nytteverdien!av!et!prosjekt!eller!en!beslutning.!Resultatet!av!en!kostSnytteSanalyse!blir!gjerne!presentert!ved!en!kalkulasjon!som!avdekker!hvor!lang!tid!det!tar!å!dekke!inn!kostnadene!med!nytten!av!et!prosjekt!eller!beslutning!(Wholey!et!al.,!2010).!Ved!at!hvert!elementene!som!inngår!i!reguleringsmodellen!gjenspeiler!en!kostnad!påløpt!i!løpet!av!ett!år!vil!det!ikke!inngå!noe!inndekking!av!kostnader!gjennom!økt!profitt.!Analysen!utføres,!som!beskrevet!innledningsvis,!med!den!hensikt!å!avdekke!hvilket!organisasjonsforhold!som!vil!minimere!de!kostnadene!som!inngår!i!reguleringsmodellen.!!!En!kostSnytteSanalyse!deles!opp!i!flere!steg,!hvor!hvert!av!stegene!bygger!på!hverandre.!Kompleksiteten!av!det!som!skal!analyseres!vil!gjenspeile!seg!i!hvor!mange!steg!som!skal!inkluderes,!men!i!hovedsak!deles!en!kostSnytteSanalyse!inn!i!fire!steg!(Wholey!et!al.,!2010):!!1. Idédugnad!for!å!avdekke!alle!kostnader!og!nytteverdier!2. Tildel!en!pengeverdi!til!kostnader!3. Tildel!en!pengeverdi!til!nytteverdier!4. Sammenlikn!kostnader!og!nytteverdi!!
Steg!1:!Det!første!steget!går!ut!på!å!avdekke!alle!kostander!og!nytteverdier!tilknyttet!et!prosjekt!eller!en!beslutning.!Dette!gjøres!gjerne!ved!hjelp!av!en!idédugnad!med!relevant!personell!tilstede,!og!det!vil!være!viktig!å!inkludere!alle!kostnader!og!nytteverdier!tilknyttet!prosjektet!eller!beslutningens!levetid.!Dersom!analysen!brukes!til!å!
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sammenlikne!flere!alternative!prosjekter!eller!beslutninger,!må!det!fokuseres!på!de!kostnadene!eller!nytteverdiene!som!utgjør!forskjeller!for!alternativene.!Ved!en!sammenlikning!av!alternativ,!så!er!det!disse!forskjellene!som!vil!avgjøre!hvilket!alternativ!som!totalt!sett!vil!være!mest!økonomisk!fordelaktig.!Eksempler!på!kostnader!forbundet!med!dette!kan!være!opplæring,!nedsatt!produksjon!i!forbindelse!med!opplæring,!investeringskostnad,!driftskostnader,!nedetid!i!forbindelse!med!implementering!også!videre.!I!motsatt!ende!vil!nytteverdiene!for!et!prosjekt!eksempelvis!være!økt!produksjon,!HMS,!ansattes!tilfredshet!med!arbeidsplassen!med!mer.!!!
Steg!2:!!Videre!skal!alle!kostnader,!så!langt!det!er!mulig,!tilegnes!en!pengeverdi.!Dette!for!å!kunne!sammenlikne!forskjellige!alternativ!på!likt!grunnlag.!Enkelte!av!kostnadene!forbundet!med!prosjekter!eller!beslutning!vil!være!relativt!enkle!å!tilegne!en!pengeverdi,!som!for!eksempel!investeringskostnad.!Derimot!kan!kostnader!som!en!konsekvens!av!nedsatt!produksjon!i!forbindelse!med!opplæring!være!vesentlig!vanskeligere!å!anslå.!!!
Steg!3:!!Som!for!kostnadene,!skal!også!nytteverdiene!for!prosjekter!tilegnes!en!pengeverdi.!Her!vil!en!kunne!oppleve!samme!usikkerheter!som!for!kostnadene:!Nemlig!at!nytteverdien!for!eksempelvis!økt!produksjon!kan!anslås!med!relativ!sikkerhet,!mens!det!vil!være!vanskelig!å!kunne!tildele!en!pengeverdi!til!ansattes!tilfredshet!med!arbeidsplassen.!!!
Steg!4:!!Avslutningsvis!skal!kostnadene!veies!opp!mot!nytteverdien!for!prosjektet!eller!beslutningen.!Dersom!en!har!flere!alternativ,!vil!en!kunne!gjøre!en!analyse!for!hvert!av!alternativene!for!videre!sammenlikning.!Utvelgelse!skjer!så!ved!å!benytte!det!alternativet!som!er!økonomisk!mest!fordelaktig.!!!For!at!en!kostSnytteSanalyse!skal!være!fullstendig,!skal!en!streve!etter!å!tilegne!korrekte!pengeverdier!for!både!kostnader!og!nytte!tilknyttet!prosjekter!eller!beslutninger.!Dette!
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peker!også!på!en!svakhet!i!analysen,!nemlig!at!immaterielle!verdier!kan!være!vanskelig!å!anslå!pengeverdien!til!(Wholey!et!al.,!2010).!!!!!!
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5 Analyse)og)resultat)!Analysen!er!delt!opp!i!henhold!til!de!fire!stegene!som!representerer!en!kostSnytteSanalyse.!Det!første!steget!av!analysen!er!som!beskrevet!en!idédugnad,!og!knytter!seg!her!til!reguleringsmodellen.!Her!er!kostnadene!som!påvirkes!ved!en!endring!av!dagens!organisasjonsforhold!mellom!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg!avdekket.!Analysen!tar!utgangspunkt!i!alternativet!der!dagens!organisering!beholdes,!men!at!!Eidsiva!Anlegg!nå!vil!opptre!som!en!aktør!i!konkurransemarkedet.!Kostnadene!og!nytteverdiene!blir!presentert!med!dette!som!utgangspunkt!i!analysens!to!neste!steg.!Det!fjerde!steget!i!analysen!består!av!en!avveining!mellom!kostnadene!og!nytteverdiene,!og!utgjøre!videre!et!resultat!som!danner!grunnlaget!for!konklusjonen!og!diskusjonen!i!oppgaven.!!!
5.1 Systematisk)gjennomgang)av)reguleringsmodellen)Ved!oppgavens!kapittel!4.3!presenteres!knytningen!mellom!kostnadene!som!inngår!i!reguleringsmodellen!og!oppgavens!problemstilling.!Det!er!spesielt!inntektsrammens!vekting!mellom!Eidsiva!Nett!sitt!kostnadsgrunnlag!og!den!fastsatte!kostnadsnormen!som!er!essensiell,!og!det!er!i!dette!kapittelet!vurdert!hvilke!kostnader!som!vil!kunne!påvirkes!av!en!endring!i!organisasjonsforholdet!mellom!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg.!Ved!at!Eidsiva!Anlegg!i!dag!blir!direkte!tildelt!operative!oppgaver!av!Eidsiva!Nett,!kan!det!derfor!vurderes!at!elementene!i!reguleringsmodellen!som!knyttes!til!operativ!drift!vil!kunne!påvirkes.!På!grunn!av!inntektsrammens!insentiv!til!effektiv!drift,!vil!nettopp!en!minimering!av!de!påvirkede!kostnadene!som!inngår!i!reguleringsmodellen!være!avgjørende!for!det!fremtidige!organisasjonsforholdet!mellom!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg.!!
5.1.1 Drift)og)vedlikeholdskostnader)Operative!oppgaver!i!nettet!knyttes!direkte!opp!mot!leddet!som!omhandler!drift!og!
vedlikeholdskostnader.!Gjennom!at!Eidsiva!Nett!har!områdekonsesjon!for!drift,!bygging!og!eierskap!av!nettanlegg!må!de!uansett!utfallet!av!den!videre!organiseringen!innfri!de!plikter!som!pålegges!konsesjonær.!Dersom!Eidsiva!Anlegg!blir!en!aktør!i!konkurransemarkedet,!vil!ikke!Eidsiva!Nett!kunne!nyttiggjøre!seg!av!bemanningen!til!
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Eidsiva!Anlegg!slik!de!til!nå!har!gjort!ved!å!direkte!tildele!de!operative!oppgavene.!For!at!Eidsiva!Nett!fortsatt!skal!kunne!ivareta!de!pliktene!som!fastsettes!gjennom!beredskapsS!og!kompetanseforskriften,!må!en!andel!av!bemanningen!Eidsiva!Anlegg!nå!har!overføres!til!Eidsiva!Nett.!Den!lovpålagte!andelen!bemanning!vil!være!lik!ved!begge!alternativene!presentert!i!problemstillingen,!og!det!vil!derfor!ikke!være!nødvendig!å!vurdere!de!tilknyttede!kostnader!og!nytteverdier.!Derimot!vil!det!være!både!kostnader!og!nytteverdier!tilknyttet!den!resterende!bemanningen!i!Eidsiva!Anlegg!som!nå!konkurranseutsettes.!Med!bakgrunn!i!dette!er!det!i!kapittel!5.1.4!gjort!en!vurdering!i!forhold!til!hvor!stor!bemanning!Eidsiva!Nett!selv!må!ha!for!å!ivareta!lovverket.!!!For!å!kunne!holde!kostnader!i!forbindelse!med!drift!og!vedlikehold!i!nettet!på!et!minimalt!nivå,!er!det!essensielt!at!anskaffelseskostnadene!for!det!arbeidet!som!skal!gjøres!holdes!så!lave!som!mulig.!Eidsiva!Anlegg!sin!konkurransedyktighet!er!derfor!vurdert!opp!mot!et!landsgjennomsnitt!av!bransjen,!representert!ved!REN.!I!kapittel!2.3!presenteres!REN!sitt!omfattende!arbeid!tilknyttet!standardisering!av!installasjonsSmetoder!og!materiell,!og!det!antas!med!bakgrunn!i!dette!at!forskjellige!leverandører!vil!levere!tilsvarende!anlegg!med!tilsvarende!levetidskostnader.!Ved!at!verken!!installasjonsmetode!eller!av!materiell!vil!utgjøre!en!forskjell!ved!valg!av!leverandør,!vil!det!heller!ikke!utgjøre!en!forskjell!i!forhold!til!de!to!alternativene!presentert.!Ved!konkurranseutsettelse!av!oppdrag!vil!derfor!leverandør!velges!med!bakgrunn!i!den!laveste!anskaffelseskostnaden!i!forhold!til!timepris!og!materiellpris!(Forsyningsforskriften,!2006).!!!
5.1.2 KILEEkostnader)Ved!at!det!i!dag!har!vært!en!stor!grad!av!fleksibilitet!tilknyttet!anvendelse!av!bemanningen!til!Eidsiva!Anlegg,!har!disse!kunne!blitt!mobilisert!i!henhold!til!behov!knyttet!til!drift!og!ved!beredskapssituasjoner.!Dette!også!utover!det!behovet!som!er!pålagt!av!lov!og!forskrift.!Det!kan!ansees!med!bakgrunn!i!dette!som!sannsynlig!at!leveringskvaliteten!og!videre!leveringspåliteligheten!kan!påvirkes!direkte!av!en!endring!i!organisasjonsforholdet!mellom!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg.!Siden!dette!er!knyttet!opp!mot!kvalitetsjustert!inntektsramme!for!ikke!levert!energi!(KILE),!vil!det!gjenspeile!seg!som!en!kostnad!som!virker!inn!i!reguleringsmodellen.!Det!samme!vil!gjelde!for!
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individuelle!KILESavtaler!og!KILE!ved!svært!langvarige!avbrudd,!selv!om!disse!knyttes!opp!mot!drift!og!vedlikeholdskostnaden!i!reguleringsmodellen.!!!
5.1.3 Avskrivning)og)avkastningsgrunnlag)Avskrivning!og!avkastningsgrunnlag!tilknyttet!den!tillatte!inntekten!vil!kunne!indirekte!påvirkes!ved!en!endring!i!organisasjonsforholdet!mellom!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg.!Dette!knytter!seg!opp!mot!effektivitet!i!forbindelse!med!nettdrift!og!investeringer,!og!det!kan!derfor!vurderes!at!nødvendige!aspekter!er!dekket!inn!gjennom!en!vurdering!av!drift!og!vedlikeholdskostnader!(Kontrollforskriften,!1999).!Forhold!tilknyttet!anleggsmidler!vil!ikke!være!relevant!å!ta!med!i!kostSnytteSanalysen,!da!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg!står!fritt!til!å!kunne!beholde!dagens!fordeling.!Forsyningsforskriftens!(2006)!§2S8!spesifiserer!at!kostnader!i!en!slik!forbindelse!skal!overføres!i!henhold!til!reelle!kostnader!og!faktisk!forbruk!av!ressurser,!noe!som!gjør!at!bruk!og!avskrivning!av!felles!anleggsmidler!ikke!vil!utgjøre!noen!forskjell!ved!de!to!alternativene!presentert!i!oppgaven.!!
5.1.4 Nødvendig)bemanning)for)å)ivareta)Eidsiva)Nett)sine)plikter)Den!lovpålagte!andelen!bemanning!skal!i!henhold!til!beredskapsS!og!kompetanseforskriften!i!hovedsak!tilpasses!virksomhetens!omfang,!og!har!videre!tilknyttet!få!konkrete!tall!(Kompetanseforskriften,!2011).!Med!bakgrunn!i!utstrekningen!av!området!Eidsiva!Nett!har!konsesjon!for,!vil!det!her!være!nødvendig!med!lokal!tilstedeværelse!for!å!sikre!nødvendig!beredskap!og!ivaretakelse!av!de!plikter!som!følger!av!beredskapsforskriften.!Det!kan!anbefales!med!bakgrunn!i!dette!at!den!fremtidige!bemanningen!som!direkte!tilknyttes!Eidsiva!Nett!fordeles!med!en!tilhørighet!til!tilsvarende!område!som!til!nå!har!vært!gjort!i!Eidsiva!Anlegg.!!!Montører!bør!settes!sammen!til!”arbeidslag”!på!to!og!to!for!å!ivareta!nødvendig!sikkerhet!i!forbindelse!med!arbeid!i!tilknytning!med!elektriske!anlegg.!Ved!at!samme!lag!kan!utføre!flere!forskjellige!oppgaver,!vil!en!derfor!ikke!måtte!opprettholde!en!egen!bemanning!for!hver!enkelt!oppgave!(REN!AS,!2014a).!!!
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Bemanningen!av!driftsområdene!i!dag!er!bygd!opp!gjennom!flere!års!drift,!og!antallet!er!tilpasset!arbeidsmengden!og!områdets!utstrekning.!Det!er!med!bakgrunn!i!dette!gjort!en!personlig!vurdering!om!at!det!er!tilstrekkelig!å!beholde!20!prosent!av!dagens!bemanning!for!å!ivareta!de!oppgaver!som!Eidsiva!Nett!er!pålagt!gjennom!forskrift.!I!tilfeller!der!de!20!prosentene!ikke!utgjør!et!partall,!vil!bemanningen!i!området!rundes!opp!til!nærmeste!partall.!!!Eidsiva!Anlegg!har!i!dag!ansatt!totalt!249!montører!og!86!ingeniører/planleggere!(Eidsiva!Energi!AS,!2015).!Det!vurderes!det!at!forholdet!mellom!montører!og!ingeniører!bør!opprettholdes!for!å!ivareta!nødvendig!planlegging,!prosjektering!og!administrasjon!tilknyttet!arbeidet!montørene!utfører!i!hvert!område.!Tallene!er!avrundet!til!nærmeste!heltall.!Den!nødvendige!bemanningen!er!presentert!på!neste!side!ved!tabell!5.!!
Tabell!5!Nødvendig!bemanning!i!Eidsiva!Nett!
Driftsområde! Opprinnelig!antall!
tilknyttede!
montører!
Antall!montører! Antall!
ingeniører!
Regionalnett! 17! 4! 1!Kongsvinger! 39! 8! 3!Lillehammer! 26! 6! 2!Gjøvik! 37! 8! 3!Hamar! 45! 10! 3!Rena/Trysil! 32! 8! 3!Flisa! 19! 4! 1!Elverum! 14! 4! 1!Måler! 20! 4! 1!
Total! 249! 56! 18!!!
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5.2 Kostnader)
5.2.1 KILEEkostnader)KILESkostnader!er!tett!knyttet!opp!mot!utstrekningen!av!nettet!Eidsiva!Nett!har!konsesjon!for.!I!kapittel!3.1.3.2!forklares!begrepene!berørt=!og!ansvarlig!konsesjonær!samt!de!pliktene!som!dette!medfører.!Ved!at!Eidsiva!Nett!har!konsesjon!for!distribusjon!av!strøm!i!til!sammen!19!kommuner!i!Hedmark!og!Oppland!vil!de!her!være!en!berørt!
konsesjonær!ved!eventuelle!avbrudd!i!strømforsyningen.!De!vil!med!bakgrunn!i!dette!være!direkte!påvirket!av!sanksjoner!som!omhandler!leveringsplikt!og!–pålitelighet.!Dette!gjelder!avbrudd!i!forsyningen!som!relateres!direkte!til!regionalS!og!distribusjonsSnettet!i!området.!Det!må!understrekes!at!feil!eller!avbrudd!i!andre!nivåer!i!nettet!som!medfører!avbrudd!i!distribusjonsS!eller!regionalnettet!ikke!gir!konsekvenser!for!Eidsiva!Nett.!Med!andre!nivåer!i!nettet!menes!her!nettkunde!eller!sentralnettet.!De!samme!pliktene!og!bestemmelsene!tilfaller!også!Eidsiva!Nett!i!de!ytterlige!16!kommunene!de!har!konsesjon!for!regionalnettet,!dersom!avbrudd!i!forsyningen!direkte!relateres!til!dette!nettnivået.!Her!vil!Eidsiva!Nett!være!ansvarlig!konsesjonær,!og!sanksjoner!knyttet!til!leveringsplikt!og!–pålitelighet!vil!videreføres!til!Eidsiva!Nett!fra!berørt!konsesjonær!i!området.!Det!samme!unntaket!gjelder!også!her!ved!at!feil!eller!avbrudd!i!andre!nivåer!i!nettet!som!medfører!avbrudd!i!regionalnettet!ikke!gir!konsekvenser!for!Eidsiva!Nett,!hvor!det!med!andre!nettnivåer!menes!sentralS!og!distribusjonsnettet!samt!nettkunde.!!!Kapittel!3.1.3.1!viser!til!leveringskvalitetsforskriftens!krav!om!det!skal!gjenopprettes!full!forsyning!til!de!aktuelle!nettkundene!uten!ugrunnet!opphold!dersom!det!oppstår!hendelser!i!eget!anlegg!som!medfører!avbrudd!eller!redusert!leveringskapasitet.!Det!er!pengeverdien!som!knyttes!til!avbrudd!som!det!er!interessant!å!vurdere!med!hensyn!til!reguleringsmodellen,!altså!KILE.!Denne!pengeverdien!beregnes!i!henhold!til!formel!4!under!kapittel!3.2.5.1,!og!er!avhengig!av!en!rekke!faktorer.!I!tillegg!til!dette!innlemmes!også!direkte!utbetalinger!til!nettkunder!for!svært!langvarige!avbrudd.!Disse!vil!riktignok!knyttes!til!driftS!og!vedlikeholdskostnader,!men!er!representert!gjennom!KILE.!Det!opplyses!også!om!at!individuelle!KILESavtaler!knyttes!til!driftS!og!vedlikeholdsSkostnader,!og!at!disse!ut!i!fra!spesifikasjoner!tilknyttet!utformingen!vil!ha!en!tilsvarende!utvikling!som!KILESkostnader!ellers.!!!
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Hensikten!med!KILE!å!gi!Eidsiva!Nett!tilstrekkelig!insentiv!for!å!opprettholde!stabil!og!sikker!strømforsyning!(se!kap.!3.2.5.1).!For!å!sikre!at!dette!oppnås!må!Eidsiva!Nett!i!tillegg!til!å!investere!tilstrekkelig!i!nettet!sitt!sørge!for!at!de!har!tilstrekkelig!bemanning!tilgjengelig!for!å!håndtere!situasjoner!som!krever!mobilisering!av!personell.!Ved!at!KILESkostnadene!gjennom!elementet!spesifikk!avbruddskostnad!er!lineære!med!tiden,!vil!det!være!essensielt!med!rask!mobilisering!i!tillegg!til!tilstrekkelig!personell!for!å!kunne!ivareta!eventuell!gjenoppretting!av!strømforsyning.!!!Dersom!det!oppstår!avbrudd!i!forsyningen!på!grunn!av!ekstraordinære!situasjoner,!og!det!vil!kreves!bemanning!ut!over!det!Eidsiva!Nett!selv!har,!vil!det!være!svært!sannsynlig!at!også!tiden!før!gjenoppretting!av!strømforsyningen!til!nettkunde!forlenges.!Dette!forklares!med!at!bemanningen!må!mobiliseres!fra!aktører!i!konkurransemarkedet,!som!igjen!vil!være!mer!tidkrevende!enn!mobilisering!av!eget!personell.!!!Det!kan!med!bakgrunn!i!dette!fastslås!at!en!lavere!andel!fast!bemanning!i!Eidsiva!Nett!vil!gi!mindre!fleksibilitet!i!forhold!til!hurtig!mobilisering!av!ekstra!personell.!Dette!kan!gjenspeile!seg!i!lengre!avbrudd!i!strømforsyningen!og!kan!derfor!virke!som!kostnad!inn!i!analysen.!Det!er!ikke!blitt!prioritert!å!gjøre!en!fullstendig!beregning!av!hvordan!KILESkostnader!påvirkes!med!hensyn!til!lavere!andel!fast!bemanning.!Dette!med!bakgrunn!i!at!KILE!er!avhengig!av!en!rekke!variabler,!og!oppgavens!omfang!dermed!hadde!blitt!for!stor.!For!at!en!korrekt!pengeverdi!skal!kunne!tilegnes,!ville!det!ha!vært!nødvendig!med!omfattende!scenarioanalyser.!Denne!kostnaden!er!med!bakgrunn!i!dette!ikke!presentert!med!en!pengeverdi,!men!er!grunnlag!for!drøfting!i!sammenstillingen!av!kostnader!og!nytteverdier!i!analysens!fjerde!steg.!!!
5.2.2 Materiell)I!kapittel!3.4!beskrives!REN!sitt!prosjektsystem.!Med!bakgrunn!i!at!dette!systemet!benyttes!av!bransjen!i!alt!fra!energiplanlegging!til!oppfølging!av!prosjekter,!er!det!her!benyttet!samme!system!til!å!gjøre!vurderinger!tilknyttet!materiell.!Materialkostnaden!som!presenteres!i!en!RENSkalkyle!utgjør!en!gjennomsnittlig!materialpris!for!hele!bransjen.!Ved!å!vurdere!Eidsiva!Anlegg!sin!materialpris!opp!mot!dette!gjennomsnittet,!vil!en!ha!et!godt!grunnlag!til!å!vurdere!deres!innkjøpsavtale!og!på!den!måten!vurdere!
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potensiale!for!at!Eidsiva!Nett!vil!kunne!oppnå!bedre!priser!på!materiell!gjennom!konkurranseutsettelse!av!oppdrag.!!!Det!beskrives!under!samme!kapittel!at!prosjektsystemet!er!oppbygd!av!rundt!340!budsjettkoder,!og!at!hver!av!disse!representerer!standardiserte!nettoppgaver.!Videre!beskrives!det!at!dersom!en!ikke!spesifiserer!en!budsjettkode!ytterligere,!vil!den!inneholde!et!typisk!utvalg!av!materiell!som!benyttes!for!å!utføre!en!nettoppgave!og!et!normert!timeforbruk.!Ved!at!prosjektsystemet!består!av!et!så!bredt!utvalg!av!nettoppgaver,!er!det!derfor!vurdert!at!en!ved!å!gjøre!en!utskrift!av!materiellet!tilknyttet!samtlige!budsjettkoder!får!et!representativt!sammenlikningsgrunnlag!for!Eidsiva!Anlegg!og!REN!sin!materialpris.!Disse!budsjettkodene!er!da!ikke!spesifisert!nærmere!i!forhold!til!innhold.!!Vedlegg!3!i!denne!oppgaven!viser!til!sammenlikningen!mellom!enhetspriser!for!materiell!tilknyttet!både!Eidsiva!Anlegg!og!REN.!Her!ser!en!at!prisnivået!for!begge!kalkylene!tilsvarer!hverandre,!og!det!kan!derfor!konkluderes!med!at!Eidsiva!Nett!ved!konkurranseutsettelse!av!oppdrag!vil!ha!tilsvarende!kostnader!forbundet!med!anskaffelse!av!materiell!som!de!nå!har!gjennom!Eidsiva!Anlegg.!Samtidig!presenteres!det!under!kapittel!1.5!at!det!antas!at!fortjeneste!på!materiell!er!tilsvarende!for!alle!aktørene!i!markedet,!og!at!denne!opprettholdes!uansett!beslutning!i!forhold!til!det!videre!organisasjonsforholdet!til!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg.!Ved!denne!konklusjonen!skulle!en!normalt!ikke!tilknytte!materiell!til!verken!en!kostnad!eller!en!nytte!i!analysen,!men!det!er!likevel!viktig!å!trekke!frem!tilgangen!til!materiell!dersom!Eidsiva!Anlegg!blir!en!aktør!i!konkurransemarkedet.!!Eidsiva!Nett!er!gjennom!beredskapsforskriften!forpliktet!til!å!ha!sikker!og!rask!tilgang!til!utstyr!og!reserveutstyr!som!trengs!i!ekstraordinære!situasjoner.!Kostnader!i!forbindelse!med!utstyr!som!direkte!knyttes!til!beredskap!vil!være!de!samme!både!om!Eidsiva!Anlegg!slås!sammen!med!Eidsiva!Nett,!og!om!Eidsiva!Anlegg!blir!en!aktør!i!konkurranseSmarkedet.!Det!er!imidlertid!fleksibilitet!knyttet!til!utstyr!som!ikke!er!direkte!relatert!til!beredskap!som!kan!utgjøre!en!kostnad!for!Eidsiva!Nett!dersom!Eidsiva!Anlegg!blir!en!aktør!i!konkurransemarkedet.!Dette!knyttes!i!likhet!med!KILESkostnader!seg!til!de!tilfellene!der!ressursene!i!Eidsiva!Nett!ikke!strekker!til!for!å!ivareta!ekstraordinære!
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situasjoner,!og!det!blir!behov!for!mer!materiell!enn!det!som!normalt!forventes!og!som!det!planlegges!for.!Dersom!det!ikke!er!tilgang!på!tilstrekkelig!reservemateriell!under!en!ekstraordinær!situasjon,!vil!det!gå!direkte!utover!reparasjonstiden!og!ved!dette!påvirke!KILESkostnadene.!!!Ved!en!sammenslåing!av!de!to!selskapene,!vil!Eidsiva!Nett!kunne!direkte!forvalte!materiallageret!Eidsiva!Anlegg!i!dag!har.!Eidsiva!Nett!vil!da!ha!en!stor!grad!av!fleksibilitet!ved!ekstraordinære!situasjoner,!og!følgelig!vil!en!mangel!på!denne!fleksibiliteten!utgjøre!en!kostnad!om!Eidsiva!Anlegg!blir!en!aktør!i!konkurranseSmarkedet.!Det!vil!være!svært!omfattende!å!knytte!en!pengeverdi!til!denne!fleksibiliteten,!da!denne!må!sees!i!sammenheng!med!en!tilsvarende!scenarioSanalyse!som!for!KILESkostnader.!Det!er!derfor!ikke!knyttet!en!pengeverdi!til!materiell,!og!vil!i!likhet!med!KILE!danne!grunnlag!for!drøfting!i!kostSnytteSanalysens!fjerde!steg.!!!
5.2.3 Bemanning)for)å)håndtere)konkurranseutsettelse)av)oppdrag)For!at!Eidsiva!Nett!skal!kunne!ivareta!prosessen!i!forbindelse!med!konkurranseSutsettelse!av!oppdrag!må!de!også!sørge!for!å!ha!tilstrekkelig!med!bemanning!for!ivaretakelse!av!anbudsprosessen!og!oppfølging!av!leverandør.!Kapittel!5.1.4!viser!til!at!Eidsiva!Nett!må!beholde!totalt!18!ingeniører!for!å!ivareta!nødvendig!planlegging,!prosjektering!og!administrasjon!i!forbindelse!med!egen!drift.!Det!er!her!gjort!en!personlig!vurdering!om!at!samme!bemanning!kan!foreta!oppfølging!av!leverandører,!men!at!hvert!driftsområde!(unntatt!måling)!må!bemannes!opp!med!ytterligere!en!ingeniør!for!å!forsikre!seg!om!tilstrekkelig!kapasitet.!Dette!gir!en!total!oppbemanning!på!åtte!ingeniører.!Det!er!vurdert!at!driftsområdet!Måler!ikke!vil!trenge!ekstra!bemanning,!da!det!kan!tenkes!at!oppfølging!av!leverandør!vil!være!vesentlig!enklere!enn!for!de!andre!driftsområdene.!!!Ved!å!benytte!priser!i!henhold!til!vedlegg!2,!utgjør!en!årlig!kostnad!for!en!ingeniør!kroner!1!150!868,S.!Totalkostnaden!for!åtte!ingeniører!utgjør!kroner!9!206!944.!!!
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5.2.4 Effektivitet)Tabell!3!under!kapittel!3.4!presenterer!timeprisen!til!REN!og!Eidsiva!Anlegg!i!henhold!til!vedlegg!1!og!2!i!denne!oppgaven.!Siden!timeprisen!til!Eidsiva!Anlegg!er!høyere!enn!det!som!representeres!ved!REN,!vil!det!på!grunn!av!analysens!vinkling!isolert!sett!representere!en!nytte.!Vurderinger!direkte!knyttet!til!timeprisen!er!derfor!beskrevet!under!kapittel!5.3.1.!Konkurranseutsettelse!av!oppdrag!kan!likevel!utgjøre!en!kostnad!dersom!Eidsiva!Anlegg!er!tilsvarende!mer!effektiv!enn!konkurransemarkedet,!representert!ved!REN.!!!Dette!er!kjent!som!en!kostnadsindeks!(CPI),!og!viser!forholdet!mellom!budsjettert!kostnad!for!utført!arbeid!(BCWP)!og!faktisk!kostnad!for!utført!arbeid!(ACWP)!(Gardiner,!2005):!!
Formel!5!Kostnadsindeks!(Gardiner,!2005)! !"# = !"#$!"#$!!Kostnadsindeksen!Eidsiva!Anlegg!må!opprettholde!for!å!være!konkurransedyktige!i!forhold!til!REN!vil!tilsvare!verdien!der!REN!sin!budsjetterte!kostnad!for!utført!arbeid!er!lik!Eidsiva!Anlegg!sin!faktiske!kostnad!for!utført!arbeid:!!!"#$!"# = !"#$!"#$"%&!!"#$%% = !"#!"#$"%&!!"#$%% ∗ !"#$!"#$"%&!!"#$%%!Ved!å!snu!om!på!denne!kalkulasjonen,!følger!det!så!at!Eidsiva!Anlegg!må!opprettholde!en!CPI!som!tilsvarer:! !"#!"#$"%&!!"#$%% = !"#$!"#!"#$!"#$"%&!!"#$%%!!Med!hensyn!til!timer!som!relateres!til!montører,!må!Eidsiva!Anlegg!opprettholde!følgende!CPI!for!å!være!konkurransedyktig!i!forhold!til!REN:!!! !"#!"#$"%&!!"#$%%,!"#$ø! = !"#$!"#,!"#$ø!!"#$!"#$"%&!!"#$%%,!"#$ø! = 645!"680!" = 0,949!!Altså!må!Eidsiva!Anlegg!sine!montører!være!(1S0,949)!5,1%!mer!effektive!enn!de!som!representeres!ved!REN!for!at!Eidsiva!Anlegg!sin!høyere!timepris!for!montører!skal!være!
! 57!
konkurransedyktig.!En!grafisk!fremstilling!av!det!samme!vises!ved!figur!6,!hvor!kryssningspunktet!mellom!de!to!linjene!viser!nødvendig!CPI!for!Eidsiva!Anlegg!sine!montører.!
!
Figur!6!Endring!i!CPI!for!Eidsiva!Anlegg!sine!montører!Samme!kalkulasjon!kan!utføres!for!ingeniører,!og!gir!at!Eidsiva!Anlegg!må!opprettholde!følgende!CPI:!!! !"#!"#$"%&!!"#$%%,!"#$"!ø! = !"#$!"#,!"#$"!ø!!"#$!"#$"%&!!"#$%%,!"#$"!ø! = 764!"797!" = 0,959!!Altså!må!Eidsiva!Anlegg!sine!ingeniører!være!(1S0,959)!4,1%!mer!effektive!enn!de!som!representeres!ved!REN!for!at!Eidsiva!Anlegg!sin!høyere!timepris!for!ingeniører!skal!være!konkurransedyktig.!En!grafisk!fremstilling!av!det!samme!vises!ved!figur!7,!hvor!kryssningspunktet!mellom!de!to!linjene!viser!nødvendig!CPI!for!ingeniører.!
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!
Figur!7!Endring!i!CPI!for!Eidsiva!Anlegg!sine!ingeniører!
!
5.2.5 Kompetanse)og)lokalkunnskaper)Gjennom!at!Eidsiva!Anlegg!opptrer!som!en!aktør!i!konkurransemarkedet,!vil!ikke!Eidsiva!Nett!kunne!direkte!benytte!seg!av!kompetansen!og!lokalkunnskapene!som!ligger!hos!deres!montørene!og!ingeniørene.!Kompetanse!og!lokalkunnskaper!kan!vanskelig!tilegnes!en!pengeverdi,!men!det!kan!tenktes!at!denne!vil!virke!inn!som!en!kostnad!i!forbindelse!med!faren!for!dårligere!beslutningsgrunnlag!og!mindre!effektiv!drift.!Det!må!her!bemerkes!at!dette!selvsagt!kun!gjelder!den!andelen!bemanning!som!Eidsiva!Nett!ikke!er!lovpålagt!å!ha!i!eget!selskap.!!
5.2.6 Fare)for)sentralisert)drift)Eidsiva!Nett!må!også!ta!hensyn!til!at!dersom!Eidsiva!Anlegg!nå!skal!være!en!aktør!i!konkurransemarkedet,!vil!det!også!være!svært!sannsynlig!at!Eidsiva!Anlegg!må!tilpasse!seg!sin!nye!posisjon.!Som!belyst!i!kapittel!2.1.2!har!Eidsiva!Anlegg!i!dag!oppmøteplasser!spredt!over!store!deler!av!Østlandet,!noe!som!helt!klart!er!en!stor!fordel!for!Eidsiva!Nett!med!hensyn!til!beredskap!og!minimering!av!KILESkostnader.!Dersom!Eidsiva!Anlegg!blir!en!aktør!i!konkurransemarkedet,!og!gjennom!dette!oppnår!en!lavere!oppdragsmengde!totalt!sett,!vil!dette!kunne!tvinge!frem!sentralisert!drift!og!nedleggelse!av!lokale!oppmøteplasser.!Dette!vil!i!sin!tur!kunne!påvirke!Eidsiva!Nett!ved!at!de!vil!kunne!miste!en!lokal!aktør!i!området!de!har!konsesjon!for.!!!
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Denne!oppgaven!tar!ikke!for!seg!beslutningen!fra!Eidsiva!Anlegg!sitt!ståsted,!og!det!vil!derfor!være!vanskelig!å!tilegne!dette!en!pengeverdi.!Uansett!er!det!nødvendig!å!ta!med!denne!usikkerheten!ved!en!sammenlikning!av!kostnader!og!nytteverdier.!!!For!å!vurdere!kostnader!i!forbindelse!med!dette!kan!det!også!her!benyttes!en!omfattende!scenarioanalyse.!På!grunn!av!tidsbegrensninger!er!dette!i!likhet!med!KILESberegninger!tilknyttet!kapittel!5.2.1!ikke!utført.!!!
5.3 Nytteverdier)Det!påpekes!under!idédugnaden!at!Eidsiva!Nett!er!pålagt!å!ha!en!andel!bemanning!for!å!ivareta!de!plikter!som!stilles!gjennom!beredskapsS!og!kompetanseforskriften,!men!at!denne!andelen!vil!være!lik!for!begge!alternativene!som!spesifiseres!gjennom!problemstillingen.!Det!som!er!interessant!i!denne!sammenhengen!å!se!på!nytteverdien!som!er!tilknyttet!den!andelen!av!bemanningen!som!ikke!er!pålagt!av!myndighet:!!
5.3.1 Timepris)Ved!tabell!3!i!kapittel!3.4!presenteres!timeprisene!som!REN!og!Eidsiva!Anlegg!opererer!med!for!montører!og!ingeniører,!basert!på!oppgavens!vedlegg!1!og!2.!Ved!at!lønnsnivået!er!det!samme,!ser!en!tydelig!ved!vedlegg!1!og!2!at!forskjellene!i!timeprisene!for!REN!og!Eidsiva!Anlegg!skyldes!påslag!for!å!dekke:!!S Transport/bil,!verktøy,!verneutstyr,!arbeidsledelse/tilrettelegging.!S Fellesadministrasjon!og!hjelpefunksjoner.!Under!presenteres!det!ved!formel!6!og!formel!7!en!kalkulasjon!av!denne!differansen!for!henholdsvis!montør!og!ingeniør:!!
Formel!6!Differanse!i!timepris!for!montør,!Eidsiva!Anlegg!)!REN!!"##$%&'($!!"#$%&'"%!"#$ø! = !!"#$"%&!!"#$%%!"#$%&"',!"#$ø! − !"#!"#$%&"',!"#$ø! !!"##$%&'($!!"#$%&'"%!"#$ø! = !680!!" − 645!" = 38!!"#$%"!!
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Formel!7!Differanse!i!timepris!for!ingeniør,!Eidsiva!Anlegg!)!REN!!"##$%&'($!!"#$%&'"%!"#$"!ø! = !!"#$"%&!!"#$%%!"#$%&"',!"#$"!ø! − !"#!"#$%&"',!"#$"!ø! !!"##$%&'($!!"#$%&'"%!"#$"!ø! = 797!!" − 764!!" = 33!!"#$%"!!!Ved!at!Eidsiva!Anlegg!sin!timepris!er!høyere!enn!det!som!representeres!av!REN,!vil!det!med!bakgrunn!i!funnene!som!er!presentert!over!kunne!være!en!sikker!antakelse!at!Eidsiva!Nett!vil!oppnå!en!tilsvarende!eller!lavere!anskaffelsespris!ved!konkurranseutsettelse!av!oppdrag.!Nytteverdien!tilknyttet!timepris!er!i!kostSnytteSanalysens!steg!4!vurdert!opp!i!mot!den!potensielle!kostnaden!tilknyttet!effektivitet!som!er!presentert!i!kapittel!5.2.4.!!
5.3.2 Fleksibilitet)i)forhold)til)bemanning)Gjennom!å!konkurranseutsette!den!andelen!av!driftS!og!vedlikeholdsoppgaver!som!ikke!er!lovpålagt,!vil!Eidsiva!Nett!kunne!oppnå!en!større!fleksibilitet!i!forhold!bemanning.!Siden!andelen!fast!bemanning!er!desto!lavere,!vil!Eidsiva!Nett!ved!den!variable!bemanningsandelen!kunne!manne!opp!eller!ned!i!henhold!til!faktisk!behov.!For!å!kunne!oppnå!dette!må!det!understrekes!at!Eidsiva!Nett!er!avhengig!av!et!fleksibelt!marked!som!vil!kunne!levere!etter!deres!behov.!Det!ikke!utført!en!markedsanalyse!i!denne!oppgaven,!og!det!er!derfor!antatt!at!et!konkurransemarked!vil!kunne!påta!seg!oppdrag!i!henhold!til!Eidsiva!Nett!sitt!behov.!!Det!er!i!tilknytning!til!denne!oppgaven!utarbeidet!en!modell!for!å!kunne!tilegne!en!pengeverdi!til!fleksibilitet!i!forhold!til!bemanning.!Modellen!er!presentert!under!oppgavens!vedlegg!4,!hvor!andre!side!samme!vedlegg!forklarer!oppbygningen!av!modellen.!I!modellen!er!det!presentert!data!basert!både!på!REN!og!Eidsiva!Anlegg!sine!timepriser.!Dette!er!gjort!med!bakgrunn!i!at!det!ikke!er!gjort!noen!markedsanalyse,!og!det!derfor!er!nødvendig!å!vurdere!nytteverdien!dersom!Eidsiva!Anlegg!forblir!den!foretrukne!leverandøren!for!Eidsiva!Nett.!Bemanningsbehovet!og!bemanningsSgrunnlaget!som!er!benyttet!i!modellen!er!forklart!under,!og!det!er!avslutningsvis!presentert!data!fra!modellen.!!
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5.3.2.1 Bemanningsbehov!En!statistikk!som!viser!det!reelle!bemanningsbehovet!gjennom!året!har!ikke!vært!tilgjengelig!som!underlag!for!denne!oppgaven.!Det!er!derfor!gjort!antakelse!tilknyttet!nødvendig!behov,!hvor!denne!baserer!seg!på!stedlige!forhold!i!området!Eidsiva!Nett!er!konsesjonær!for.!En!kan!tenke!at!sommeren!gir!de!beste!forholdene!for!arbeid!i!strømnettet,!og!kan!begrunnes!med!at!klima!er!vesentlig!mildere!enn!for!resten!av!året.!Snø!og!kaldt!klima!vil!kunne!medføre!dårligere!fremkommelighet!ute!i!terrenget,!som!i!sin!tur!kan!medføre!økt!tidsbruk!i!forbindelse!med!arbeid!i!nettet.!I!tillegg!kan!tele!i!bakken!medføre!økt!ressursbruk!i!forbindelse!med!eventuelt!gravearbeid,!noe!som!gjør!at!det!søkes!å!legge!den!type!aktivitet!til!måneder!med!mildere!temperaturer.!!!Tabell!6!viser!med!bakgrunn!i!dette!et!antatt!bemanningsbehov!gjennom!året.!Sommermånedene!representeres!her!ved!det!høyeste!bemanningsbehovet,!og!synliggjøres!ved!100%.!Behovet!i!de!resterende!månedene!er!i!forhold!til!sommermånedene!tilsvarende!lavere,!noe!som!synliggjøres!ved!et!lavere!bemanningsbehov.!!!
Tabell!6!Antatt!prosentvis!bemanningsbehov!gjennom!året!
Jan! Feb! Mars! April! Mai! Juni! Juli! Aug! Sept! Okt! Nov! Des!80%! 80%! 85%! 90%! 100%! 100%! 100%! 100%! 95%! 95%! 90%! 85%!!
!
5.3.2.2 Bemanningsgrunnlag:!!Ved!fastsettelse!av!bemanningsgrunnlag,!brukes!samme!argumentasjon!som!for!fastsettelse!av!bemanning!som!må!overføres!fra!Eidsiva!Anlegg!til!Eidsiva!Nett.!Ved!at!bemanningen!i!Eidsiva!Anlegg!er!bygd!opp!gjennom!flere!års!drift,!vurderes!det!derfor!at!Eidsiva!Anlegg!sin!totale!bemanningen!av!montører!og!ingeniører!ivaretar!et!bemanningsbehov!som!utgjør!100%.!Andelen!bemanning!som!må!overføres!til!Eidsiva!Nett!må!følgelig!trekkes!i!fra,!da!Eidsiva!Nett!selv!vil!utføre!de!oppgavene!som!følger!denne!bemanningen.!Bemanningsgrunnlaget!tilknyttet!montører!vil!med!bakgrunn!i!dette!utgjøre!det!totale!antallet!montører!i!Eidsiva!Anlegg!fratrukket!bemanningen!som!overføres!til!Eidsiva!Nett.!Totalbemanningen!i!Eidsiva!Anlegg!hentes!fra!kapittel!2.1.2,!
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og!bemanningen!som!må!overføres!til!Eidsiva!Nett!er!presentert!i!tabell!5!under!kapittel!5.1.4.!Det!samme!resonnementet!gjelder!også!for!ingeniører.!! !"#$%%&%'(')*%%+$'!"#$ø!"! = 249− 56 = 193! "#$ø!"!!!!"#$%%&%'(')*%%+$'!"#$"!ø!"! = 86− 18 = 68!!"#$"!ø!"!!!Forholdet!mellom!antall!montører!per!ingeniør!holdes!da!konstant,!slik!som!det!vises!til!under!kapittel!1.5.!!
5.3.2.3 Presentasjon!av!data!Ved!figur!8!presenteres!utviklingen!av!kostnader!tilknyttet!fast!og!fleksibel!bemanning.!!Den!blå!linjen!viser!de!månedlige!kostnadene!som!påløper!ved!å!ha!en!fast!bemanning,!og!representerer!en!sammenslåing!av!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg.!Timeprisen!til!Eidsiva!Anlegg!ligger!her!til!grunn,!og!en!ser!at!den!totale!månedskostnaden!tilknyttet!bemanning!holdes!kontant!gjennom!året.!Den!røde!linjen!viser!kostnader!per!måned!ved!fleksibel!bemanning!utregnet!i!henhold!til!Eidsiva!Anlegg!sin!timepris,!og!en!ser!her!at!den!totale!månedskostnaden!svinger!i!henhold!til!bemanningsbehovet!gjennom!året.!Begrunnelsen!for!at!denne!linjen!krysser!linjen!for!fast!bemanning!ligger!i!at!en!nå!også!må!inkludere!kostnaden!forbundet!med!ekstra!bemanning!for!å!ivareta!oppfølging!av!leverandør!og!anskaffelser.!Linjen!ligger!riktignok!kun!høyere!enn!den!for!fast!bemanning!i!de!månedene!med!100%!bemanningsbehov.!!Den!grønne!linjen!representerer!en!fleksibel!bemanning!der!REN!sitt!kostnadsgrunnlag!ligger!til!grunn.!Med!bakgrunn!i!at!REN!opererer!med!en!lavere!timekostnad!enn!Eidsiva!Anlegg,!vil!denne!linjen!ligge!vesentlig!lavere!enn!den!røde!linjen.!!!
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!
Figur!8!Kostnader!tilknyttet!fast!og!fleksibel!bemanning!!Det!som!er!interessant!er!å!sammenlikne!de!årlige!kostnadene!ved!de!forskjellige!bemanningsalternativene.!Disse!kan!leses!ut!av!modellen,!og!er!presentert!under!i!tabell!7.!Ved!at!en!endring!i!bemanning!er!presentert!som!en!prosentsats!er!kostnadene!avrundet.!!!
Tabell!7!Årlig!kostnad!ved!fast!og!fleksibel!bemanning!(tilnærmede!verdier)!
Type!bemanning! Årlig!kostnad!Fast!bemanning! 267,7!millioner!kroner!Fleksibel!bemanning,!Eidsiva!Anlegg! 254,6!millioner!kroner!Fleksibel!bemanning,!REN! 242,6!millioner!kroner!!I!dette!kapittelet!er!det!ønskelig!å!trekke!frem!nytteverdien!tilknyttet!fleksibilitet!i!bemanning,!og!denne!finnes!direkte!ved!å!regne!ut!differansen!mellom!fast!og!fleksibel!bemanning.!Ved!at!modellen!er!bygd!opp!for!å!inkludere!kalkulasjon!basert!både!på!REN!og!på!Eidsiva!Anlegg!sin!timespris,!presenteres!begge!nytteverdiene.!!! !"#$%&'#"!!"#$%%&%'!"#$"%&!!"#$%! = 267,7! "##. !" − 254,6! "##. !" = 13,1!millioner!kroner!!! !"#$%&'#"!!"#$%%&%'!"# = 267,7! "##. !" − 242,6! "##. !" = 25,1!millioner!kroner!!
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5.4 Sammenlikne)kostnader)og)nytteverdier)I!kostSnytteSanalysens!idédugnad!er!det!belyst!hvilke!aspekter!i!den!totale!reguleringsmodellen!som!vil!bli!berørt!av!en!endring!i!organisasjonsforholdet!mellom!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg.!Det!er!her!trukket!frem!driftS!og!vedlikeholdsSkostnader,!KILESkostnader,!avskrivning!og!avkastningsgrunnlag.!Ved!at!det!er!vurdert!at!avskrivning!og!avkastningsgrunnlag!påvirkes!ved!de!samme!elementene!som!inngår!i!drøftingen!av!drift!og!vedlikehold,!er!det!som!tidligere!beskrevet!tilstrekkelig!at!drift!og!vedlikehold!trekkes!frem!i!resultatet.!Resultatet!av!analysen!er!presentert!under!kapittel!5.4.1,!og!har!en!tilknyttet!usikkerhet!som!er!presentert!i!kapittel!5.4.2.!!
5.4.1 Resultat)av)analysen)Basert!på!grunnlaget!presentert!i!denne!oppgaven!har!Eidsiva!Anlegg!høyere!timepris!enn!det!som!representeres!som!landsgjennomsnittet!ved!REN.!Det!vil!derfor!være!en!sikker!antakelse!at!Eidsiva!Nett!vil!kunne!oppnå!en!tilsvarende!eller!lavere!netto!timepris!ved!konkurranseutsettelse!av!oppdrag.!For!at!Eidsiva!Anlegg!skal!være!konkurransedyktige!i!forhold!til!prisen!som!representeres!av!REN,!må!de!jobbe!tilsvarende!mer!effektivt!slik!at!det!blir!fysisk!utført!mer!per!fakturerte!time.!Den!nødvendige!effektivitetsgraden!presenteres!i!kapittel!5.2.4,!og!viser!at!det!kreves!en!økt!effektivitet!på!5,1%!eller!mer!for!montører!og!4,1%!eller!mer!for!ingeniører.!Eidsiva!Nett!står!samtidig!ovenfor!en!potensiell!kostnad!forbundet!med!at!de!ikke!lengre!kan!direkte!benytte!seg!av!den!kompetansen!og!lokalkunnskapen!som!nå!ligger!i!Eidsiva!Anlegg.!Dette!presenteres!i!kapittel!5.2.4,!og!det!trekkes!her!frem!at!dette!kan!medføre!lavere!effektivitet.!REN!sitt!arbeid!i!forbindelse!med!standardisering!av!installasjonsSmetoder!og!materiell!må!derfor!trekkes!inn!som!en!faktor.!Ved!at!installasjonsmetoder!stort!sett!er!standardisert!for!nettoppgaver,!ansees!det!ikke!som!sannsynlig!at!nødvendig!økt!effektivitetsgrad!vil!kunne!oppnås,!og!Eidsiva!Nett!vil!derfor!ha!en!reell!mulighet!til!å!oppnå!en!lavere!anskaffelseskostnad!i!konkurransemarkedet!med!bakgrunn!i!timepris.!!!Det!vurderes!videre!at!den!kompetansen!som!følger!bemanningen!Eidsiva!Nett!nå!ikke!kan!direkte!benytte!seg!av!kun!vil!utgjøre!en!marginal!forskjell!for!selskapet.!Dette!begrunnes!med!at!andre!selskaper!som!nå!kan!utføre!oppdrag!for!Eidsiva!Nett!også!vil!
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kunne!tilføre!ny!kunnskap.!Lokalkunnskapene!tilknyttet!samme!andel!bemanning!ansees!også!å!utgjøre!en!marginal!forskjell,!da!Eidsiva!Nett!likevel!er!pålagt!av!forskrift!å!ha!operativt!personell.!!!Det!er!i!tillegg!til!kostnader!forbundet!med!timepris!også!vurdert!potensiale!ved!prising!av!materiell!i!konkurransemarkedet.!Kapittel!5.2.2!presenterer!denne!sammenstillingen,!og!det!er!gjennom!et!representativt!materialgrunnlag!funnet!at!materialkostnaden!Eidsiva!Anlegg!opererer!med!tilsvarer!en!gjennomsnittlig!materialpris!for!markedet!!(representert!ved!REN).!Eidsiva!Nett!vil!med!dette!ha!en!tilsvarende!kostnad!forbundet!med!anskaffelse!av!materiell!gjennom!konkurransemarkedet!som!gjennom!Eidsiva!Anlegg.!!!For!å!ivareta!anbudsprosessen!og!oppfølging!av!leverandør!ved!konkurranseutsettelse!av!entreprenørtjenester!er!det!vurdert!at!Eidsiva!Nett!vil!trenge!ytterligere!bemanning!i!tillegg!til!den!andelen!som!er!lovpålagt.!Totalkostnaden!for!denne!bemanningen!utgjør!
kroner!9!206!944!per!år.!!Det!er!i!tillegg!til!anskaffelseskostnaden!også!gjort!en!vurdering!i!forhold!fleksibilitet!tilknyttet!bemanning!ved!en!konkurranseutsettelse!av!entreprenørtjenester.!Siden!andelen!fast!bemanning!vil!være!lavere,!vil!Eidsiva!Nett!ved!den!variable!bemanningsSandelen!kunne!bemanne!opp!eller!ned!i!henhold!til!det!faktiske!behovet!gjennom!året.!For!å!tilegne!denne!fleksibiliteten!en!pengeverdi!er!det!i!forbindelse!med!denne!oppgaven!utarbeidet!en!modell.!Modellen!er!presentert!ved!oppgavens!vedlegg!4,!og!inkluderer!kostnaden!beskrevet!over!forbundet!med!ekstra!bemanningen!for!håndtering!av!anbudsprosessen!og!oppfølging!av!!leverandør.!Det!er!beregnet!en!nytteverdi!tilknyttet!fleksibilitet!basert!på!både!REN!og!Eidsiva!Anlegg!sine!timepriser.!Dette!er!gjort!med!bakgrunn!i!at!det!i!denne!oppgaven!ikke!er!utført!en!markedsanalyse,!og!derfor!er!et!reelt!alternativ!at!Eidsiva!Anlegg!fortsatt!vil!kunne!forbli!en!foretrukket!leverandør.!Den!årlig!besparelsen!er!presentert!avslutningsvis!i!kapittel!5.3.2.3,!og!utgjør!tilnærmet!13,1!millioner!kroner!dersom!Eidsiva!Anlegg!sin!timepris!legges!til!grunn.!Ved!at!REN!har!en!lavere!timepris!vil!den!årlige!besparelsen!være!vesentlig!mer,!og!utgjør!tilnærmet!25,1!millioner!kroner.!!
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Oppsummert!er!det!med!bakgrunn!i!funnene!som!er!presentert!over!vurdert!at!Eidsiva!Nett!
vil!kunne!oppnå!en!lavere!anskaffelseskostnad!ved!konkurranseutsettelse!av!oppdrag.!Med!
bakgrunn!i!standardiserte!installasjonsmetoder!og!tilsvarende!anskaffelseskostnader!for!
materiell,!er!det!her!den!lavere!timeprisen!presentert!ved!REN!som!utgjør!forskjellen.!I!
tillegg!vil!Eidsiva!Nett!kunne!oppnå!en!vesentlig!besparelse!ved!at!de!ved!konkurranse=
utsettelse!av!oppdrag!vil!ha!en!større!fleksibilitet!tilknyttet!bemanning.!De!vil!da!kunne!
bemanne!opp!eller!ned!i!henhold!til!det!faktiske!behovet!gjennom!året.!!!
5.4.2 Usikkerhet)KILE!har!som!formål!å!gi!Eidsiva!Nett!tilstrekkelig!insentiv!for!å!opprettholde!stabil!og!sikker!strømforsyning.!Kapittel!5.2.1!drøfter!hvordan!KILESkostnadene!vil!kunne!påvirkes!av!en!endring!i!organiseringsforholdet!mellom!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg,!og!det!er!spesielt!utstrekningen!av!området!Eidsiva!Nett!er!konsesjonær!for!som!her!er!sentralt.!Ved!at!alle!avbrudd!er!rapporteringspliktige,!og!kostnaden!tilknyttet!hvert!avbrudd!utvikler!seg!lineært!med!hensyn!til!tiden,!har!Eidsiva!Nett!er!klart!insentiv!for!å!utbedre!feilen!raskest!mulig.!Dersom!Eidsiva!Anlegg!opptrer!som!en!aktør!i!konkurransemarkedet,!følger!det!at!Eidsiva!Nett!vil!sitte!med!en!lavere!andel!fast!bemanning!som!de!selv!kan!styre!i!henhold!til!behov.!Som!resultatet!av!analysen!viser!til,!gir!en!fleksibel!bemanning!Eidsiva!Nett!en!klar!fordel,!og!en!potensiell!stor!besparelse!i!forhold!til!en!fast!bemanning.!Det!er!likevel!forbundet!en!potensiell!kostnad!til!en!lavere!andel!fast!bemanning,!og!denne!gjør!seg!gjeldene!ved!ekstraordinære!situasjoner!i!nettet!som!krever!bemanning!utover!den!bemanningen!som!er!vurder!som!nødvendig!i!henhold!til!beredskapsforskriften!og!kompetanseforskriften.!Det!påpekes!at!dette!i!hovedsak!vil!knytte!seg!til!tiden!det!vil!ta!å!mobilisere!ekstra!personell!fra!eksternmarkedet.!Innvirkningen!av!en!lavere!andel!fast!bemanning!er!også!belyst!i!forbindelse!med!tilgang!på!materiell!og!lokal!tilstedeværelse!av!aktører!i!området!Eidsiva!Nett!har!konsesjon!for.!Dette!knyttes!i!likhet!med!KILESkostnader!opp!til!situasjoner!der!Eidsiva!Nett!må!mobilisere!ressurser!ut!over!de!som!det!planlegges!for.!Det!er!i!denne!oppgaven!ikke!prioritert!å!utføre!en!analyse!som!viser!graden!av!innvirkningen!variablene!nevnt!over!vil!ha!på!KILESkostnader.!Dette!begrunner!seg!i!de!mange!variablene!KILESkostnaden!består!av,!som!igjen!vil!føre!til!en!svært!kompleks!scenarioanalyse.!Ved!at!det!ikke!er!tilegnet!en!pengeverdi!til!denne!kostnaden,!vil!denne!
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utgjøre!en!usikkerhet!i!forhold!til!kostSnytteSanalysen.!Det!er!likevel!tatt!hensyn!til!denne!usikkerheten!ved!oppgavens!konklusjon.!!!
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6 Konklusjon)Det!er!av!Eidsiva!Energi!vurdert!at!de!står!ovenfor!to!alternativer!til!det!fremtidige!organisasjonsforholdet!mellom!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg:!1. Beholde!dagens!organisering!med!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg!som!to!separate!selskap!i!samme!konsern,!hvor!entreprenørtjenester!utført!av!Eidsiva!Anlegg!nå!må!konkurranseutsettes.!2. Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg!slås!sammen!til!ett!selskap.!!Gjennom!en!kostSnytteSanalyse!er!det!i!denne!oppgaven!avdekket!hvilket!alternativ!som!er!mest!fordelaktig!for!Eidsiva!Nett!med!hensyn!til!å!minimere!de!kostnader!som!inngår!i!reguleringsmodellen.!Ved!at!Eidsiva!Anlegg!i!dag!blir!direkte!tildelt!operative!oppgaver!av!Eidsiva!Nett,!følger!det!at!elementer!i!reguleringsmodellen!som!relateres!til!operativ!drift!vil!kunne!påvirkes!ved!en!endring!i!organisasjonsforholdet.!Disse!elementene!er!belyst!gjennom!kostSnytteSanalysens!første!steg,!og!er:!!S DriftS!og!vedlikeholdskostnader!(direkte!berørt)!S KILESkostnader!(indirekte!berørt)!S Avskrivning!og!avkastningsgrunnlag!(indirekte!berørt)!Som!beskrevet!tidligere!er!avskrivning!og!avkastningsgrunnlag!knyttet!opp!mot!effektivitet!i!forbindelse!med!nettdrift!og!investeringer.!Det!er!derfor!er!vurdert!at!nødvendige!aspekter!kan!være!tilstrekkelig!vurdert!ved!elementet!drift!og!vedlikehold.!Med!bakgrunn!i!dette!er!det!vurdert!kostnader!og!nytteverdier!tilknyttet!drift!og!vedlikehold!samt!KILE.!!!Gjennom!REN!sitt!omfattende!arbeid!tilknyttet!standardisering!av!installasjonsmetoder!og!materiell!er!det!antatt!at!leverandører!vil!levere!tilsvarende!anlegg!med!tilsvarende!levetidskostnader.!Ved!at!leveransen!knyttet!til!en!anskaffelse!derfor!vil!være!lik,!er!det!anskaffelseskostnaden!som!vil!utgjøre!en!forskjell!ved!konkurranseutsettelse!av!oppdrag.!For!å!vurderer!kostnader!og!nytteverdier!tilknyttet!drift!og!vedlikehold!er!derfor!Eidsiva!Anlegg!vurdert!opp!mot!et!gjennomsnitt!av!konkurransemarkedet!i!Norge!(representert!ved!REN).!Med!bakgrunn!i!underlaget!presentert!i!denne!oppgaven!viser!analysen!at!Eidsiva!Nett!vil!kunne!oppnå!en!tilsvarende!eller!lavere!anskaffelseskostnad!
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dersom!de!benytter!seg!av!konkurransemarkedet.!Det!er!her!lagt!til!grunn!kostnader!forbundet!med!timepris!og!materiell.!!!Ved!konkurranseutsettelse!av!entreprenørtjenester!følger!det!at!Eidsiva!Nett!vil!ha!behov!for!en!lavere!andel!fast!bemanning!for!å!ivareta!nettoppgaver.!Eidsiva!Nett!vil!ved!den!konkurranseutsatte!andelen!bemanning!oppnå!en!fleksibilitet,!hvor!det!nå!kan!bemannes!opp!eller!ned!i!henhold!til!de!faktiske!behov!i!nettet.!Denne!fleksibiliteten!representerer!en!nytteverdi,!og!det!vises!til!vesentlig!årlige!besparelser.!Ved!at!det!ikke!er!utført!en!markedsanalyse!i!forbindelse!med!oppgaven,!er!den!årlige!besparelsen!presentert!med!både!REN!og!Eidsiva!Anlegg!sine!timepriser!som!grunnlag.!Dette!for!å!synliggjøre!nytteverdien!ved!en!fleksibel!bemanning,!uansett!om!Eidsiva!Anlegg!eller!om!andre!aktører!representert!ved!REN!vil!bli!en!foretrukket!leverandør.!!Under!kapittel!5.4.2!presenterer!usikkerheter!tilknyttet!kostSnytteSanalysen,!hvor!disse!indirekte!er!tilknyttet!KILESkostnader.!Dette!forklares!med!at!Eidsiva!Nett!ved!konkurranseutsettelse!av!oppdrag!vil!ha!en!lavere!andel!fast!bemanning!i!selskapet,!og!derfor!vil!ha!mindre!fleksibilitet!ved!mobilisering!av!ressurser!i!tilfeller!der!det!kreves!bemanning!ut!over!det!som!er!vurdert!tilstrekkelig!i!henhold!til!forskrift.!!!
For!å!minimere!de!kostnader!som!inngår!i!reguleringsmodellen,!anbefales!det!at!dagens!
organiseringsforhold!mellom!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg!beholdes.!Ved!at!Eidsiva!Nett!
nå!vil!kjøpe!entreprenørtjenester!gjennom!konkurransemarkedet!kan!de!sikre!seg!en!
anskaffelse!til!lavest!mulig!pris.!I!tillegg!vil!de!også!oppnå!en!stor!nytteverdi!tilknyttet!en!
mer!fleksibel!bemanning.!Usikkerheten!i!forbindelse!med!KILE=kostnader!vil!kunne!
minimeres!ved!å!sørge!for!rask!mobilisering!av!nødvendige!ressurser!fra!
konkurransemarkedet.!Dette!kan!ivaretas!ved!at!Eidsiva!Nett!søker!å!inngå!en!
rammeavtale!med!en!leverandør!av!entreprenørtjenester,!og!at!det!her!spesifiseres!egne!
bestemmelser!ved!ekstraordinære!situasjoner.!!
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7 Diskusjon))For!å!tilpasse!oppgavens!omfang!til!arbeidsmengden!som!er!tiltenkt!en!masteroppgave!er!det!presentert!begrensninger!innledningsvis!i!oppgaven.!Realistiske!antakelser!for!oppgaven!er!også!gjort,!og!da!med!bakgrunn!i!å!kunne!tilegne!pengeverdier!i!forbindelse!med!oppgavens!kostSnytteSanalyse.!For!at!oppgaven!skal!kunne!leveres!som!åpen,!har!det!vært!nødvendig!å!benytte!seg!av!antatte!timepriser!for!Eidsiva!Anlegg.!Dette!påvirker!ikke!fremgangsmåten!av!analysen,!men!vil!kunne!påvirke!resultatet!dersom!Eidsiva!Anlegg!har!lavere!timepriser!enn!det!som!representerer!konkurransemarkedet.!Ved!en!endelig!konklusjon!i!forhold!til!det!fremtidige!organisasjonsforholdet!mellom!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg!må!derfor!begrensninger!og!antakelser!gjennomgås!i!detalj,!slik!at!beslutningen!som!tas!inkluderer!alle!nødvendige!forhold.!!Oppgavens!problemstilling!er!vinklet!mot!å!foreta!en!beslutning!kun!basert!på!å!minimere!de!kostnader!som!inngår!i!den!økonomiske!reguleringen!av!nettselskapet!Eidsiva!Nett.!Ved!dette!ekskluderes!andre!virksomhetsområder!i!EidsivaSkonsernet,!noe!som!følgelig!må!tas!i!betraktning!i!forhold!til!en!endelig!avgjørelse.!Dersom!andre!virksomhetsområder!i!konsernet!også!nyttiggjør!seg!av!den!kompetansen!og!posisjonen!Eidsiva!Anlegg!nå!har,!vil!en!konkurranseutsettelse!av!oppdragene!for!Eidsiva!Nett!kunne!få!indirekte!innvirkninger!for!andre!virksomhetsområder!i!konsernet.!Eidsiva!Anlegg!har!i!dag!personell!som!er!tilknyttet!prosjektering!og!installasjon!i!forbindelse!med!fiber,!og!det!må!derfor!også!gjøres!vurderinger!i!forhold!til!denne!bemanningen.!!!Ved!en!konkurranseutsettelse!av!entreprenørtjenester!er!det!belyst!at!et!tenkelig!utfall!vil!kunne!være!at!Eidsiva!Anlegg!må!tilpasse!seg!sin!nye!posisjon!i!markedet,!og!derfor!må!effektivisere!driften.!En!følge!av!dette!beskrives!å!kunne!være!sentralisering!og!nedleggelse!av!lokale!oppmøteplasser!på!Østlandet.!EidsivaSkonsernet!er!eid!av!fylker!og!kommuner,!og!disse!vil!disse!ha!sterke!insentiver!til!å!opprettholde!arbeidsplasser!i!området.!Dette!knyttes!opp!mot!visjonen!til!selskapet,!nemlig!at!de!skal!være!en!”drivkraft!for!oss!i!Innlandet.!For!å!ivareta!alle!de!berørtes!interesser,!anbefales!det!at!det!foretas!en!interessentanalyse.!I!tillegg!til!eiere,!vil!også!denne!avdekke!potensielle!
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innvirkninger!mot!andre!virksomhetsområder!i!konsernet!samt!hvordan!tilknyttede!aktører!i!markedet!vil!påvirkes!av!en!endring.!!!I!oppgaven!er!det!gjort!en!sammenlikning!av!materiellprisen!til!Eidsiva!Anlegg!og!landsgjennomsnittet!representert!ved!REN.!Ved!en!sammenlikning!av!en!aktør!i!markedet!og!det!totale!gjennomsnittet!av!alle!aktører!i!markedet!skal!en!normalt!sett!oppleve!et!avvik!i!disse!tallene.!Underlaget!i!oppgaven!viser!at!disse!tallene!tilsvarer!hverandre,!og!det!kan!derfor!vurderes!at!Eidsiva!Anlegg!sin!kostnadskatalog!bør!gjennomgår!for!å!sikre!at!den!er!oppdatert.!Eventuelle!påslag!i!forhold!til!materiell!må!også!vurderes,!da!disse!kan!utgjøre!en!forskjell!mellom!forskjellige!aktører.!!!Det!er!under!kapittel!1.5!antatt!at!fortjeneste!på!materiell!og!timer!er!tilsvarende!for!alle!aktører!i!markedet,!og!at!påslag!opprettholdes!uansett!beslutning!om!det!fremtidige!organisasjonsforholdet!mellom!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg.!Dette!er!en!forenkling!som!er!gjort!for!at!oppgaven!ikke!skulle!favne!over!for!mye,!og!må!derfor!vurderes!nærmere.!Ved!en!sammenslåing!av!Eidsiva!Nett!og!Eidsiva!Anlegg!vil!fortjeneste!kunne!bli!trukket!fra!for!både!materiell!og!timer,!og!ved!dette!gjøre!Eidsiva!Anlegg!konkurransedyktige!i!forhold!til!det!som!representerer!eksternmarkedet!ved!REN.!Utenlandske!aktører!er!heller!ikke!vurdert!i!denne!oppgaven,!og!må!derfor!også!tas!hensyn!til!ved!en!endelig!avgjørelse.!Dersom!en!lavere!anskaffelseskostnad!kan!oppnås!ved!å!ikke!benytte!nasjonale!aktører,!vil!en!konkurranseutsettelse!av!entreprenørtjenester!være!enda!mer!aktuelt.!!!!Det!ikke!utført!noen!markedsanalyse!i!denne!oppgaven,!noe!som!vil!være!nødvendig!for!å!sikre!seg!at!markedet!kan!levere!i!henhold!til!Eidsiva!Nett!sitt!behov.!Her!kan!også!utenlandske!aktører!trekkes!inn,!og!en!vil!kunne!få!en!indikasjon!på!om!det!vil!være!aktuelt!med!anskaffelser!utenfor!det!norske!markedet.!!Usikkerheter!tilknyttet!en!påvirkning!av!KILESkostnader!bør!også!avdekkes.!Som!beskrevet!tidligere!kan!dette!gjøres!ved!en!omfattende!scenarioanalyse,!og!vil!videre!danne!grunnlag!for!hvilke!behov!Eidsiva!Nett!i!realiteten!har!ved!ekstraordinære!situasjoner.!Dette!kan!så!knyttes!opp!mot!markedsanalysen!som!er!presentert,!slik!at!en!
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avdekker!om!Eidsiva!Nett!faktisk!vil!ha!tilgang!til!de!ressurser!som!kreves!i!en!ekstraordinær!situasjon.!!!Undertegnede!er!også!gjort!kjent!med!at!det!den!05.05.15!ble!besluttet!at!kompetanseforskriften!skal!avskaffes!(OED,!2015).!Underlaget!for!denne!oppgaven!ble!innhentet!i!forkant!av!denne!beslutningen,!noe!som!gjør!at!dette!ikke!er!tatt!hensyn!til!ved!analysen.!Ved!at!kompetanseforskriften!ikke!lengre!er!gjeldene,!vil!nettselskap!stå!mye!friere!til!å!selv!vurdere!hvilken!kompetanse!de!selv!skal!ha!og!hvilken!kompetanse!som!kan!innhentes!fra!eksternmarkedet.!Eidsiva!Nett!forpliktes!uansett!å!opprettholde!de!plikter!som!beskrives!i!lovverket,!men!kan!oppnå!ytterligere!besparelse!ved!at!de!nå!kan!vurdere!en!enda!lavere!andel!fast!bemanning.!!
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Innledning 
Hva kan katalogen brukes til? 
x Budsjettering – langsiktig planlegging. 
x Man kan bruke kostnadskatalogen til å sette opp budsjett uten å ha mye 
detaljkunnskap om prosjektet. Man legger da inn hovedkomponentene i prosjektet 
som budsjettkoder og får med seg gjennomsnittsmengder for underliggende koder. 
x Verdisetting av anlegg (NYAK)  
x Man kan bruke Budsjettmaler til å finne nyverdien til hele eller deler av nettet som et 
grovt overslag. Alternativt kan man gå mer detaljert inn i kodene for å finne mer 
eksakte verdier. 
x Planlegging – prosjektering 
x Kostnadssammenligning av alternative løsninger. 
x Lage arbeidsbeskrivelser 
x Materiell lister 
x Beskrive pakker av materiell eller leveringssted/lokasjon 
x Lage anbudsbeskrivelser. 
x Tilbudsutarbeiding 
x Tilbudsvurdering 
x Ressursplanlegging 
x Planlegge hvordan man skal bruke/utnytte montører maskiner og utstyr på en best 
mulig måte. 
Forutsetninger 
Disse forutsetningene gjelder når man bruker REN malene: 
x REN anbefalinger benyttes 
x Kjente/vante arbeidsmetoder og montasjeteknikker 
x Standard konstruksjoner og kjent materiell 
x Lite forstyrrelser under utførelse 
x Ikke unormalt vær eller føreforhold 
x Materiell leveres direkte på anlegget 
x Nødvendig utstyr er tilgjengelig på anlegget 
x Alle kostnader er uten avgifter 
Priser, tider og frekvenser i budsjettmalen. 
Mengdene i budsjettmalen baseres på gjennomsnitt i bransjen.  Forekomster av 
arbeidskoder, materiell og andre kostnader er basert på gjennomsittet for en rekke prosjekt i 
bransjen. Dette gjelder eksempelvis: 
x Antall stolper pr km 
x Antall tilkoblinger pr kabelskap 
 
Man vil få disse verdiene inn i en kalkyle som anbefalt mengde. Videre vil man ha mulighet til 
å justere disse mengdene slik at de blir mest mulig eksakt i forhold til gjeldende prosjekt. 
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Logistikk 
x Materiell skal være levert på depot på anlegget, satspakket og merket. 
x Tyngre materiell skal være levert på arbeidsplass. 
x Fundamentplasser skal være satt ut og merket. 
x Materiell skal i størst mulig grad være pre-montert (eks. kabelskap). 
Ressurser til ulike jobber. 
På de fleste arbeidskoder ligger det ute en anbefaling på hvor mange mann man bør ha på 
den typen arbeidsoperasjon. Generelt er det tatt utgangspunkt i at man bruker følgende 
resurser ved arbeid i nettet:  
Stolpereising 
x 1 Energimontør 
x 4WD sørvisbil m/vinsj 
x Gravmaskin med stolpereisingsskuff 
Utdraging, strekking og montering/riving 
x 2 Energimontører 
x 4WD sørvisbil m/vinsj 
x 4 eller 6 hjuls motorsykkel 
x Linjerobot og evt. Spill 
x Gravmaskin med stolpereisingsskuff(lange strekk) 
Grøftegraving, kabellegging og pløying 
x 1 Energimontør 
x Sørvisbil med nødv. utstyr 
x Evt. kabelgravemaskin m/fører – div. utstyr 
x Evt. statisk eller vibrerende plog 
Kabelmontasje, nettstasjonsmontasje 
x 1 Energimontører 
x Sørvisbil med nødv. utstyr 
x Lastebil med kran ved nettstasjonsmontasje 
x 1 Energimontør i tillegg ved arbeid i mast 
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Netto arbeidstid
74,7 %
Ferie/helligdager
13,5 %
Sykdom/fravær
4,8 %
Opplæring
3,5 %
Reisetid
3,5 %
Hvordan er prisene bygd opp ? 
Arbeidskostnad 
I malen har vi delt på montør og anleggsarbeider. Dette for at man skal kunne lage en 
oversikt på hvor mye man trenger faglærtmontør til i prosjektet. Skillet mellom montør og 
anleggsarbeider er gjort slik at alt som man ikke trenger montør til (ikke-elektriske arbeider) 
er lagt inn anleggsarbeider.  
Tilgjengelig arbeidstid i løpet av et år: 
Tilgjengelig arbeidstid i løpet av et år er: 
 
52 uker med 37,5 timer p.r. uke=  1950 timer. (100 %) 
 
Ut fra dette kan man trekke ut tid til: 
 
- Ferie og helligdager 263 timer (13,5 %) 
- Sykdom/fravær 94* timer (4,8 %) 
- Opplæring 68 timer (3,5 %) 
- Reisetid (Ikke prosjektrelatert) 68  timer (3,5 %) 
 
Tilgjengelig arbeidstid på anlegget blir da: 1457  timer (74,7 %) 
 
*  Fra 2014 – korrigert til 107 timer iht. tall fra SSB
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Direkte kostnader for prosjektrelaterte timer: 
For å oppdatere prisene bruker vi SSBs indekser for e-verkssektoren (mannskap) og 
veibygging (maskiner) : 
”Indeks for direkte personalkostnadar i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, 
byggje- og anleggsverksemd, samferdsel, varehandel, forretningsmessig tenesteyting og 
kraftforsyning. Gjennomsnittet av år 2000=100” 
Vi bruker indeksen for kraftforsyning. 
Det ligger også en indeks her for felles utgifter. Denne indeksen har ikke vi brukt siden vi 
mener at bransjen har jobbet mye med disse kostnadene og at man heller her bør gjøre en 
kartlegging  av virkelige kostnadstall. 
Under vises tabeller der beregning av timepris for montør (anleggsarbeider har samme 
beregning) og ingeniør for de siste revisjonene av kalkylemalene. 
Timekostnad revisjon 1- 2006 (nr 6) 
  
Prising av ressurser Montør Ingeniør
Tilgjengelig arbeidstid i løpet av et år:
Arbeidstid timer/uke 37,5 37,5 timer
Tilgjengelig tid i løpet av et år. (Arbeidstid uke*52) 1950 1950 timer
Tid som ikke går til prosjekt
Ferie og helligdager 263 263 timer
Sykdom fravær 94 94 timer
Opplæring 68 68 timer
Reisetid ikke prosjektrelatert 68 68 timer
Tilgjengelig arbeidstid ute på anlegg: 1457 1457 timer
Årslønn inkl. feriep.:    312 024 420 316 kr
Sosiale kostnader: 81 469 109 745 kr
Pris årsverk: 393 493 530 061 kr
Pr. arbeidet time på anlegg:   kr 270 kr 364
Stillingsrelatert påslag: kr 86 kr 62 [1]
Virksomhetsrelatert påslag: kr 204 kr 204 [2]
Sum timekostnad kr 560 kr 630
[1]  Påslag som skal dekke: Transport/bil, verktøy, verneutstyr og arbeidsledelse/tilrettelegging.
[2]  Andel fellesadministrasjon og hjelpefunksjoner
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Timekostnad revisjon 1- 2007  (nr 7) 
  
Prising av ressurser Montør Ingeniør
Tilgjengelig arbeidstid i løpet av et år:
Arbeidstid timer/uke 37,5 37,5 timer
Tilgjengelig tid i løpet av et år. (Arbeidstid uke*52) 1950 1950 timer
Tid som ikke går til prosjekt
Ferie og helligdager 263 263 timer
Sykdom fravær 94 94 timer
Opplæring 68 68 timer
Reisetid ikke prosjektrelatert 68 68 timer
Tilgjengelig arbeidstid ute på anlegg: 1457 1457 timer
Årslønn inkl. feriep.:    325 025 437 843 kr
Sosiale kostnader: 84 864 114 321 kr
Pris årsverk: 409 889 552 164 kr
Pr. arbeidet time på anlegg:   Pris årsverk/ Tilgjengelig tid på anlegg   kr 281 kr 379
Stillingsrelatert påslag: kr 86 kr 64 [1]
Virksomhetsrelatert påslag: kr 204 kr 204 [2]
Sum timekostnad kr 571 kr 647
[1]  Påslag som skal dekke: Transport/bil, verktøy, verneutstyr og arbeidsledelse/tilrettelegging.
[2]  Andel fellesadministrasjon og hjelpefunksjoner
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Timekostnad revisjon 1- 2008 (nr 8) 
  
Prising av ressurser Montør Ingeniør
Tilgjengelig arbeidstid i løpet av et år:
Arbeidstid timer/uke 37,5 37,5 timer
Tilgjengelig tid i løpet av et år. (Arbeidstid uke*52) 1950 1950 timer
Tid som ikke går til prosjekt
Ferie og helligdager 263 263 timer
Sykdom fravær 94 94 timer
Opplæring 68 68 timer
Reisetid ikke prosjektrelatert 68 68 timer
Tilgjengelig arbeidstid ute på anlegg: 1457 1457 timer
Årslønn inkl. feriep.:    345 290 464 443 kr
Sosiale kostnader: 90 155 121 266 kr
Pris årsverk: 435 445 585 709 kr
Pr. arbeidet time på anlegg:   Pris årsverk/ Tilgjengelig tid på anlegg   kr 299 kr 402
Stillingsrelatert påslag: kr 86 kr 64 [1]
Virksomhetsrelatert påslag: kr 204 kr 204 [2]
Sum timekostnad kr 588,9 kr 670,0
[1]  Påslag som skal dekke: Transport/bil, verktøy, verneutstyr og arbeidsledelse/tilrettelegging.
[2]  Andel fellesadministrasjon og hjelpefunksjoner
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Timekostnad revisjon 2- 2008 (nr 9) 
  
Prising av ressurser Montør Ingeniør
Tilgjengelig arbeidstid i løpet av et år:
Arbeidstid timer/uke 37,5 37,5 timer
Tilgjengelig tid i løpet av et år. (Arbeidstid uke*52) 1950 1950 timer
Tid som ikke går til prosjekt
Ferie og helligdager 263 263 timer
Sykdom fravær 94 94 timer
Opplæring 68 68 timer
Reisetid ikke prosjektrelatert 68 68 timer
Tilgjengelig arbeidstid ute på anlegg: 1457 1457 timer
Årslønn inkl. feriep.:  *  384 160 492 607 kr
*Foretatt spesiell analyse for å synkronisere med ssbs tall
Sosiale kostnader: 100 304 128 620 kr
Pris årsverk: 484 465 621 227 kr
Pr. arbeidet time på anlegg:   Pris årsverk/ Tilgjengelig tid på anlegg   kr 333 kr 426
Stillingsrelatert påslag: ** kr 95 kr 70 [1]
Virksomhetsrelatert påslag: ** kr 224 kr 224 [2]
Sum timekostnad kr 651,5 kr 721,2
** Økt med 10% fra forrige revisjon
[1]  Påslag som skal dekke: Transport/bil, verktøy, verneutstyr og arbeidsledelse/tilrettelegging.
[2]  Andel fellesadministrasjon og hjelpefunksjoner
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Timekostnad revisjon 1 og 2- 2010 (nr 10 og 11) 
 
  
Prising av ressurser Montør Ingeniør
Tilgjengelig arbeidstid i løpet av et år:
Arbeidstid timer/uke 37,5 37,5 timer
Tilgjengelig tid i løpet av et år. (Arbeidstid uke*52) 1950 1950 timer
Tid som ikke går til prosjekt
Ferie og helligdager 263 263 timer
Sykdom fravær 94 94 timer
Opplæring 68 68 timer
Reisetid ikke prosjektrelatert 68 68 timer
Tilgjengelig arbeidstid ute på anlegg: 1457 1457 timer
Årslønn inkl. feriep.: 415 277 532 508 kr
+ Sosiale kostnader: 108 429 139 038 kr
= Pris årsverk: 523 706 671 546 kr
Pr. arbeidet time på anlegg:   kr 359 kr 461
Stillingsrelatert påslag: kr 95 kr 70 [1]
Virksomhetsrelatert påslag: kr 224 kr 224 [2]
Sum timekostnad kr 678 kr 756
[1]  Påslag som skal dekke: Transport/bil, verktøy, verneutstyr og arbeidsledelse/tilrettelegging.
[2]  Andel fellesadministrasjon og hjelpefunksjoner
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Timekostnad revisjon 1 – 2011 (nr 12 og 13) 
  
  
Prising av ressurser Montør Ingeniør
Tilgjengelig arbeidstid i løpet av et år:
Arbeidstid timer/uke 37,5 37,5 timer
Tilgjengelig tid i løpet av et år. (Arbeidstid uke*52) 1950 1950 timer
Tid som ikke går til prosjekt
Ferie og helligdager 263 263 timer
Sykdom fravær 94 94 timer
Opplæring 68 68 timer
Reisetid ikke prosjektrelatert 68 68 timer
Tilgjengelig arbeidstid ute på anlegg: 1457 1457 timer
Årslønn inkl. feriep.: 416 400 534 000 kr
Tallene her er hentet fra SSB 28. april 2011. Oppdatert sist i oktober 2010
+ Sosiale kostnader: 108 722 139 427 kr
= Pris årsverk: 525 122 673 427 kr
Pr. arbeidet time på anlegg:   kr 360 kr 462
Stillingsrelatert påslag: kr 95 kr 70 [1]
Virksomhetsrelatert påslag: kr 224 kr 224 [2]
Sum timekostnad kr 679 kr 757
[1]  Påslag som skal dekke: Transport/bil, verktøy, verneutstyr og arbeidsledelse/tilrettelegging.
[2]  Andel fellesadministrasjon og hjelpefunksjoner
Endring på andre personalressurser 0 Prosent
Indeks for andre timekostnader er brukt SSBs indeks for veibygging.
Indeks for veibygging i dagen Q1-2011 138,3
Indeks for veibygging i dagen Q3-2010 132,9
Endring 5,4 Poeng
Endring 4,1 Prosent
Materiellpriser
KPI mars 2011 130,6
KPI oktober 2010 128,7
Endring 1,9 Poeng
Endring 1,5 Prosent
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Timekostnad revisjon 1 – 2012 (nr 14) 
 
Prising av ressurser Montør Ingeniør 
Tilgjengelig arbeidstid i løpet av et år:     
Arbeidstid timer/uke 37,5 37,5 
Tilgjengelig tid i løpet av et år. (Arbeidstid uke*52) 1950 1950 
Tid som ikke går til prosjekt   
Ferie og helligdager 263 263 
Sykdom fravær 94 94 
Opplæring 68 68 
Reisetid ikke prosjektrelatert 68 68 
Tilgjengelig arbeidstid ute på anlegg: 1457 1457 
   
Årslønn inkl. feriep.: 444 000 579 600 
Tallene her er hentet fra SSB 4. mai 2012. Oppdatert sist i oktober 2011   
   
   
+ Sosiale kostnader: 115 928 151 334 
= Pris årsverk: 559 928 730 934 
   
Pr. arbeidet time på anlegg:    kr 384 kr 502 
Stillingsrelatert påslag: kr 86 kr 58 
Virksomhetsrelatert påslag: kr 169 kr 169 
Sum timekostnad kr 639 kr 728 
   
[1]  Påslag som skal dekke: Transport/bil, verktøy, verneutstyr og arbeidsledelse/tilrettelegging. 
[2]  Andel fellesadministrasjon og hjelpefunksjoner   
 
Påslagene er redusert fra revisjon 2-2011 til revisjon 1-2012, dette på 
bakgrunn av analyse gjort blant selskaper representert i referansegruppen for 
prosjektsystemet 
   
Maskiner og andre ressurser er ikke indeksregulert i rev 14.    
Det er kjørt timepris analyse basert på innhentede priser fra entreprenører.  
Se egen tabell  under for dette   
 
Analyse av timepriser for maskiner - innhentede priser fra entreprenører 
Maskin Selskap 1 Selskap 2 Selskap 3 Selskap 4 Snitt 
Gravemaskin 8-12 565 540 530 545 545 
Lastebil m/kran 630 567 601 585 595,75 
Gravemaskin stolpe 598 687 675 720 670 
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Analysen viser at timepriser for maskiner skal justeres med 12% fra revisjon 2-2011 til 
revisjon 1-2012 
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Timekostnad revisjon 1 – 2013 (nr 15) 
 
  
Prising av ressurser Montør Ingeniør
Tilgjengelig arbeidstid i løpet av et år:
Arbeidstid timer/uke 37,5 37,5 timer
Tilgjengelig tid i løpet av et år. (Arbeidstid uke*52) 1950 1950 timer
Tid som ikke går til prosjekt
Ferie og helligdager 263 263 timer
Sykdom fravær 94 94 timer
Opplæring 68 68 timer
Reisetid ikke prosjektrelatert 68 68 timer
Tilgjengelig arbeidstid ute på anlegg: 1457 1457 timer
Årslønn inkl. feriep.: 450 000 580 800 kr
Tallene her er hentet fra SSB 15.mars 2013. Oppdatert sist i oktober 2012
+ Sosiale kostnader: 117 495 151 647 kr
= Pris årsverk: 567 495 732 447 kr
Pr. arbeidet time på anlegg:   kr 389 kr 503
Stillingsrelatert påslag: kr 86 kr 58 [1]
Virksomhetsrelatert påslag: kr 169 kr 169 [2]
Sum timekostnad kr 644 kr 729
[1]  Påslag som skal dekke: Transport/bil, verktøy, verneutstyr og arbeidsledelse/tilrettelegging.
[2]  Andel fellesadministrasjon og hjelpefunksjoner
Maskiner og andre ressurser er indeksregulert i rev 15
Indeks for andre timekostnader er brukt SSBs indeks for veibygging.
Indeks for veibygging i dagen Q4-2012 arbeidskraft 145,7
Indeks for veibygging i dagen Q1-2012 arbeidskraft 141,6
Endring 4,1 Poeng
Endring arbeidskraft 2,90 Prosent 300
Indeks for andre timekostnader er brukt SSBs indeks for veibygging.
Indeks for veibygging i dagen Q4-2012 maskiner 136,1
Indeks for veibygging i dagen Q1-2012 maskiner 136
Endring 0,1 Poeng
Endring maskiner 0,07 Prosent
Materiellpriser 
KPI februar 2013 133
KPI april 2012 131,6
Endring 1,4 Poeng
Endring 1,06 Prosent
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Timekostnad revisjon 1 – 2014 (nr 16) 
 
 
  
Prising av ressurser Montør Ingeniør
Tilgjengelig arbeidstid i løpet av et år:
Arbeidstid timer/uke 37,5 37,5 timer
Tilgjengelig tid i løpet av et år. (Arbeidstid uke*52) 1950 1950 timer
Tid som ikke går til prosjekt
Ferie og helligdager 263 263 timer
Sykdom fravær 107 107 timer
Opplæring 68 68 timer
Reisetid ikke prosjektrelatert 68 68 timer
Tilgjengelig arbeidstid ute på anlegg: 1444 1444 timer
Årslønn inkl. feriep.: 446 400 614 400 kr
Tallene her er hentet fra SSB 25.mars 2014. Oppdatert sist i oktober 2013
OBS - for montørtimepris benyttes nå tall for "energimontør" - ny kategori hos SSB
+ Sosiale kostnader: 116 555 160 420 kr
= Pris årsverk: 562 955 774 820 kr
Pr. arbeidet time på anlegg:   kr 390 kr 537
Stillingsrelatert påslag: kr 86 kr 58 [1]
Virksomhetsrelatert påslag: kr 169 kr 169 [2]
Sum timekostnad kr 645 kr 763
[1]  Påslag som skal dekke: Transport/bil, verktøy, verneutstyr og arbeidsledelse/tilrettelegging.
[2]  Andel fellesadministrasjon og hjelpefunksjoner
Maskiner og andre ressurser er indeksregulert i rev 15
Indeks for andre timekostnader er brukt SSBs indeks for veibygging.
Indeks for veibygging i dagen Q1-2014 arbeidskraft 145,7
Indeks for veibygging i dagen Q1-2012 arbeidskraft 141,6
Endring 4,1 Poeng
Endring arbeidskraft 2,90 % Prosent
Indeks for andre timekostnader er brukt SSBs indeks for veibygging.
Indeks for veibygging i dagen Q1-2014 maskiner 138,6
Indeks for veibygging i dagen Q1-2012 maskiner 136
Endring 2,6 Poeng
Endring maskiner 1,91 % Prosent
Materiellpriser 
KPI april 2014 136,1
KPI februar 2013 133
Endring 3,1 Poeng
Endring 2,33 Prosent
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Materiell 
Materiellprisene i RENs kostnadsmal er utarbeidet på bakgrunn av innsamlet informasjon om 
innkjøpspriser fra bransjen. Prisene er således en gjennomsnitts innkjøpspris, altså det som 
vi mener er vanlig å kjøpe materiellet for. De reelle innkjøpsprisene for hvert selskap vil 
derfor nesten aldri være de samme som er angitt i katalogen hvis en ser på enkeltpriser. Det 
enkelte selskaps innkjøpspriser vil alltid være avhengig av en rekke ting, men spesielt: 
- Kompetanse hos innkjøpere 
- Volum totalt 
- Volum på de aktuelle komponentene som skal prissettes. 
Dette innebærer at også at det vil være forskjeller i innkjøpsprisenes prisnivå hos mindre 
selskaper i forhold til de store selskapene. Dette gjelder både det generelle prisnivået, og kan 
gi til dels store utslag på enkelpriser. 
Materiellpåslag 
Vi har lagt inn et påslag på REN prisene for alt materiell i katalogen på 15%. Dette mener vi 
er et representativt omkostningspåslag for: 
- Kostnader ved innkjøp (Innkjøpsavdeling – innkjøpers kostnader) 
- Kostnader for transport til arbeidssted (skal leveres direkte) 
- Lagerhåndtering 
- Renter på bundet kapital 
- Lokalkostnader (lager/konteinerleie) 
Disse vil inngå i en selvkost kalkyle, og er derfor tatt med i RENpris for materiellet. 
Beregning av Eidsiva Anlegg sin timespris, 2014
Arbeidstid timer/uke 37,5 37,5 timer 
Tilgjengelig tid i løpet av et år. (Arbeidstid 
uke*52) 
1950 1950 timer 
Tid som ikke går til prosjekt 
Ferie og helligdager 263 263 timer 
Sykdom fravær 107 107 timer 
Opplæring 68 68 timer 
Reisetid ikke prosjektrelatert 68 68 timer 
Tilgjengelig arbeidstid ute på anlegg: 1444 1444 timer 
Årslønn inkl. feriep.: kr 446 400 kr 614 400 kr 
Tallene her er hentet fra SSB 25.mars 2014. 
Oppdatert sist i oktober 2013 
OBS - for montørtimepris benyttes nå tall for 
"energimontør" - ny kategori hos SSB 
+ Sosiale kostnader: kr 116 555 kr 160 420 kr 
= Pris årsverk: kr 562 955 kr 774 820 kr
Pr. arbeidet time på anlegg: kr 390 kr 537
Stillingsrelaterte påslag kr 90 kr 60 [1]
Virksomhetsrelaterte påslag kr 200 kr 200 [2]
Sum timekostnad kr 680 kr 797
Kilder:
[2]*Andel*fellesadministrasjon*og*hjelpefunksjoner.*Påslag*er*basert*på*antakelser*for*å*slippe*konfidensialitet*
tilknyttet*oppgaven.
Oppsettet og underlaget under er hentet fra REN kostnadsoppbygning (REN, 2014a). 
Utregning av timeskostnader er basert på antakelser for å unngå konfidensialitet tilknyttet 
oppgaven. Det er her antatte påslag som skiller REN og Eidsiva Anlegg sin timepris.
REN AS, 2014a. Kostnadsoppbygning i REN. Veileder. Bergen. Intern dokumentasjon fra 
REN, se vedlegg 1.
Prising av ressurser Montør Ingeniør 
Tilgjengelig arbeidstid i løpet av et a ̊r: 
[1]*Påslag*som*skal*dekke:*Transport/bil,*verktøy,*verneutstyr,*arbeidsledelse/tilrettelegging.*Påslag*for*Eidsiva*er*
basert*på*antakelser*for*å*slippe*konfidensialitet*tilknyttet*oppgaven.
Vedlegg 2:
Beskriveles Eidsiva Enhetspris REN enhetspris Differanse
Materiell type 1 kr 98,90 kr 98,90 kr 0,00
Materiell type 2 kr 166,75 kr 166,75 kr 0,00
Materiell type 3 kr 49,45 kr 49,45 kr 0,00
Materiell type 4 kr 164,45 kr 164,45 kr 0,00
Materiell type 5 kr 216,20 kr 216,20 kr 0,00
Materiell type 6 kr 115,00 kr 115,00 kr 0,00
Materiell type 7 kr 71,30 kr 71,30 kr 0,00
Materiell type 8 kr 192,05 kr 192,05 kr 0,00
Materiell type 9 kr 255,30 kr 255,30 kr 0,00
Materiell type 10 kr 113,85 kr 113,85 kr 0,00
Materiell type 11 kr 120,75 kr 120,75 kr 0,00
Materiell type 12 kr 194,35 kr 194,35 kr 0,00
Materiell type 13 kr 51,75 kr 51,75 kr 0,00
Materiell type 14 kr 164,45 kr 164,45 kr 0,00
Materiell type 15 kr 62,10 kr 62,10 kr 0,00
Materiell type 16 kr 71,30 kr 71,30 kr 0,00
Materiell type 17 kr 69,00 kr 69,00 kr 0,00
Materiell type 18 kr 82,80 kr 82,80 kr 0,00
Materiell type 19 kr 180,55 kr 180,55 kr 0,00
Materiell type 20 kr 186,30 kr 186,30 kr 0,00
Materiell type 21 kr 332,35 kr 332,35 kr 0,00
Materiell type 22 kr 365,70 kr 365,70 kr 0,00
Materiell type 23 kr 187,45 kr 187,45 kr 0,00
Materiell type 24 kr 323,15 kr 323,15 kr 0,00
Materiell type 25 kr 451,95 kr 451,95 kr 0,00
Materiell type 26 kr 801,55 kr 801,55 kr 0,00
Materiell type 27 kr 802,70 kr 802,70 kr 0,00
Materiell type 28 kr 427,80 kr 427,80 kr 0,00
Materiell type 29 kr 787,75 kr 787,75 kr 0,00
Materiell type 30 kr 630,20 kr 630,20 kr 0,00
Materiell type 31 kr 951,05 kr 951,05 kr 0,00
Materiell type 32 kr 31,05 kr 31,05 kr 0,00
Materiell type 33 kr 26,45 kr 26,45 kr 0,00
Materiell type 34 kr 29,90 kr 29,90 kr 0,00
Materiell type 35 kr 32,20 kr 32,20 kr 0,00
Materiell type 36 kr 224,25 kr 224,25 kr 0,00
Materiell type 37 kr 250,70 kr 250,70 kr 0,00
Materiell type 38 kr 75,90 kr 75,90 kr 0,00
Materiell type 39 kr 21,85 kr 21,85 kr 0,00
Materiell type 40 kr 221,95 kr 221,95 kr 0,00
Materiell type 41 kr 293,25 kr 293,25 kr 0,00
Materiell type 42 kr 179,40 kr 179,40 kr 0,00
Materiell type 43 kr 211,60 kr 211,60 kr 0,00
Materiell type 44 kr 231,15 kr 231,15 kr 0,00
Materiell type 45 kr 116,15 kr 116,15 kr 0,00
Materiell type 46 kr 141,45 kr 141,45 kr 0,00
Materiell type 47 kr 546,25 kr 546,25 kr 0,00
Materiell type 48 kr 55,20 kr 55,20 kr 0,00
Materiell type 49 kr 62,10 kr 62,10 kr 0,00
Materiell type 50 kr 19,55 kr 19,55 kr 0,00
Materiell type 51 kr 26,45 kr 26,45 kr 0,00
Materiell type 52 kr 54,05 kr 54,05 kr 0,00
Grunnet konfidensialitet knyttet til materiell-pris, er beskrivelsen av 
materiellet endret til å kun inneholde nummerering.
Sammenlikning av materialpris
Vedlegg 3:
Materiell type 53 kr 428,95 kr 428,95 kr 0,00
Materiell type 54 kr 333,50 kr 333,50 kr 0,00
Materiell type 55 kr 441,60 kr 441,60 kr 0,00
Materiell type 56 kr 16,10 kr 16,10 kr 0,00
Materiell type 57 kr 19,55 kr 19,55 kr 0,00
Materiell type 58 kr 25,30 kr 25,30 kr 0,00
Materiell type 59 kr 579,60 kr 579,60 kr 0,00
Materiell type 60 kr 263,35 kr 263,35 kr 0,00
Materiell type 61 kr 19,55 kr 19,55 kr 0,00
Materiell type 62 kr 29,90 kr 29,90 kr 0,00
Materiell type 63 kr 93,15 kr 93,15 kr 0,00
Materiell type 64 kr 3 759,35 kr 3 759,35 kr 0,00
Materiell type 65 kr 1 546,75 kr 1 546,75 kr 0,00
Materiell type 66 kr 3 004,95 kr 3 004,95 kr 0,00
Materiell type 67 kr 32,20 kr 32,20 kr 0,00
Materiell type 68 kr 9,20 kr 9,20 kr 0,00
Materiell type 69 kr 600,30 kr 600,30 kr 0,00
Materiell type 70 kr 105,80 kr 105,80 kr 0,00
Materiell type 71 kr 139,15 kr 139,15 kr 0,00
Materiell type 72 kr 21,85 kr 21,85 kr 0,00
Materiell type 73 kr 104,65 kr 104,65 kr 0,00
Materiell type 74 kr 642,85 kr 642,85 kr 0,00
Materiell type 75 kr 1 550,20 kr 1 550,20 kr 0,00
Materiell type 76 kr 1 936,60 kr 1 936,60 kr 0,00
Materiell type 77 kr 4 320,55 kr 4 320,55 kr 0,00
Materiell type 78 kr 6 106,50 kr 6 106,50 kr 0,00
Materiell type 79 kr 3 079,70 kr 3 079,70 kr 0,00
Materiell type 80 kr 3 454,60 kr 3 454,60 kr 0,00
Materiell type 81 kr 3 079,70 kr 3 079,70 kr 0,00
Materiell type 82 kr 3 454,60 kr 3 454,60 kr 0,00
Materiell type 83 kr 234,60 kr 234,60 kr 0,00
Materiell type 84 kr 623,30 kr 623,30 kr 0,00
Materiell type 85 kr 1 661,75 kr 1 661,75 kr 0,00
Materiell type 86 kr 1 744,55 kr 1 744,55 kr 0,00
Materiell type 87 kr 133,40 kr 133,40 kr 0,00
Materiell type 88 kr 762,45 kr 762,45 kr 0,00
Materiell type 89 kr 762,45 kr 762,45 kr 0,00
Materiell type 90 kr 816,50 kr 816,50 kr 0,00
Materiell type 91 kr 8,05 kr 8,05 kr 0,00
Materiell type 92 kr 10,35 kr 10,35 kr 0,00
Materiell type 93 kr 17,25 kr 17,25 kr 0,00
Materiell type 94 kr 34,50 kr 34,50 kr 0,00
Materiell type 95 kr 23,00 kr 23,00 kr 0,00
Materiell type 96 kr 46,00 kr 46,00 kr 0,00
Materiell type 97 kr 338,10 kr 338,10 kr 0,00
Materiell type 98 kr 208,15 kr 208,15 kr 0,00
Materiell type 99 kr 105,80 kr 105,80 kr 0,00
Materiell type 100 kr 52,90 kr 52,90 kr 0,00
Materiell type 101 kr 83,95 kr 83,95 kr 0,00
Materiell type 102 kr 233,45 kr 233,45 kr 0,00
Materiell type 103 kr 489,90 kr 489,90 kr 0,00
Materiell type 104 kr 489,90 kr 489,90 kr 0,00
Materiell type 105 kr 111,55 kr 111,55 kr 0,00
Materiell type 106 kr 190,90 kr 190,90 kr 0,00
Materiell type 107 kr 216,20 kr 216,20 kr 0,00
Materiell type 108 kr 150,65 kr 150,65 kr 0,00
Materiell type 109 kr 59,80 kr 59,80 kr 0,00
Materiell type 110 kr 80,50 kr 80,50 kr 0,00
Materiell type 111 kr 624,45 kr 624,45 kr 0,00
Materiell type 112 kr 1 093,65 kr 1 093,65 kr 0,00
Materiell type 113 kr 133,40 kr 133,40 kr 0,00
Materiell type 114 kr 1 141,95 kr 1 141,95 kr 0,00
Materiell type 115 kr 1 302,95 kr 1 302,95 kr 0,00
Materiell type 116 kr 560,05 kr 560,05 kr 0,00
Materiell type 117 kr 784,30 kr 784,30 kr 0,00
Materiell type 118 kr 1 052,25 kr 1 052,25 kr 0,00
Materiell type 119 kr 2 784,15 kr 2 784,15 kr 0,00
Materiell type 120 kr 2 129,80 kr 2 129,80 kr 0,00
Materiell type 121 kr 8,05 kr 8,05 kr 0,00
Materiell type 122 kr 14,95 kr 14,95 kr 0,00
Materiell type 123 kr 21,85 kr 21,85 kr 0,00
Materiell type 124 kr 34,50 kr 34,50 kr 0,00
Materiell type 125 kr 380,65 kr 380,65 kr 0,00
Materiell type 126 kr 541,65 kr 541,65 kr 0,00
Materiell type 127 kr 940,70 kr 940,70 kr 0,00
Materiell type 128 kr 21,85 kr 21,85 kr 0,00
Materiell type 129 kr 5,75 kr 5,75 kr 0,00
Materiell type 130 kr 117,30 kr 117,30 kr 0,00
Materiell type 131 kr 41,40 kr 41,40 kr 0,00
Materiell type 132 kr 37,95 kr 37,95 kr 0,00
Materiell type 133 kr 43,70 kr 43,70 kr 0,00
Materiell type 134 kr 42,55 kr 42,55 kr 0,00
Materiell type 135 kr 47,15 kr 47,15 kr 0,00
Materiell type 136 kr 47,15 kr 47,15 kr 0,00
Materiell type 137 kr 70,15 kr 70,15 kr 0,00
Materiell type 138 kr 66,70 kr 66,70 kr 0,00
Materiell type 139 kr 39,10 kr 39,10 kr 0,00
Materiell type 140 kr 111,55 kr 111,55 kr 0,00
Materiell type 141 kr 116,15 kr 116,15 kr 0,00
Materiell type 142 kr 181,70 kr 181,70 kr 0,00
Materiell type 143 kr 173,66 kr 173,66 kr 0,00
Materiell type 144 kr 1 077,55 kr 1 077,55 kr 0,00
Materiell type 145 kr 1 636,45 kr 1 636,45 kr 0,00
Materiell type 146 kr 1 823,90 kr 1 823,90 kr 0,00
Materiell type 147 kr 2 144,75 kr 2 144,75 kr 0,00
Materiell type 148 kr 2 651,90 kr 2 651,90 kr 0,00
Materiell type 149 kr 131,10 kr 131,10 kr 0,00
Materiell type 150 kr 25,30 kr 25,30 kr 0,00
Materiell type 151 kr 267,95 kr 267,95 kr 0,00
Materiell type 152 kr 2 459,85 kr 2 459,85 kr 0,00
Materiell type 153 kr 29,90 kr 29,90 kr 0,00
Materiell type 154 kr 361,10 kr 361,10 kr 0,00
Materiell type 155 kr 77,05 kr 77,05 kr 0,00
Materiell type 156 kr 328,90 kr 328,90 kr 0,00
Materiell type 157 kr 345,00 kr 345,00 kr 0,00
Materiell type 158 kr 364,55 kr 364,55 kr 0,00
Materiell type 159 kr 1 696,25 kr 1 696,25 kr 0,00
Materiell type 160 kr 1 980,30 kr 1 980,30 kr 0,00
Materiell type 161 kr 2 094,15 kr 2 094,15 kr 0,00
Materiell type 162 kr 2 489,75 kr 2 489,75 kr 0,00
Materiell type 163 kr 2 856,60 kr 2 856,60 kr 0,00
Materiell type 164 kr 2 938,25 kr 2 938,25 kr 0,00
Materiell type 165 kr 3 933,00 kr 3 933,00 kr 0,00
Materiell type 166 kr 1 247,75 kr 1 247,75 kr 0,00
Materiell type 167 kr 20,70 kr 20,70 kr 0,00
Materiell type 168 kr 24,15 kr 24,15 kr 0,00
Materiell type 169 kr 79,35 kr 79,35 kr 0,00
Materiell type 170 kr 131,10 kr 131,10 kr 0,00
Materiell type 171 kr 116,15 kr 116,15 kr 0,00
Materiell type 172 kr 102,35 kr 102,35 kr 0,00
Materiell type 173 kr 28,78 kr 28,78 kr 0,00
Materiell type 174 kr 47,15 kr 47,15 kr 0,00
Materiell type 175 kr 49,45 kr 49,45 kr 0,00
Materiell type 176 kr 648,60 kr 648,60 kr 0,00
Materiell type 177 kr 655,50 kr 655,50 kr 0,00
Materiell type 178 kr 736,00 kr 736,00 kr 0,00
Materiell type 179 kr 648,60 kr 648,60 kr 0,00
Materiell type 180 kr 784,30 kr 784,30 kr 0,00
Materiell type 181 kr 151,80 kr 151,80 kr 0,00
Materiell type 182 kr 378,35 kr 378,35 kr 0,00
Materiell type 183 kr 428,95 kr 428,95 kr 0,00
Materiell type 184 kr 806,15 kr 806,15 kr 0,00
Materiell type 185 kr 994,75 kr 994,75 kr 0,00
Materiell type 186 kr 23,00 kr 23,00 kr 0,00
Materiell type 187 kr 1 828,51 kr 1 828,51 kr 0,00
Materiell type 188 kr 169,05 kr 169,05 kr 0,00
Materiell type 189 kr 23,00 kr 23,00 kr 0,00
Materiell type 190 kr 103,50 kr 103,50 kr 0,00
Materiell type 191 kr 80,50 kr 80,50 kr 0,00
Materiell type 192 kr 18,40 kr 18,40 kr 0,00
Materiell type 193 kr 73,60 kr 73,60 kr 0,00
Materiell type 194 kr 97,75 kr 97,75 kr 0,00
Materiell type 195 kr 135,70 kr 135,70 kr 0,00
Materiell type 196 kr 54,05 kr 54,05 kr 0,00
Materiell type 197 kr 2,30 kr 2,30 kr 0,00
Materiell type 198 kr 2 504,70 kr 2 504,70 kr 0,00
Materiell type 199 kr 2 901,45 kr 2 901,45 kr 0,00
Materiell type 200 kr 4 044,55 kr 4 044,55 kr 0,00
Materiell type 201 kr 5 377,40 kr 5 377,40 kr 0,00
Materiell type 202 kr 6 354,90 kr 6 354,90 kr 0,00
Materiell type 203 kr 13,80 kr 13,80 kr 0,00
Materiell type 204 kr 102,35 kr 102,35 kr 0,00
Materiell type 205 kr 32,20 kr 32,20 kr 0,00
Materiell type 206 kr 181,70 kr 181,70 kr 0,00
Materiell type 207 kr 1,15 kr 1,15 kr 0,00
Materiell type 208 kr 1 145,40 kr 1 145,40 kr 0,00
Materiell type 209 kr 1 117,80 kr 1 117,80 kr 0,00
Materiell type 210 kr 1 545,60 kr 1 545,60 kr 0,00
Materiell type 211 kr 1 661,75 kr 1 661,75 kr 0,00
Materiell type 212 kr 23,00 kr 23,00 kr 0,00
Materiell type 213 kr 41,40 kr 41,40 kr 0,00
Materiell type 214 kr 59,80 kr 59,80 kr 0,00
Materiell type 215 kr 394,45 kr 394,45 kr 0,00
Materiell type 216 kr 515,20 kr 515,20 kr 0,00
Materiell type 217 kr 32,20 kr 32,20 kr 0,00
Materiell type 218 kr 139,15 kr 139,15 kr 0,00
Materiell type 219 kr 3,45 kr 3,45 kr 0,00
Materiell type 220 kr 6,90 kr 6,90 kr 0,00
Materiell type 221 kr 6,90 kr 6,90 kr 0,00
Materiell type 222 kr 116,15 kr 116,15 kr 0,00
Materiell type 223 kr 173,65 kr 173,65 kr 0,00
Materiell type 224 kr 169,05 kr 169,05 kr 0,00
Materiell type 225 kr 359,95 kr 359,95 kr 0,00
Materiell type 226 kr 480,70 kr 480,70 kr 0,00
Materiell type 227 kr 348,45 kr 348,45 kr 0,00
Materiell type 228 kr 461,15 kr 461,15 kr 0,00
Materiell type 229 kr 763,60 kr 763,60 kr 0,00
Materiell type 230 kr 119,60 kr 119,60 kr 0,00
Materiell type 231 kr 81 923,70 kr 81 923,70 kr 0,00
Materiell type 232 kr 78 772,70 kr 78 772,70 kr 0,00
Materiell type 233 kr 70 417,95 kr 70 417,95 kr 0,00
Materiell type 234 kr 70,15 kr 70,15 kr 0,00
Materiell type 235 kr 132,25 kr 132,25 kr 0,00
Materiell type 236 kr 51,75 kr 51,75 kr 0,00
Materiell type 237 kr 93,15 kr 93,15 kr 0,00
Materiell type 238 kr 3 726,00 kr 3 726,00 kr 0,00
Materiell type 239 kr 6,90 kr 6,90 kr 0,00
Materiell type 240 kr 13,80 kr 13,80 kr 0,00
Materiell type 241 kr 44,85 kr 44,85 kr 0,00
Materiell type 242 kr 15 259,35 kr 15 259,35 kr 0,00
Materiell type 243 kr 323,15 kr 323,15 kr 0,00
Materiell type 244 kr 351,90 kr 351,90 kr 0,00
Materiell type 245 kr 150,65 kr 150,65 kr 0,00
Materiell type 246 kr 149,50 kr 149,50 kr 0,00
Materiell type 247 kr 186,30 kr 186,30 kr 0,00
Materiell type 248 kr 311,65 kr 311,65 kr 0,00
Materiell type 249 kr 196,65 kr 196,65 kr 0,00
Materiell type 250 kr 196,65 kr 196,65 kr 0,00
Materiell type 251 kr 73,60 kr 73,60 kr 0,00
Materiell type 252 kr 83,95 kr 83,95 kr 0,00
Materiell type 253 kr 80,50 kr 80,50 kr 0,00
Materiell type 254 kr 21 900,60 kr 21 900,60 kr 0,00
Materiell type 255 kr 655,50 kr 655,50 kr 0,00
Materiell type 256 kr 1 213,25 kr 1 213,25 kr 0,00
Materiell type 257 kr 93,15 kr 93,15 kr 0,00
Materiell type 258 kr 316,25 kr 316,25 kr 0,00
Materiell type 259 kr 116,15 kr 116,15 kr 0,00
Materiell type 260 kr 116,15 kr 116,15 kr 0,00
Materiell type 261 kr 70,15 kr 70,15 kr 0,00
Materiell type 262 kr 111,55 kr 111,55 kr 0,00
Materiell type 263 kr 111,55 kr 111,55 kr 0,00
Materiell type 264 kr 116,15 kr 116,15 kr 0,00
Materiell type 265 kr 70,15 kr 70,15 kr 0,00
Materiell type 266 kr 139,15 kr 139,15 kr 0,00
Materiell type 267 kr 139,15 kr 139,15 kr 0,00
Materiell type 268 kr 93,15 kr 93,15 kr 0,00
Materiell type 269 kr 27,60 kr 27,60 kr 0,00
Materiell type 270 kr 78,20 kr 78,20 kr 0,00
Materiell type 271 kr 32,20 kr 32,20 kr 0,00
Materiell type 272 kr 2 248,25 kr 2 248,25 kr 0,00
Materiell type 273 kr 1 765,25 kr 1 765,25 kr 0,00
Materiell type 274 kr 4,60 kr 4,60 kr 0,00
Materiell type 275 kr 512,90 kr 512,90 kr 0,00
Materiell type 276 kr 512,90 kr 512,90 kr 0,00
Materiell type 277 kr 512,90 kr 512,90 kr 0,00
Materiell type 278 kr 512,90 kr 512,90 kr 0,00
Materiell type 279 kr 98,90 kr 98,90 kr 0,00
Materiell type 280 kr 109,25 kr 109,25 kr 0,00
Materiell type 281 kr 148,35 kr 148,35 kr 0,00
Materiell type 282 kr 2 249,40 kr 2 249,40 kr 0,00
Materiell type 283 kr 2 825,55 kr 2 825,55 kr 0,00
Materiell type 284 kr 11,50 kr 11,50 kr 0,00
Materiell type 285 kr 94,30 kr 94,30 kr 0,00
Materiell type 286 kr 223,10 kr 223,10 kr 0,00
Materiell type 287 kr 277,15 kr 277,15 kr 0,00
Materiell type 288 kr 856,75 kr 856,75 kr 0,00
Materiell type 289 kr 469,20 kr 469,20 kr 0,00
Materiell type 290 kr 654,35 kr 654,35 kr 0,00
Materiell type 291 kr 727,95 kr 727,95 kr 0,00
Materiell type 292 kr 838,35 kr 838,35 kr 0,00
Materiell type 293 kr 19,55 kr 19,55 kr 0,00
Materiell type 294 kr 74,75 kr 74,75 kr 0,00
Materiell type 295 kr 78,20 kr 78,20 kr 0,00
Materiell type 296 kr 83,95 kr 83,95 kr 0,00
Materiell type 297 kr 87,40 kr 87,40 kr 0,00
Materiell type 298 kr 96,60 kr 96,60 kr 0,00
Materiell type 299 kr 110,40 kr 110,40 kr 0,00
Materiell type 300 kr 109,25 kr 109,25 kr 0,00
Materiell type 301 kr 21,85 kr 21,85 kr 0,00
Materiell type 302 kr 70,15 kr 70,15 kr 0,00
Materiell type 303 kr 72,45 kr 72,45 kr 0,00
Materiell type 304 kr 197 031,80 kr 197 031,80 kr 0,00
Materiell type 305 kr 210 734,05 kr 210 734,05 kr 0,00
Materiell type 306 kr 190 396,30 kr 190 396,30 kr 0,00
Materiell type 307 kr 197 031,80 kr 197 031,80 kr 0,00
Materiell type 308 kr 133 427,60 kr 133 427,60 kr 0,00
Materiell type 309 kr 133 427,60 kr 133 427,60 kr 0,00
Materiell type 310 kr 170 862,40 kr 170 862,40 kr 0,00
Materiell type 311 kr 170 862,40 kr 170 862,40 kr 0,00
Materiell type 312 kr 184 985,55 kr 184 985,55 kr 0,00
Materiell type 313 kr 184 985,55 kr 184 985,55 kr 0,00
Materiell type 314 kr 197,80 kr 197,80 kr 0,00
Materiell type 315 kr 13 549,30 kr 13 549,30 kr 0,00
Materiell type 316 kr 46 837,20 kr 46 837,20 kr 0,00
Materiell type 317 kr 46 837,20 kr 46 837,20 kr 0,00
Materiell type 318 kr 1 160,35 kr 1 160,35 kr 0,00
Materiell type 319 kr 2 732,40 kr 2 732,40 kr 0,00
Materiell type 320 kr 848,70 kr 848,70 kr 0,00
Materiell type 321 kr 3,45 kr 3,45 kr 0,00
Materiell type 322 kr 93,15 kr 93,15 kr 0,00
Materiell type 323 kr 11,50 kr 11,50 kr 0,00
Materiell type 324 kr 2 286,20 kr 2 286,20 kr 0,00
Materiell type 325 kr 3 174,00 kr 3 174,00 kr 0,00
Materiell type 326 kr 2 981,95 kr 2 981,95 kr 0,00
Materiell type 327 kr 3 440,80 kr 3 440,80 kr 0,00
Materiell type 328 kr 3 397,10 kr 3 397,10 kr 0,00
Materiell type 329 kr 3 661,60 kr 3 661,60 kr 0,00
Materiell type 330 kr 1 756,05 kr 1 756,05 kr 0,00
Materiell type 331 kr 2 420,75 kr 2 420,75 kr 0,00
Materiell type 332 kr 4 000,85 kr 4 000,85 kr 0,00
Materiell type 333 kr 4 297,55 kr 4 297,55 kr 0,00
Materiell type 334 kr 2 301,15 kr 2 301,15 kr 0,00
Materiell type 335 kr 1 026,95 kr 1 026,95 kr 0,00
Materiell type 336 kr 910,80 kr 910,80 kr 0,00
Materiell type 337 kr 315,10 kr 315,10 kr 0,00
Materiell type 338 kr 342,70 kr 342,70 kr 0,00
Materiell type 339 kr 464,60 kr 464,60 kr 0,00
Materiell type 340 kr 100,05 kr 100,05 kr 0,00
Materiell type 341 kr 95,45 kr 95,45 kr 0,00
Materiell type 342 kr 83,95 kr 83,95 kr 0,00
Materiell type 343 kr 185,15 kr 185,15 kr 0,00
Materiell type 344 kr 386,40 kr 386,40 kr 0,00
Materiell type 345 kr 415,15 kr 415,15 kr 0,00
Materiell type 346 kr 463,45 kr 463,45 kr 0,00
Materiell type 347 kr 416,30 kr 416,30 kr 0,00
Materiell type 348 kr 2 174,65 kr 2 174,65 kr 0,00
Materiell type 349 kr 191 772,85 kr 191 772,85 kr 0,00
Materiell type 350 kr 313,95 kr 313,95 kr 0,00
Materiell type 351 kr 557,75 kr 557,75 kr 0,00
Materiell type 352 kr 1 516,85 kr 1 516,85 kr 0,00
Materiell type 353 kr 1 811,25 kr 1 811,25 kr 0,00
Materiell type 354 kr 2 409,25 kr 2 409,25 kr 0,00
Materiell type 355 kr 3 185,50 kr 3 185,50 kr 0,00
Materiell type 356 kr 3 599,50 kr 3 599,50 kr 0,00
Materiell type 357 kr 3 936,45 kr 3 936,45 kr 0,00
Materiell type 358 kr 4 510,30 kr 4 510,30 kr 0,00
Materiell type 359 kr 60,95 kr 60,95 kr 0,00
Materiell type 360 kr 50,60 kr 50,60 kr 0,00
Materiell type 361 kr 668,15 kr 668,15 kr 0,00
Materiell type 362 kr 593,40 kr 593,40 kr 0,00
Materiell type 363 kr 2 086,10 kr 2 086,10 kr 0,00
Materiell type 364 kr 3 502,90 kr 3 502,90 kr 0,00
Materiell type 365 kr 1 347,80 kr 1 347,80 kr 0,00
Materiell type 366 kr 688,85 kr 688,85 kr 0,00
Materiell type 367 kr 875,15 kr 875,15 kr 0,00
Materiell type 368 kr 933,80 kr 933,80 kr 0,00
Materiell type 369 kr 865,95 kr 865,95 kr 0,00
Materiell type 370 kr 824,55 kr 824,55 kr 0,00
Materiell type 371 kr 1 002,80 kr 1 002,80 kr 0,00
Materiell type 372 kr 1 002,80 kr 1 002,80 kr 0,00
Materiell type 373 kr 135,70 kr 135,70 kr 0,00
Materiell type 374 kr 79,35 kr 79,35 kr 0,00
Materiell type 375 kr 121,90 kr 121,90 kr 0,00
Materiell type 376 kr 24,15 kr 24,15 kr 0,00
Materiell type 377 kr 32,20 kr 32,20 kr 0,00
Materiell type 378 kr 58,65 kr 58,65 kr 0,00
Materiell type 379 kr 341,55 kr 341,55 kr 0,00
Materiell type 380 kr 600,30 kr 600,30 kr 0,00
Materiell type 381 kr 787,75 kr 787,75 kr 0,00
Materiell type 382 kr 24,15 kr 24,15 kr 0,00
Materiell type 383 kr 174,80 kr 174,80 kr 0,00
Materiell type 384 kr 22 964,35 kr 22 964,35 kr 0,00
Materiell type 385 kr 22 696,40 kr 22 696,40 kr 0,00
Materiell type 386 kr 39 678,45 kr 39 678,45 kr 0,00
Materiell type 387 kr 185 708,90 kr 185 708,90 kr 0,00
Materiell type 388 kr 225 925,55 kr 225 925,55 kr 0,00
Materiell type 389 kr 60 326,70 kr 60 326,70 kr 0,00
Materiell type 390 kr 75 866,65 kr 75 866,65 kr 0,00
Materiell type 391 kr 94 741,60 kr 94 741,60 kr 0,00
Materiell type 392 kr 135 449,30 kr 135 449,30 kr 0,00
Materiell type 393 kr 45 551,50 kr 45 551,50 kr 0,00
Materiell type 394 kr 61 950,50 kr 61 950,50 kr 0,00
Materiell type 395 kr 36 441,20 kr 36 441,20 kr 0,00
Materiell type 396 kr 45 076,55 kr 45 076,55 kr 0,00
Materiell type 397 kr 60 326,70 kr 60 326,70 kr 0,00
Materiell type 398 kr 78 349,50 kr 78 349,50 kr 0,00
Materiell type 399 kr 36 441,20 kr 36 441,20 kr 0,00
Materiell type 400 kr 94 741,60 kr 94 741,60 kr 0,00
Materiell type 401 kr 135 449,30 kr 135 449,30 kr 0,00
Materiell type 402 kr 185 708,90 kr 185 708,90 kr 0,00
Materiell type 403 kr 225 925,55 kr 225 925,55 kr 0,00
Materiell type 404 kr 1 737,65 kr 1 737,65 kr 0,00
Materiell type 405 kr 2 833,60 kr 2 833,60 kr 0,00
Materiell type 406 kr 3 184,35 kr 3 184,35 kr 0,00
Materiell type 407 kr 2 434,55 kr 2 434,55 kr 0,00
Materiell type 408 kr 1 634,15 kr 1 634,15 kr 0,00
Materiell type 409 kr 2 257,45 kr 2 257,45 kr 0,00
Materiell type 410 kr 983,25 kr 983,25 kr 0,00
Materiell type 411 kr 28,75 kr 28,75 kr 0,00
Materiell type 412 kr 17,25 kr 17,25 kr 0,00
Materiell type 413 kr 12,65 kr 12,65 kr 0,00
Materiell type 414 kr 28,75 kr 28,75 kr 0,00
Materiell type 415 kr 62,10 kr 62,10 kr 0,00
Materiell type 416 kr 227,70 kr 227,70 kr 0,00
Materiell type 417 kr 67,85 kr 67,85 kr 0,00
Materiell type 418 kr 86,25 kr 86,25 kr 0,00
Materiell type 419 kr 64,40 kr 64,40 kr 0,00
Materiell type 420 kr 4 145,75 kr 4 145,75 kr 0,00
B
em
anningsgrunnlag, m
ontør
193
stk
B
em
anningsgrunnlag, ingeniør
68
stk
K
ostnadsgrunnlag:
B
eskrivelse
K
ostnad per tim
e
Tim
er per m
åned
Total kostnad per m
nd.
K
ostnad m
ontør, E
idsiva A
nlegg
680
kr                                    
120,33
81 810
kr                         
K
ostnad ingeniør E
idsiva A
nlegg
797
kr                                    
120,33
95 855
kr                         
K
ostnad m
ontør, R
E
N
645
kr                                    
120,33
77 598
kr                         
K
ostnad ingeniør, R
E
N
764
kr                                    
120,33
91 884
kr                         
B
aser på tim
eprisen til R
E
N
, tim
er per m
åned er utregnet ved tilgjengelig tid ute på anlegget delt på 12 m
åneder.
B
aser på tim
eprisen til R
E
N
, tim
er per m
åned er utregnet ved tilgjengelig tid ute på anlegget delt på 12 m
åneder.
M
odell&for&prissetting&av&fleksibel&bem
anning
Total bem
anning m
ontører i E
idsiva A
nlegg, fratrekt de som
 overdøres til E
idsiva N
ett
Total bem
anning ingeniører og planleggere i E
idsiva A
nlegg, fratrekt de som
 overdøres til E
idsiva N
ett
M
erknad
B
aser på tim
eprisen til E
idsiva A
nlegg, tim
er per m
åned er utregnet ved tilgjengelig tid ute på anlegget delt på 12 m
åneder.
B
aser på tim
eprisen til E
idsiva A
nlegg, tim
er per m
åned er utregnet ved tilgjengelig tid ute på anlegget delt på 12 m
åneder.
Måned
Antall&montører&ved&egen&
bemanning
Antall&ingeniører&ved&egen&
bemanning
Bemanningsbehov
Antall&montører&ved&fleksibel&
bemanning
Antall&ingeniører&ved&
fleksibel&bemanning
Kostnad&ved&egen&bemanning
Kostnad&ved&bemanning&for&
konkurranseutsettelse&av&
oppdrag
Kostnad&ved&fleksibel&
bemanning,&Eidsiva&Anlegg
Kostnad&ved&fleksibel&
bemanning,&REN
Januar
193
68
80 %
154
54
22 307 389,32
kr                  
767 245,33
kr                       
18 613 156,79
kr                      
17 746 853,06
kr                    
Februar
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68
80 %
154
54
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kr                  
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kr                       
18 613 156,79
kr                      
17 746 853,06
kr                    
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kr                    
April
193
68
90 %
174
61
22 307 389,32
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kr                  
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 Prosjektsystem Innledning
Innholdsfortegnelse
 
 
 
Prosjektsystemet skal gi støtte til styring av prosjekter helt fra energiplanlegging til oppfølging. Prosjektsystemet er langt fra altomfattende og er
ikke tenkt som erstatning for nettinformasjonssystem, økonomisystem osv, men heller som et supplement til disse systemene.
Systemet består av flere elementer:
Standard REN kalkyle basert på gjennomsnittlige innkjøpspriser og gjennomsnittlige timepriser
Selskapskalkyle med:
mulighet for egne materiellpriser
variabelt materiellpåslag
variable timepriser.
Kalkyleverktøy med innebygde materiellpakker
Rapportverktøy
Brukergrensesnitt
Det er lagt ned en del arbeid for å få brukergrensesnittet i systemet til å fungere mest mulig likt generell windows ”look and feel”. Det er likevel en
viktig forskjell – man trenger ikke noen steder å dobbelklikke for å få ting til å skje.
Bruk av malene
Alle kalkyler tar utgangspunkt i en budsjettmal. Når en starter en ny kalkyle, brukes alltid en mal som utgangspunkt. Innholdet i malen baserer seg
på gjennomsnittbetraktninger, og er laget på bakgrunn av analyser av typiske prosjekter som utføres av nettselskapene i bransjen. Kostnaden
man får initialt ved bruk av en mal gjenspeiler derfor en gjennomsnittskostnad. Det er viktig å være klar over at treffsikkerheten for denne kan
variere en del ut fra lokale forhold.
Når en mal er hentet inn i kalkyleverktøyet, kan innholdet endres for å stemme med det aktuelle prosjektet. Dette blir typisk gjort når man er ferdig
med detaljprosjekteringen, og man har en formening om designet på anlegget, og er ferdig med utformingen.
Kalkyleverktøy
Budsjettmalene blir bygget opp av pakker i flere nivåer. Pakker kan bestå av nye pakker, materiell, eller arbeid, eller kombinasjoner av disse. I
malene er det lagt inn anbefalte materielltyper og ressurser på laveste nivå.
Det kan kalkuleres på to forskjellige måter. Enten ved hjelp av REN anbefalte priser for ressurser og materiell, eller ved hjelp av egne ressurs –
og materiellprissett (selskapskalkyle).
Ved bruk av sistnevnte metode (selskapskalkyle) forutsettes det at ressurspriser og materiellpriser er lagt inn av selskapets administrator. REN
kan være behjelpelig med maskinell innlegging av materiellpriser, som er en tidkrevende jobb å gjøre manuelt. Dersom en benytter
selskapskalkyle, er det også mulig å få ut materiellister med elnummer eller GTIN -nummer.1
De ulike skjermbildene
Prosjektliste
Når man åpner prosjektsystemet kommer man alltid inn på denne siden. Her vises prosjektene som pålogget bruker er eier av, sortert på
startdato, og som har status ”ikke påbegynt”. Listen viser 15 prosjekter av gangen, og man blar frem og tilbake ved hjelp av de orange
”spoleknappene” i underkant av listen.
Man kommer alltid tilbake til denne siden ved å klikke på linken ”PROSJEKTLISTE” oppe i bildet.
Filtrering og sortering
Listen kan filtreres ved å benytte nedtrekksfeltene øverst i bildet. En kan filtrere på status og ansvarlig. Den enkelte bruker har anledning til å se
prosjektene til brukere som ligger på samme nivå i selskapets hierarki, og nedover. Første gang man kommer inn på listen etter pålogging er den
alltid sortert på startdato for prosjektene i synkende rekkefølge. Det kan sorteres på et hvilket som helst felt ved å klikke på overskriften i listen.
Dersom du for eksempel vil ha listen sortert på prosjektnummer, klikker du på overskriften ”Prosjektnummer”. En liten trekant ved siden av
feltnavnet øverst i listen viser hvilket felt det sorteres på.
Ikoner
Det er listet opp tre ikoner på hver prosjektlinje.
Det første ikonet som ser ut som penn og papir, gir tilgang til nøkkelopplysningene om prosjektet.
Det midterste som ser ut som en bok, gir tilgang til rapportmenyen. En kan også bruke høyre mustast på dette ikonet, og få hurtig
tilgang til de mest brukte rapportene.
Ikonet som ser ut som en kalkulator, leder til kalkylevinduet for prosjektet.
Dette ikonet leder til en egen applikasjon som gir hjelp med å beregne vern for et veilysanlegg. I tillegg er det et ekstra ikon oppe i
høyre hjørne av bildet. Dette ser også ut som en bok, og gir en rapport basert på prosjektlisten, denne lister ut alle prosjektene (ikke bare
de 10 første) basert på den filtrering og sortering man til enhver tid har i listen sin, samt en totalsum for disse.
Høyre mustast i prosjektlisten
Ved å klikke på høyre mustast på et prosjekt i listen, kommer det opp en egen meny.
Kalkyle – fører til kalkylebildet (samme som å klikke på kalkulator ikonet)
Nytt prosjekt – oppretter et nytt prosjekt (samme som å klikke på ”Nytt prosjekt” nederst i skjermbildet)
Endre prosjekt – fører til bildet med nøkkeloplysninger (samme som papir/blyant ikonet)
Kopier prosjekt – oppretter et nytt prosjekt som er en kopi av det man peker på.*
Slett prosjekt – fjerner prosjektet fra databasen.
Vær oppmerksom på at det nye prosjektet knyttes til ”dagens” revisjon av kostnadskatalogen, og at det derfor kan være
forskjeller i kalkylen i det kopierte prosjektet.
Nytt prosjekt
For å opprette et nytt prosjekt i prosjektlisten, klikker man på knappen for dette i bunnen av bildet.
 
 
Nøkkelopplysninger
GTIN
1  ( ) er det nummeret som gir unik identifikasjon av et produkt, og danner grunnlaget for strekkodenGlobal Trade Item Number GTIN
på produktet. Denne ble tidligere kalt  ( ). Kilde: EAN European Article Number Wikipedia
Prosjektmenyen for nøkkelopplysninger er delt inn i fire undermenyer (vist som arkfaner). Her kommer en beskrivelse av hver enkelt del.
Arkfane: Navn/dato/beskrivelse
 
For å opprette et prosjekt er det bare prosjektnr og prosjektnavn som må fylles ut. Resten er forhåndsutfylt, men en bør gjennomgå alle felt og
fylle ut de opplysningene en har på registreringstidspunktet. Det gir f. eks. ingen mening at start- og sluttdato er lik. Når du har registrert
opplysningene, klikker du på lagre. En ny knapp for å åpne kalkylebildet vil da komme frem. Under forklares de ulike feltene nærmere.
Prosjekt nr
Blir brukt til å gi prosjektet en unik identifikator. Systemet tillater ikke to prosjekter med samme prosjekt nr. innenfor samme selskap. Man bør her
bruke samme prosjekt nr. som man bruker i øvrige systemer. På denne måten åpner man for at de ulike systemene kan kommunisere på et
senere tidspunkt. Prosjektnr kan inneholde inntil 256 tegn.
Prosjekt navn:
Prosjektnavn er en tekststreng med inntil 100 tegn. Bør være likt som i øvrige systemer der prosjektet er registrert.
Prosjektansvarlig
Dette feltet er forhåndsutfylt med navnet til pålogget bruker. Avhengig av hvilke rettigheter man har i prosjektsystemet kan man velge
prosjektansvarlig fra en liste av prosjektsystembrukere innenfor egen enhet/avdeling eller innenfor hele eget konsern.
Dette feltet kan eksempelvis en avdelingsleder bruke til å fordele oppgaver eller til å overføre oppgaver mellom prosjektledere.
For å opprette nye prosjektansvarlige, se beskrivelse av administratorfunksjoner.
Koordinat
X og Y koordinat er tenkt for å kunne finne igjen prosjekt med hensyn på geografisk plassering. Enten det er planlegger som ønsker å finne ut hva
som skjer i et område de kommende årene eller at det er montører som er på utkikk etter utfyllingsoppgaver i et område så kan dette være en
fornuftig metode for å finne igjen prosjekt på.
For at x-y koordinat skal være søkbare er det basert på heltall. Enten man da fyller ut sentrumskoordinaten i et prosjekt ut fra kartreferanse eller
at man velger å lage et eget noe grovere koordinatsystem spiller i grunn ikke så stor rolle. Det som er avgjørende er at systemet er
gjenomgående over hele området til selskapet, slik at de søkene man gjør stemmer overens med koordinatsystemet.
Kategori
Netteier må sørge for at de rette oppgavene blir utført til rett tid. Dette krever oversikt, en organisasjon som er i stand til å kategorisere og
prioritere oppgaver, og ikke minst en god samhandling med utførende enhet.Det vil i de fleste selskap være forskjellige personer som setter opp
planer for hva som skal utføres kontra den som setter opp fysiske produksjonsplaner for utførende enhet og som rokerer på denne løpende i
forhold til hvordan jobbene går, hvor mye som dukker opp av uforutsette prosjekter og tilgang på ressurser. Det er viktig at man allerede i
planleggingsfasen gjør seg tanker om hvilken kategori prosjektet skal ligge i og hvilken prioritet det bør ha. Netteier i form av planleggende enhet
ønsker ofte å ha best mulig styring med hva som skal utføres, uten å bli direkte innblandet i produksjonsplanleggingen. Utførende enhet ønsker
på den andre siden å ha best mulig styring med når gjøre hva for å få best mulig utnyttelse av resursene.
For å oppnå dette er det viktig at netteier gir rammer og styringsparameter som utførende kan styre innenfor. På den måten oppnår man at
netteier beholder styringen og at utførende kan styre effektiv utnyttelse av resursene. Derfor er det lagt inn en mulighet for å kategorisere prosjekt
i A, B og C oppgaver i prosjektsystemet. Kategoriene som vi anbefaler er som følger:
A-prosjekt er prosjekt som har en fast tidsfrist.
B-prosjekt har en ramme for når det skal være gjennomført. Ofte innenfor året.
C-prosjekt er små jobber/utfyllingsoppgaver som man kan ta når det passer og som har en ramme for når de skal være gjennomført
innen. Bør være innen året. (Ved at utførende har god tilgang på C-prosjekt kan man klare å få mer effektive arbeidsdager.)
Prioritet
Innen for hver kategori er det lagt opp til at man skal kunne merke prosjekt etter hvor viktige de er. Prioriteringen er lagt opp til å bruke fra 1 for
viktige prosjekt til 3 for mindre viktige prosjekt.
Startdato
I prinsippet skal alle prosjekter ha en startdato. For prosjekter som er på et tidlig planstadium vil man gjerne bare ha en formening om hvilket år
man bør kjøre prosjektet. Disse prosjektene kan man markere med 01.01.og antatt år for gjennomføring. På denne måten husker man på dette
prosjektet når man starter budsjettarbeidet for det året.
Senere når man nærmer seg gjennomføring vil startdatoen bli mye mer eksakt, og mer en parameter for arbeidsplanlegging.
Som standard kommer dagens dato inn som både startdato og sluttdato.
Sluttdato:
Sluttdato blir brukt til å fortelle når prosjektet skal være ferdig. Etter hvert som man nærmer seg startdato for et prosjekt vil man vite mer eksakt
når prosjektet skal være ferdig. I en tidlig planfase kan man bruke utgangen av antatt start år som sluttdato.
Prognose sluttdato:
Er den datoen som prosjektleder antar at prosjektet blir ferdig. På den måten kan man holde orden på når prosjektet skal være ferdig
(sluttdato)opp mot når prosjektleder mener det kan være ferdig.
Beskrivelse
Dette feltet skal brukes til å skrive inn en beskrivelse av hva som skal utføres i prosjektet. Man kan også bruke feltet til å skrive inn nøkkel
informasjon etter hvert som det dukker opp noe om prosjektet(Prosjektlogg). Prinsipielt er det fornuftig å knytte mest mulig informasjon opp til
prosjektet slik at man selv kan finne det igjen senere eller at andre kan finne det igjen om noen skulle overta det.
Har man gjort forandringer i nøkkelopplysninger, må man alltid huske å klikke lagre før man forlater siden.
Arkfane: Aktivitet
Her vises en oversikt over hvordan kostnadene i prosjektet er fordelt på ognybygging, drift, vedlikehold, tilstandskontroll, fornyelse  demont
. Fordelingen på kostnadstype gjøres automatisk basert på budsjettkodene i kalkylen.ering
 
Arkfane: Begrunnelse
Disse feltene blir brukt til å fordele totalkostnaden i prosjektet mellom HMS, leveringskvalitet, belastningsøkning, estetikk og økt levetid. På denne
måten kan man ta ut rapporter som viser enkeltprosjekt, avdelingsvise summer eller summer for hele konsernet innenfor disse områdene.
Rapporter basert på disse opplysningene kan eksempelvis være fine å bruke som informasjon til et styre for å vise sammensetningen av et
budsjett.
HMS
Anlegget blir utbedret med bakgrunn i fare for egne ansatte eller for publikum. (Helse miljø og sikkerhet)
Leveringskvalitet
Anlegg som blir utbedret/bygd om p.g.a. store avbruddskostnader eller dårlig spenningskvalitet.
Belastningsøkning
Anlegg som blir utbedret/bygd om p.g.a. tilvekst av nye kunder, eller effektøkning hos eksisterende kunder.
Estetikk
Anlegg som blir utbedret/bygd om p.g.a. at anlegget ikke passer inn i det området det ligger.
Økt levetid
Anlegg som blir utbedret/bygd om for at det skal få økt levetid.
Summen på disse postene må være 0 eller 100 % for å få lagret. Har man gjort forandringer på denne siden må man alltid huske å lagre.
Arkfane: Anlegg
Disse feltene blir brukt til å fordele totalkostnaden i prosjektet mellom de ulike anleggsområdene. På denne måten kan man ta ut rapporter som
viser enkeltprosjekt, avdelingsvise summer eller summer for hele konsernet innenfor disse områdene. Rapporter basert på disse opplysningene
kan eksempelvis være fine til å si noe om ressursfordelingen mellom de ulike virksomhetsområdene.
Fordelingen på kostnadstype gjøres automatisk basert på budsjettkodene i kalkylen.
 
Hva er kostnadskatalogen
Innholdsfortegnelse
 
Sammenkobling av Arbeidskoder, Materiell og andre kostnader i en struktur som beskriver de mest vanlige jobbene i fordelingsnettet.
Tegnforklaring for de ulike symbolene i kodeverket:
Budsjettkode – dette er toppnivået i en ”gren” i ”kalkyletreet”.
Pakkekode – dette er en samling av koder. Under denne kan det være nye pakkekoder, materiellpakker, arbeidskoder og/eller
materiell.
Materiellpakke - spesialutgave av p- kode, skal kun inneholde andre materiellpakker, materiell og arbeid i neste undernivå
Materiell – RENs definisjon av materiellet. Koblet mot leverandørmateriell, ved selskapskalkyle vises selskapets pris.
Arbeidskode – består kun av ressurser
Ressurs – kan kun knyttes opp mot arbeidskoder.
Andre kostnader – spesiell kode som inneholder kostnader for innleide entreprenører, erstatninger, spesielle anleggskostnader som
sand, osv.
I det følgende kommer en mer detaljert beskrivelse hvordan arbeidskoder, materiell og andre kostnader er bygd opp. 
Arbeidskoder
En arbeidskode er en sammenstilling av ressurser til en arbeidsoperasjon. Arbeidskoden vil også kunne inneholde en link til en beskrivelse av
hvordan jobben skal utføres. Denne linken vil som regel være et REN blad.   
Noen av resursene i kostnadskatalogen:
Ressursene er de elementene som bidrar med en arbeidskostnad i prosjektet. Kostnaden for disse er oppgitt i kr/time. Ressursene er delt inn i tre
kategorier:
Montør (faglært el-montør)
Anleggsarbeider (ufaglært eller faglært anleggsfag)
Maskin (kabelgravemaskin – linjebyggemaskin)
Begge maskinressursene er inkl. fører. Les mer i egen veileder om kostnadsoppbygging vedrørende hvordan en har kommet frem til
timekostnadene. Prisen på ressursene oppdateres i hver revisjon av katalogen.
Eksempel på arbeidskode:
En typisk arbeidskode er å forankre en bardun med maskin. Denne arbeidskoden inneholder 0,8 timer med gravemaskin og 0,8 timer med
anleggsarbeider. Arbeidskoden har også en kobling til REN blad 5010 som omhandler montasje av luftnett, også forankring av bardun.
 Materiell
Det kan kalkuleres på to ulike måter når det gjelder materiell. En kan velge å kalkulere med RENs anbefalte materiellpriser, som er beregnede
verdier ut fra det som er et gjennomsnitt av innkjøpsavtaler. Den alternative måten, er å kalkulere med sine egne, faktiske innkjøps-priser på
materiell. Når man kjører selskapskalkyle (egne priser), vil man allikevel få REN materiell der man ikke har lagt inn egne materiellpriser og
prioritert hvilket materiell systemet skal bruke. Å legge inn materiellpriser er en oppgave for administrator i det enkelte selskap. Dersom en
kalkulerer med egne materiellpriser, vil en kunne få ut en liste over el-nummer i materiell rapportene. Man kan også klikke på materiellet og velge
annet materiell en det som systemet har valgt automatisk (vist nedenfor, under kalkyle). Det er også mulig å velge mellom ulike påslag på
materiellet. Listen over valgbare påslag er administrerbar for det enkelte selskap (administratorfunksjon).
 
Dersom en bruker REN kalkyle eller en kalkulerer med RENs materiellpåslag får en et påslag på 15%. Dette skal dekke:
Innkjøp
Lagerhåndtering
Renter på bundet kapital
Transport til anlegg/arbeidsplass
Lokalkostnader (lager/konteinerleie)
For nærmere informasjon om hvordan en administrerer materiellpriser og påslagssett for den enkelte selskap, se veileder for administrator.
Materiell kan også ha en link til et REN blad. Denne linken kommer som regel til å bli brukt for å legge ut hvilke spesifikasjoner materiellet skal
være laget etter.
Andre kostnader.
Andre kostnader er alle kostnader som ikke inneholder egne ressurser eller materiell. Eksempel på dette er:
Erstatning for tilfeldige skader
Grunnerstatning
Grunnrettigheter
Produksjonstap
Entreprenørkostnader (asfaltering)
Objekttypen Andre kostnader vil i prinsippet fungere på samme måte som materiell bortsett fra at det ikke legges påslag på denne. Det vil si at de
1.  
2.  
3.  
som kalkulerer med selskapsvise priser, også må legge inn egne priser for disse.
Struktur i kostnadskatalogen.
Arbeidskoder, materiell og andre kostnader blir videre satt sammen i pakker eller arbeids-operasjoner. Disse pakkene kan bli satt sammen til nye
pakker som til slutt ender opp i en budsjettkode. Det er ingen begrensning på hvor mange pakkenivå man kan bruke i kostnadskatalogen. Det
mest vanlige er allikevel fra 2 til 4 nivå før man er ute på arbeids-koder, materiell eller andre kostnader. Øverste nivå i en slik trestruktur er alltid en
budsjettkode.
Kostnadskatalogen kan gjenbruke koder på alle nivå inn i flere Budsjettkoder. Den eneste begrensningen som ligger i gjenbruk av koder er at
man ikke kan bruke samme koden under seg selv. Dette ville i så fall ha ført til at man laget et uendelig tre med kostnader og koder.
Eksempel på gjenbruk av koder er:  Grøft byområde
Denne koden er brukt for alle typer kabel i bystrøk høyspent og lavspent. På denne måten vil brukerne kunne kjenne seg igjen fra kabeltype til
kabeltype. I tillegg vil vedlikeholdet av malen for administrator bli mye enklere. Om man for eksempel oppdaterer hvilke masser man bruker i
ledningssonen på en kode, vil dette automatisk komme inn på alle koder som har denne forekomsten i seg.
For brukerne vil alltid budsjettkodene se ut som isolerte trær. Men i databasen som malen ligger vil disse være sammensatt av element fra andre
trær.
I malen kan da en struktur for eksempel se slik ut:
I enkelte tilfeller kan det se ut som om man har pakket sammen koder i unødvendig mange nivå når man jobber med kalkyler. Det kan i mange
tilfeller være sant. Ser man på disse kriteriene kan man i mange tilfeller få et bilde av hvorfor det er brukt så mange nivå. Vi har brukt disse
kriteriene når vi har bygd opp kodeverket:
Enklest mulig for kalkylebrukeren.
Koder som er mengdeavhengig av hverandre pakkes sammen slik at man kan forandre mengden bare et sted når man kalkulerer.
Mest mulig gjenbruk av koder for at man skal kunne kjenne seg igjen og for at man skal forenkle vedlikeholdet av kodeverket.
Hva kan katalogen brukes til?
Budsjettering – langsiktig planlegging.
Man kan bruke kostnadskatalogen til å sette opp budsjett uten å ha mye detaljkunnskap om prosjektet. Man legger da inn
hovedkomponentene i prosjektet som budsjettkoder og får med seg gjennomsnittsmengder for underliggende koder.
Verdisetting av anlegg (NYAK)
Man kan bruke Budsjettmaler til å finne nyverdien til hele eller deler av nettet som et grovt overslag. Alternativt kan man gå mer detaljert
inn i kodene for å finne mer eksakte verdier.
Planlegging – prosjektering
Kostnadssammenligning av alternative løsninger.
Lage arbeidsbeskrivelser
Materiell lister
Beskrive pakker av materiell eller leveringssted/lokasjon
Lage anbudsbeskrivelser.
Tilbudsutarbeiding
Tilbudsvurdering
Kostnadsoppfølging
Ressursplanlegging
Planlegge hvordan man skal bruke/utnytte montører maskiner og utstyr på en best mulig måte.
 
Kalkylen
Innholdsfortegnelse
 
 
Kalkyleverktøyet fyller flere behov. Det egner seg både for å gi et raskt, overslagsmessig bilde av hva et anlegg bør koste. I tillegg kan en også få
nøyaktige anbudskalkyler ved å bearbeide malene slik at mengdene stemmer bedre overens med det konkrete prosjektet. Dersom en har lagt inn
prisfiler i databasen, kan en også få ut materiell med elnummer etter selskapets egen materiellmal.
REN produserer og vedlikeholder en mal for tider og kostnader som er tilgjengelig gjennom kalkyleverktøyet.
Hente fra katalogen
Bygge opp en kalkyle
For å begynne en ny kalkyle, må en først ha opprettet et prosjekt. Kalkylebildet kan nås fra mange forskjellige deler av systemet. Ved opprettelse
av nytt prosjekt, ligger det en knapp nederst i bildet som kan brukes når nok informasjon er registrert, og prosjektet er lagret.
 
Når en senere skal inn på kalkylen i et prosjekt, klikker en på kalkulator-ikonet i prosjektlisten.
 
Når en har startet å jobbe med et prosjekt, vil ”Valgt prosjekt” bli fylt ut i toppen av bildet. Det vil da også dukke opp en link til kalkyle i den grønne
menylinjen.
En får da opp hovedbildet for kalkulering:
 
Her havner alle data som en legger inn i kalkylen. Første gang en åpner bildet, er det naturlig nok tomt. For å legge inn koder, må en først åpne
kostnadskatalog malen. Klikk ”Hent budsjettkoder”
En får da opp navigasjonsbildet for kostnadskatalogen. Navigering i katalogen foregår fra ”toppen” og ned. Det vil si at en henter store maler som
inneholder alt som skal til for å bygge den nettdelen som en er på jakt etter. Malen kan modifiseres etter at en har kopiert den inn i kalkylen. Ved
budsjettering har det lite for seg å gå inn og ”skru” på budsjettkodene (derav navnet). Henting fra katalogen foregår ved at en først velger aktivitet.
Katalogen har flest koder for nybygging, men det finnes også kodeverk for ulike typer av drift- og vedlikeholdsoppdrag. Dersom en skal legge inn
koder for nybygging av EX hengeledning, velger en først ”Nybygging” fra aktivitet-boksen, og  ”LS luftnett” fra anlegg-boksen for å få listet ut alle
koder knyttet til nybygging av lavspenning luftnett.
For å legge inn Budsjettmalen for 1 km 4x95 mm  EX i kalkylen, klikker en bare på koden, og deretter på ”Legg til valgte koder” Nå vil koden for2
4x95 mm  EX bli overført fra kostnadskatalogen til kalkylen. Vær oppmerksom på at du kan velge flere koder på én gang, men at du mister2
merkingen hvis du endrer filtrering av listen (for eksempel bytter fra LS luft til LS kabel i nedtrekksfeltet).
Legg også merke til valget om å ta med opsjoner. Dette er som standard avkrysset, og kan tas bort om man ønsker det. Opsjoner er forklart
nedenfor.
Her vises kalkylebildet etter at budsjettkoden for 4x95 EX er lagt inn. Ved å klikke på plusstegnet foran den røde B-en, kan du se hvilke pakker
budsjettkoden består av. I det videre forklares hvordan malene er bygd opp.
Mengdeberegninger i Kalkylen
Innholdsfortegnelse
 
Sammenhengen mellom nivåer
Alle koder i kostnadskatalogen inneholder en anbefalt mengde. Når man henter en kode i kostnadskatalogen, kommer alltid budsjettkoden inn i
kalkylen med mengde 1. Etter innlegging, legger man inn hvor mange enheter man ønsker av den koden. Systemet sørger da for at alle
underliggende koder blir ganget opp med den mengden.
I katalogen er alle koder som naturlig hører sammen, pakket sammen. På denne måten oppnår man en dynamikk som fører til at endringer i en
mengde langt oppe i strukturen påvirker alle mengder som er avhengige av denne på nivåene nedover.
Opsjoner i katalogen
En god del pakkekoder i malen har innbakt elementer som ikke har noen mengde i utgangspunktet. Dette er koder som kan velges inn i tillegg til
eller til erstatning for andre koder. Dette fenomenet blir håndtert litt spesielt i kalkylen. Generelt kan en si at en bør jobbe med koder ”fra topp til
bunn”. Det vil si at en bør gjennomgå mengder og koder fra budsjett nivået og nedover. Dette vil medføre at en får mest mulig korrekte mengder
etter hvert som en beveger seg nedover i trestrukturen. Dersom en endrer en mengde fra en 0-verdi, vil systemet ALLTID hente underliggende
mengder fra malen (såkalt ”anbefalt mengde”) siden alle underliggende mengder vil ha verdien 0. Dersom man prøver å endre underliggende
mengder under en kode som har 0-verdi, vil denne umiddelbart bli satt til 0 igjen når man forlater feltet, fordi det da foretas en rekalkulering, og
mengden vil bli nullstilt.
Når man jobber med en kalkyle starter man alltid på toppen og jobber seg nedover. På denne måten får man mest mulig hjelp
Eksempel på dette er om man ønsker å bytte fra standard snodd høyspentkabel til en-leder. I eksempelet er det bare tatt med noen av kodene
slik at det ikke skal bli for uoversiktlig. I dette eksempelet skal det legges 350 m med kabel.
Forandrer man mengden på snodd kabel fra 0,35 km til 0 km og for enleder fra 0 km til 0,35 km, så blir resultatet som følger:
Rydding i kalkylen
Etter sterkt ønske fra en del brukere, er det kommet en funksjon som sletter alle opsjoner fra kalkylen. Denne er tilgjengelig på valget «Rydd»
under «Verktøy» menyen.
Slik kan en kalkyle se ut før funksjonen brukes:
fra systemet.
Når du trykker på ”Rydd”- knappen, får du en advarsel om at alle koder med mengde=0 vil slettes, og at dette ikke kan gjøres om.
Slik ser det ut etterpå:
Kopiering av koder.
Man har i kalkylen også en mulighet for å kopiere eller ”duplisere” koder man har inne i kalkylen. Dette gjøres ved hjelp av standard ”kopi/klipp
ut/lim inn” teknikk. Man navigerer til  koden man ønsker å kopiere, og klikker med høyre musetast over på denne. Deretter velges ”Kopier” eller
”Klipp ut”, alt ettersom om man vil flytte koden, eller lage en kopi av den.
Dette er spesielt aktuelt dersom man har bearbeidet en kode slik man vil ha den (eksempelvis kabelskap eller master), og ønsker å bruke denne
som utgangspunkt for flere koder i kalkylen.
 
Kopier kode, evt. Klipp ut kode
Når koden er kopiert/klippet ut, flytter man musepeker til det stedet man vil ha koden inn, og klikker med høyre mustast på teksten til ”morkoden”,
og velger ”Lim inn ..[kodetekst]”.
Ferdig kopiert kode
Denne vil da legge seg inn under stedet man pekte med musen. Dersom det finnes flere av samme kode, vil disse legge seg under hverandre.
Henting av vilkårlig kode fra basen
 
Hvis du ønsker å hente inn en kode som ikke finnes i malen fra før, er det også en metode for å gjøre dette. Klikk med høyre mustast på
”morkoden” der du vil ha en ny kode inn. Velg så ”Hent katalogkode”.
Her får man frem et søkebilde. Velg først hvilken kodetype du ønsker. Det søkes både i nummer og navn på kodene i basen. Etter hvert som man
skriver i søkefeltet, oppdateres trefflisten under dynamisk. Systemet vil kun gi tilgang til det som er tillatt. Man kan eksempelvis ikke legge
pakkekoder inn under arbeidskoder.
Sletting av koder
Hvis du ønsker å fjerne enkeltkoder fra kalkylen, gjøres dette enklest ved å klikke med høyre mus-tast på denne koden, og så velge ”Slett kode”.
Du vil da få en advarsel før koden endelig slettes.
Det er også mulig å slette flere koder samtidig. For å gjøre dette må du krysse av i ”slettefeltet” for hver kode, og klikke på ”Slett valgte koder”
Angre
De fleste operasjoner som gjøres i kalkylen kan angres. Dersom du ønsker å angre (gjøre om), finner du denne funksjonen under ”Verktøy”. Du
kan bare angre ett steg om gangen. Når du har logget ut av systemet, og stengt nettleseren, kan du ikke lenger angre det du har gjort i kalkylen
(vel – du kan angre, men du får ikke gjort noe med det… )
Logg
Kalkyleprogrammet tar vare på alle endringer i en logg på serveren. Denne får du tilgang til på knappen helt oppe til høyre. Ikke alle operasjoner
kan vises, men f. eks. mengdeendringer får du tilgang til ved å klikke på lupen som dukker opp foran loggpunktet. Systemet vil da åpne
kalkyletreet på det punktet endringen ble gjort.
Systemet logger alt du har gjort i kalkylen fra du oppretter prosjektet til du sletter det.
Lokasjon
Lokasjon er tenkt benyttet dersom man har materiell og ressurser fordelt forskjellige steder innenfor et prosjekt. Man kan f. eks. merke alt
materiell som hører til en bestemt nettstasjon, et bestemt kabelskap, eller et bestemt mastepunkt med en selvvalgt betegnelse for lokasjon.
1.  
2.  
3.  
4.  
Her er det lagt inn lokasjonen L23-3 på H-mast i vinkel. Alle underliggende koder får samme lokasjon. Ved rapportkjøring, kan man velge at
materiell og arbeidskoder skal grupperes på lokasjon. Dette kan eksempelvis benyttes ved bestilling, slik at man pakker materiell som hører
sammen, i samme pakning.
Selskapskalkyle og materiellvalg
Innholdsfortegnelse
 
Som nevnt er det mulig å stille inn kalkyleverktøyet til å kalkulere med ditt selskaps egne tall for materiellpriser og timepriser på ressurser.
Forutsetningen for at dette skal virke, er at
Det er gjort en knytning mellom REN materiellkode og Elnummer for det materiellet som ditt selskap bruker
Ditt selskap har sendt inn sin prisliste til oss, slik at disse er lagt inn i kalkylen
Det er lagt inn minst et sett med ressurspriser (kan ha flere)
Det er lagt inn minst ett materiellpåslag.
Disse forutsetningene er det normalt selskapets Prosjektsystemadministrator som sørger for.
Dersom en kjører REN kalkyle, vil systemet automatisk velge den ”virtuelle” leverandøren REN på alt materiell. Dersom en kjører selskapskalkyle,
vil systemet velge ut materiellet med høyest prioritet (lavest prioritetstall) etter selskapets materiellmal. Dersom det ligger inne lik prioritet på to
elnummer, vil systemet velge det med lavest pris.
Dersom ditt selskap ikke har lagt inn materiellpris eller prioritet, vil systemet velge REN materiell. På denne måten får man ikke null i pris på
materiell, der man har glemt å legge inn noe eller at det er kommet en ny REN kode.
For å velge andre leverandører eller for å se på egenskaper og priser for dette materiellet kan man klikke på teksten utenfor materiellkoden.
Da kommer følgende bilde opp:
Systemet vil nå vise en liste over alle elnummer som er knyttet mot dette materiellet. Listen viser også hvilket materiell som dittt selskap har lagt
inn pris på, og hvilken prioritet det har. Her står du fritt til å overstyre systemets materiellvalg (den sorte linjen), og klikke på et annet materiell en
det som er forhåndsvalgt, hvis du ønsker det. Bildet lukker seg umiddelbart etter at du klikker på en av linjene.
 
Ressursprissett/Materiellpåslag
Ditt selskap kan ha så mange ressursprissett dere ønsker i tillegg til REN sitt. Disse må legges inn av ditt selskaps Prosjektsystemadministrator.
Når settene er lagt inn, vil de vises i nedtrekkslisten.
Selskaps-kalkyle må være valgt for at disse skal vises.
Det samme gjelder materiellpåslag.
Navn på settene velges fritt, men bør være informative. Systemet vil huske både hvilken kalkyletype som ble valgt, og hvilke sett som benyttes.
Dersom du bytter ut materiell som vist i forrige avsnitt, vil også systemet huske disse kobingene, selv om du veksler frem og tilbake mellom
selskapskalkyle og REN kalkyle.
Arbeidskode kobling
Renbladene revideres med jevne mellomrom. Når det er kommet en ny versjon av et renblad som er linket til en av arbeidskodene i prosjektet, vil
du får spørsmål om du ønsker å oppdatere koblingen til den nye versjonen.
Rettigheter
Hvert prosjekt har bare én eier, og det er kun denne som kan gjøre endringer i prosjektet/kalkylen. Andre i samme selskap har anledning til å gå
inn og se på prosjekter som de ikke eier, men da er det sperret for redigering. Det vil da se slik ut:
Knapen for å hente budsjettkoder er borte, og mengdefeltene er grå. Man kan navigere og ekspandere trestrukturen, men ikke gjøre endringer på
mengder eller innhold i kalkylen.
Søk
Ved store kalkyler som inneholder mange elementer, kan det være behov for å få hjelp til å finne frem i trestrukturen. Da bruker man
søkefunksjonen. Den finner du oppe til høyre i kalkylebildet. Man kan søke på et hvilket som helst ord i navnet på kodene. Funksjonen søker også
på deler av ord. Krysset under søkeboksen kan fjernes, og da finner den kun koder som har fått mengde, og viser ikke Opsjoner.
Under er det vist et søk på ”topphette”
Det er her ikke tatt med opsjoner, og søket gir 7 treff. Dersom man klikker på et av treffene, vil systemet åpne kalkylen på det stedet koden finnes,
og vise denne med grønn avmerking.
 
 
Rapporter
Innholdsfortegnelse
 Alle rapportene fra prosjektsystemet kan tas ut i ulike formater. Standard format er PDF. Det er to hovedtyper av rapporter – prosjektrapporter og
selskapsrapporter. Forskjellen er som navnet tilsier, at prosjektrapporten gir tall og informasjon om kun ett prosjekt, mens selskapsrapporten er
tiltenkt å summere tall på et mer aggregert nivå for hele bedriften eller deler av denne avhengig av hvordan selskapsstrukturen er gjenspeilet i
systemet.
Arkfane: Prosjektrapport
 
De viktigste rapportene er tilgjengelig på høyre musetast i prosjektlisten. For disse rapportene får man alltid ut PDF som standard på skjermen, og
har muligheten til å lagre, eller skrive ut disse.
Dersom man ønsker andre formater, må man benytte menypunktet ”Rapporter” – der man kan gi inn en rekke parametre, og tilpasse
rapportene slik man ønsker.
Dersom man velger å kjøre rapporten i (Crystal Reports) *.rpt-format, åpnes rapporten i et verktøy der man får mulighet til å lagre i pdf,
excel, eller word(*.rtf)-format.
Beskrivelse av bildet:
Valgt prosjekt: Her velges hvilket prosjekt det skal rapporteres for. Hvis du har klikket i prosjektlisten, vil prosjektet du klikket på være valgt.
Dersom du har vært innom en kalkyle, vil også dette prosjektet være valgt.
Rapport format: Velg mellom PDF (standard) eller RPT format. Dersom du velger RPT format, får du muligheten til å eksportere videre til Word
eller Excel.
Mengderapporter: Disse rapportene kan kjøres for Arbeidskode, Materiell og Andre kostnader. I tillegg kan en også kjøre rapport på
ressursbruken i prosjektet. Her får en muligheten til å velge en del ting før rapporten kjøres.
Pris: Viser enhetspris og totalpris for hvert element
Opsjoner: Velg om rapporten også skal ta med elementer som har mengde=0
Renblad: Viser Renblader som er knyttet til elementet
Grupper på lokasjon: Dersom du har lagt inn lokasjoner i kalkylen, kan elementene grupperes på disse, og du får samlet
arbeid/materiell/andrekostnader for hver lokasjon. Denne kan være grei hvis du for eksempel kjører materiellrapport, og vil ha ut gruppert
materiell for eksempel for hvert mastepunkt.
Prosjektrapport:  Denne gir en aggregert rapport for prosjektet. Summerer kostnadene på 6 ulike kostnadskgrupper:
Prosjekteringskostnader
Montørkostnader
Maskinkostnader
Anleggskostnader
Materiellkostnader
Andre kostnader
I tillegg får en ut de samme kostnadene pr. budsjettkode, slik at en kan få en oversikt over hvor mye kostnader hver enkelt del av anlegget/jobben
trekker.
Vedlegg 2 – samsvarserklæring
Dette er en spesialrapport som er beregnet brukt sammen med vårt opplegg for samsvarserklæring. I vårt skjema for samsvarserklæring skal det
lages en oversikt over hvilke RENblader som er benyttet i prosjektering- og montasjeprosessen. Rapporten gir en oversikt over disse som kan
vedlegges samsvarserklæringen.
Tiltaksbeskrivelse
Denne rapporten lister opp budsjettkodene pluss neste pakkenivå på et spesielt format beregnet for beskrivelse av jobben som skal utføres. 
Dette er foreløpig bare en testversjon for å kunne vise hvordan dette er tenkt.
 
Arkfane: Selskapsrapport
Her finner du aggregerte rapporter, som kan kjøres enten pr bruker, eller for hele selskapet. Må oppgi hvilken periode rapporten skal kjøres for.
Det sjekkes på startdato for prosjektet. Hvis en krysser av for ”Vis prosjekter”, listes også totalene for hvert prosjekt opp i tillegg til de aggregerte
verdiene.
Rapporten inneholder også en grafisk fremstilling (kakediagram) over hvordan kostnadene fordelere seg ut fra metadata fra prosjektet.
Kakediagrammene viser kostnad fordelt på:
Anlegg
Aktivitet
Begrunnelse
Her vises et eksempel på en selskapsrapport – kakediagram fordelt på anlegg.
Andre formater
Dersom du ønsker å lagre rapporten i et annet format enn PDF, må du velge dette oppe til venstre i rapportbildet.
Velg ”Crystal Report Verktøy. Du fil da få åpnet rapporten i en ny arkfane i nettleseren din (vær oppmerksom på at denne som oftest åpner seg i
bakgrunnen.
Her vil du kunne velge å lagre rapporten i Word og Excel i tillegg til PDF-format.
Velg ønsket format og deretter ”Export”.
Igjen vil du få spørsmål om hva du ønsker å gjøre (teksten kan være på norsk):
Velg ”open” hvis du vil se på rapporten i det valgte formatet, eller ”save” hvis du vil lagre den.
 
Revisjon
Malene i kostnadskatalogen revisjonshåndteres.  Dette vil si at vi i løpet av hvert år vil måtte forholde oss til flere revisjoner av kodeverket.
Systemet vil holde rede på hvilken revisjon et prosjekt er laget i, og prosjektet vil beholde tilhørigheten til denne revisjonen gjennom hele sin
levetid.
Ved hver ny revisjon kan det forekomme feilrettinger, prisendringer og nytt kodeverk.
Utveksling av informasjon med andre system
 
Det er mulig å overføre data fra spesifikasjoner laget i andre program, til REN kalkyleverktøy. Data må være på formatet XML, og følge en
spesiell struktur som er spesifisert av REN. I dagens utgave av importrutinen, er det to viktige momenter:
Dataene som bli overført, må ha samme revisjons nummer som prosjektet det importeres til
 
Ved trykk på knappen ”Verktøy” og ”Hent kalkylefil”, kommer en inn i et nytt bilde.
Her kan man trykke på ”Bla gjennom” for å hente filen fra sin egen datamaskin. Når en har fått lagt inn filnavnet i det hvite feltet, klikker en på
”Overføre kalkylefil”, filen behandles av systemet, og fremkommer som en eller flere budsjettkoder i kalkylen. Dersom en får en feilmelding, kan
en kontakte REN for å få vite hva som gikk galt. I de fleste tilfeller vil det være en av de to punktene som er nevnt over, som må rettes opp. Dette
må gjøres av den leverandøren som har laget programmet som produserer importfilen.
